РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА-ИЛИМСКОГО

Отчет по результатам контрольного мероприятия
выполнения работ по муниципальному контракту «Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский».
«15» ноября 2023 года                                                                    г. Железногорск-Илимский

Основание для проведения мероприятия: в соответствии с планом работы Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского, пункта 2 на 2023 год, утвержденного председателем Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского. 
Предмет мероприятия: принятие и оплата за выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных муниципальным контрактом и выполнение работ по капитальному ремонту участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский. 

Цель мероприятия: оценка полноты и достаточности хода выполнения работ по капитальному ремонту участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский. 

Объект мероприятия: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение». 

Проверка осуществлялась на основании следующих нормативно-правовых документов:

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Устава МО «Железногорск-Илимское городское поселение»;
- Положения о Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского.

Исследуемый период: 2020-2023 года.

Срок проведения проверки: с 01 октября  2023г. по 18 ноября 2023г.

На рассмотрение представлены следующие документы: 

- муниципального контракта № 01342000001200016340001 от 19.05.2020г. «Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области»;
- Акт сдачи-приемки работ по первому этапу;

- Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2019 год от 31.10.2019г.;

-  Заключение эксперта по приемке выполненных работ за 1 этап (2020 год)  в рамках муниципального контракта № 01342000001200016340001 от 19.05.2020г.;

«Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области (I этап)»;
- Счёт фактура № 744 от 31.10.2019г.;
- Реестр актов выполненных работ ООО "ЗБСМ МК-162" за ноябрь 2019 г.;

- Журнал учёта выполненных работ – искусственные сооружения, пешеходные ограждения;

- Справка о стоимости выполненных работ от 31.10.2019г.;

- Заключение эксперта по приемке выполненных работ за ноябрь 2019 года в рамках муниципального контракта № 01342000001190030600001 от 01.10.2019г. 

«Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в г. Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области (II этап)»;

- Справка о стоимости выполненных работ от 02.12.2019г.;

-  Сопроводительное письмо от ООО «ЗБСМ МК-162»;
- Реестр актов выполненных работ ООО "ЗБСМ МК-162" за октябрь 2019 г.;

- Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в г. Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области. Проектная документация. Тома с 1 по 6.

- Экспертное заключение.
- Изучены документы, находящиеся в свободном доступе на сайте: администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru/) и сети интернет.
Отказов в предоставлении документов или иных фактов препятствования в работе со стороны должностных лиц администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» не было, затребованные документы, относящиеся к тематике проверки, представлены в полном объеме.

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общая характеристика

Термины, используемые в заключении

Муниципальная программа - документ, содержащий систему мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципального управления, обеспечивающих в пределах осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального образования, достижение стратегических приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования;

Подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - составная часть муниципальной программы, содержащая комплекс мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, направленных на решение отдельной задачи муниципальной программы;

Цель - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития посредством реализации муниципальной программы (подпрограммы), достижимый за период ее реализации;

Задача - планируемый (ожидаемый) результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Основное мероприятие - группа взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение одной из задач подпрограммы;

Мероприятие - законченное действие, направленное на достижение конечного результата по основному мероприятию;

Сфера реализации муниципальной программы (подпрограммы) - сфера социально-экономического развития, на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа (подпрограмма);

Проблема социально-экономического развития - противоречие между желаемым и текущим (действительным) состоянием сферы реализации муниципальной программы;

Основные параметры муниципальной программы - цели, задачи, ожидаемые результаты и показатели результативности муниципальной программы и (или) подпрограммы, а также сроки и объем ресурсов, необходимые для достижения целей муниципальной программы;

Ответственный исполнитель муниципальной программы (далее - исполнитель) - администрация муниципального образования, отдел администрации муниципального образования, обеспечивающий разработку и реализацию муниципальной программы, определенный в Перечне муниципальных программ в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы;

Соисполнитель муниципальной программы - отдел администрации муниципального образования (далее - субъект бюджетного планирования), участвующий в разработке и реализации подпрограммы, определенный в Перечне муниципальных программ в качестве ответственного соисполнителя муниципальной программы.

Муниципальный контракт — договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.

Заказчик — юридическое или физическое лицо, обратившееся с заказом к другому лицу — изготовителю, продавцу, поставщику товаров и услуг (подрядчику).       

Подрядчик – лицо, которое непосредственно выполняет работы на основании поручения от иных лиц.

Контрактная цена – это конкретная цена фактической сделки, которая зафиксирована в контракте (договоре, соглашении и т.п.) и свидетельствует о взаимном согласии продавца и покупателя по всем условиям контракта.

Гарантия - предусмотренное законом или договором обязательство, по которому юридическое или физическое лицо отвечает полностью или частично перед кредиторами при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства должником; поручительство.

Срок выполнения работ это - либо конкретные дата начала и окончания работ, либо дата начала и временной период, в течение которого подрядчик обязуется выполнить задание.

Локальная смета (локальный сметный расчет) – сметный документ, на основании которого определяется сметная стоимость отдельных видов работ и расходов на строительство объекта; Объектная смета (объектный сметный расчет) - сметный документ на здания, сооружения, их части, инженерные и транспортные коммуникации, их части (далее – здания и сооружения), объединяющий в своем составе данные из локальных смет (локальных сметных расчетов).

Техническое задание (далее – ТЗ) – основной документ проекта, которым Заявитель устанавливает цели и задачи проекта, номенклатуру и назначение продуктов проекта, технические и иные значимые характеристики проектируемого производства и/или продукта проекта, порядок и последовательность необходимых стадий реализации проекта, создания продукта проекта (в том числе описание техно-логии) и контроля его качественных параметров.

Ведомость — это документ, который составляют для проведения любых финансовых операций компании.
Авторский надзор - контроль лица, осуществившего подготовку проектной документации, за соблюдением в процессе строительства требований проектной документации, технических характеристик и художественных замыслов. Авторский надзор осуществляется визуально и документально и направлен на определение соответствия градостроительных, архитектурно-планировочных, художественных, технических, технологических и природоохранных решений, действий, осуществляемых подрядчиком в процессе возведения объекта строительства, принятым решениям в рабочем проекте объекта строительства и зафиксированным в документации. Авторский надзор за строительством зданий и сооружений осуществляется, как правило, на протяжении всего периода строительства и ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию.

Ограждение дорожное - Устройство, предназначенное для предотвращения съезда транспортного средства с обочины и мостово-го сооружения (моста, путепровода, эстакады и т. п.), переезда через разделительную полосу, столкновения со встречным автомобилем, на-езда на массивные препятствия и сооружения, расположенные на обо-чине и в полосе отвода дороги, на разделительной полосе (удержива-ющее ограждение для автомобилей), падения пешеходов с мостового.

Тактильные указатели - пассивное техническое средство сигнализации, которое предупреждает инвалидов по зрению о приближающемся препятствии и опасных участках. Они устанавливаются в жилых секторах, на пешеходных путях, в зданиях жилого и производственного типа, на объектах транспортной инфраструктуры. На указанных объектах указатель также обозначает безопасные пути следования.

Основные направления

Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области, муниципальными правовыми актами, в том числе настоящим Порядком, во исполнение полномочий органов местного самоуправления муниципального
образования, с учетом
приоритетов социально-экономического
 развития,
определенных
стратегией
социально экономического развития муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» до 2036 года (далее - Стратегия).

Разработка муниципальной программы осуществляется исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы.

Методическое руководство по вопросам разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ осуществляет отдел социально-экономического развития администрации муниципального образования.

Муниципальные программы разрабатываются на срок не менее трех лет. Конкретные сроки реализации муниципальных программ определяются в зависимости от целей и задач муниципальных программ и ресурсных возможностей.

Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утверждается решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на очередной финансовый год и на плановый период по соответствующей каждой муниципальной программе целевой статье расходов бюджета муниципального образования в соответствии с утвердившим муниципальную программу нормативным правовым актом администрации муниципального образования.

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению в сроки, установленные настоящим Порядком.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на очередной финансовый год и на плановый период» не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

•
Муниципальная программа должна содержать следующие главы:
- паспорт муниципальной программы, разработанный по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

- характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы;

- цель, задачи и перечень подпрограмм;

- объем и источники финансирования муниципальной программы;

- ожидаемые результаты реализации муниципальной программы;

- главы, содержащие сведения по каждой подпрограмме.

•
Глава «Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы» должна содержать:

- анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы с приведением статистической информации;

- перечень проблем социально-экономического развития указанной сферы и приоритетные направления их решения.

•
Глава «Цель, задачи и перечень подпрограмм» должна содержать:

- описание основной цели муниципальной программы, сформулированной в соответствии со стратегическими направлениями социально-экономического развития муниципального образования, определенными в Стратегии;

- перечень задач, требующих решения для достижения цели муниципальной программы и отражающих конечные результаты реализации муниципальной программы;

- перечень подпрограмм, в рамках которых будет обеспечиваться решение задач муниципальной программы.

Муниципальная программа может включать подпрограмму, которая направлена на обеспечение реализации муниципальной программы;

- взаимосвязь целей и задач муниципальной программы с целями и задачами других муниципальных программ (в случае их наличия).

•
Глава «Объем и источники финансирования муниципальной программы» должна содержать:

- информацию об общем объеме финансирования муниципальной программы по годам ее реализации, в том числе в разрезе источников ее финансирования и подпрограмм с детализацией по исполнителям, соисполнителям муниципальной программы по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

- прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку, в случае если в рамках муниципальной программы планируется оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам.

•
В главе «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» приводится описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, а также показатели результативности муниципальной программы в абсолютном или относительном выражении согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

По каждому расчетному показателю результативности муниципальной программы должна быть приведена методика его расчета или указан источник, содержащий соответствующую информацию.

- В главах, содержащих сведения по каждой подпрограмме, приводится информация, включающая следующие разделы:

- характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы (в случае если данная информация в полной мере не отражена в главе «Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы»);

- цель и задачи подпрограммы;

- система мероприятий подпрограммы;

- ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

В разделе «Цель и задачи подпрограммы» приводится:

- цель реализации подпрограммы, направленной на решение одной из задач муниципальной программы;

- задачи подпрограммы, требующие решения для достижения цели подпрограммы, отражающие ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

В разделе «Система мероприятий подпрограммы» приводится перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограммы по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

Не допускается дублирование наименований основных мероприятий и наименований целей и задач подпрограммы. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы должны быть взаимоувязаны с показателями результативности подпрограммы.

Подпрограмма, направленная на обеспечение реализации муниципальной программы, может включать следующие основные мероприятия:

- внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы;

- модернизацию технического оснащения и внедрение информационно-коммуникационных технологий, если результаты такой модернизации будут использоваться для целей нескольких подпрограмм муниципальной программы;

- информационное обеспечение реализации муниципальной программы и мониторинг ее реализации;

- расходы на проведение научных исследований и иных работ, результаты которых используются для достижения целей и решения задач не менее двух других подпрограмм муниципальной программы;

- содержание исполнителей и подведомственных им муниципальных учреждений и другие основные мероприятия.

•
Раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» должен содержать:

- описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы;

-
показатели результативности подпрограммы согласно приложению 6 к настоящему Порядку;

- сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей результативности подпрограммы.

Разработанный и согласованный с соисполнителями муниципальной программы проект муниципальной программы, планируемой к реализации начиная с очередного финансового года, а также проект постановления администрации муниципального образования об утверждении муниципальной программы (проект постановления администрации муниципального образования о внесении изменений в муниципальную программу) (далее - проект муниципальной программы, проект внесения изменений в муниципальную программу) направляются исполнителем в отдел социально-экономического развития администрации муниципального образования (далее - ОСЭР), отдел финансового планирования и контроля администрации муниципального образования (далее - ОФПиК) и юридический отдел администрации муниципального образования (далее - ЮО) в срок до 15 июля текущего финансового года.

В течение 10 рабочих дней со дня поступления проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) ОСЭР проводит экспертизу проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) по следующим направлениям:

- соответствие проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) требованиям, предусмотренным настоящим Порядком;

- соответствие целей, задач и ожидаемых результатов, указанных в проекте муниципальной программы (проекте внесения изменений в муниципальную программу), стратегическим направлениям социально- экономического развития муниципального образования, определенным в Стратегии;

- соответствие мероприятий проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) поставленным в ней целям и задачам;

- обоснованность сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального образования, указанных в проекте муниципальной программы (проекте внесения изменений в муниципальную программу);

- наличие комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов местного бюджета.

ОФПиК в течение 10 рабочих дней проводит экспертизу проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) на соответствие бюджетных ассигнований, предусмотренных в проекте муниципальной программы (проекте внесения изменений в муниципальную программу) и составляющих ее подпрограмм, объемам бюджетных ассигнований по соответствующим показателям, утвержденным решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на очередной финансовый год и на плановый период».

- Результатом проведения экспертиз, указанных в пунктах 2.13 и 2.14 настоящего Порядка, является согласование ОСЭР и ОФПиК проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) либо отказ в таком согласовании.

- В случае отказа ОСЭР и (или) ОФПиК в согласовании проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) такой проект вместе с замечаниями направляется исполнителю на доработку. Срок доработки проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) не должен превышать 5 рабочих дней с даты получения исполнителем соответствующих замечаний.

- Согласованный ОСЭР и ОФПиК проект муниципальной программы (проект внесения изменений в муниципальную программу) размещается на официальном сайте администрации муниципального образования для ознакомления физическими и юридическими лицами и возможного проведения независимой экспертизы.

Независимая экспертиза проводится физическими и юридическими лицами в инициативном порядке за счет собственных средств. Независимая экспертиза не может проводиться исполнителем и соисполнителями муниципальной программы.

Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается при размещении проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) на официальном сайте администрации муниципального образования .

Предложения физических и юридических лиц по проектам муниципальных программ (проектам внесения изменений в муниципальную программу) направляются по электронному адресу, указанному при размещении проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу).

В течение 10 рабочих дней со дня окончания проведения независимой экспертизы исполнитель рассматривает поступившие предложения физических и юридических лиц и принимает решение о необходимости (отсутствии необходимости) доработки проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу).

Не поступление предложений физических и юридических лиц в срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, не является препятствием для дальнейшего согласования и последующего утверждения проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу).

- Прошедший независимую экспертизу проект муниципальной программы (проект внесения изменений в муниципальную программу) совместно с предложениями физических и юридических лиц, в случае их поступления, направляется исполнителем в ЮО для проведения правовой и антикоррупционной экспертиз.

- В течение 10 рабочих дней со дня поступления проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) ЮО проводит правовую и антикоррупционную экспертизы проекта.

- Результатом проведения правовой и антикоррупционной экспертиз является согласование ЮО проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) либо отказ в таком согласовании.

- В случае отказа ЮО в согласовании проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) совместно с замечаниями ЮО направляется исполнителю на доработку. Срок доработки проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) не должен превышать 5 рабочих дней с даты получения исполнителем соответствующих замечаний к проекту муниципальной программы (проекту внесения изменений в муниципальную программу).

- Согласованный ЮО проект муниципальной программы (проект внесения изменений в муниципальную программу) направляется исполнителем главе администрации муниципального образования для утверждения.

- Муниципальные программы, финансирование которых планируется начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее 1 ноября текущего финансового года.

- Утвержденные муниципальные программы подлежат официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования.
Реализация муниципальной программы

- Реализация муниципальной программы осуществляется исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы.

В целях реализации муниципальной программы исполнителем может быть разработан план - график реализации муниципальной программы.

Исполнитель несет ответственность за реализацию муниципальных программ и (или) подпрограмм в целом, соисполнители муниципальной программы - за целевое использование выделенных им бюджетных средств и достижение поставленных в муниципальных программах и (или) подпрограммах задач и запланированных значений показателей результативности.

В процессе реализации муниципальной программы исполнитель (по согласованию с соисполнителями муниципальной программы) вправе инициировать решение о внесении изменений в муниципальную программу.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в случае необходимости:

- изменения
объема бюджетных
ассигнований
на реализацию муниципальной программы за счет привлечения дополнительных источников доходов местного бюджета муниципального образования и (или) внебюджетных источников финансирования, а также выделения целевых субсидий из бюджетов Российской Федерации и Иркутской области;
- изменения или перераспределения объемов бюджетных ассигнований между подпрограммами, основными мероприятиями, в том числе в связи с экономией, сложившейся по результатам размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

- изменения
объема
бюджетных
ассигнований
на реализацию муниципальной программы за счет прогнозируемого снижения источников доходов местного бюджета муниципального образования.

Изменения в муниципальную программу подлежат приведению в соответствие с решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете муниципального образования «Железногорск- Илимское городское поселение» на очередной финансовый год и на плановый период» в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка.
Программы
В процессе реализации муниципальной программы исполнитель ежемесячно осуществляет текущий контроль за реализацией муниципальной программы.

Для организации текущего контроля за реализацией муниципальной программы исполнитель распоряжением администрации муниципального образования может утверждать регламент взаимодействия с соисполнителями муниципальной программы в процессе реализации муниципальной программы (далее - регламент взаимодействия).

Общий контроль за реализацией муниципальной программы осуществляют ОСЭР и ОФПиК.

Для обеспечения общего контроля за реализацией муниципальной программы исполнитель подготавливает и представляет в ОСЭР и ОФПиК отчет о реализации муниципальной программы:

- годовой - ежегодно в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, в соответствии с требованиями, установленными пунктом 4.5 настоящего Порядка;
- за весь период реализации муниципальной программы - в срок до 15 марта года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, в соответствии с требованиями, установленными подпунктами 1 - 6 пункта 4.5 настоящего Порядка.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы и отчет за весь период реализации муниципальной программы (далее - отчеты) должны содержать:

- краткое описание выполненных в отчетном году основных мероприятий, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде;

- анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых в отчетном периоде, по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку;

- перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий (из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде) с указанием причин их реализации не в полном объеме, анализ факторов, повлиявших на их реализацию, анализ последствий не реализации основных мероприятий и мероприятий на реализацию муниципальной программы в целом;

- анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями администрации муниципального образования по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку;

- информацию о внесенных в муниципальную программу изменениях, с обоснованием изменений и указанием реквизитов соответствующих муниципальных правовых актов администрации муниципального образования;

- оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с приложением 10 к настоящему Порядку;

- предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

- ОФПиК не позднее 5 рабочих дней со дня поступления отчетов проверяет фактическое исполнение муниципальной программы по источникам финансирования в разрезе мероприятий согласно приложению 8 к настоящему Порядку.

В случае отказа ОФПиК в согласовании отчетов, отчеты вместе с замечаниями направляются исполнителю на доработку. Срок доработки отчетов не должен превышать 5 рабочих дней с даты получения исполнителем соответствующих замечаний.

Согласованные ОФПиК отчеты направляются в ОСЭР. В течение 10 рабочих дней ОСЭР подготавливает заключение об эффективности и результативности реализации муниципальной программы.

Отчеты совместно с заключением ОСЭР об оценке эффективности реализации муниципальной программы подлежат рассмотрению на заседании Думы Железногорск-Илимского городского поселения.

Дума Железногорск-Илимского городского поселения на основании представленных на заседание документов проводит оценку социально-экономических результатов реализации муниципальной программы и вырабатывает соответствующие рекомендации:

- о продолжении реализации муниципальной программы;

- о сокращении и (или) перераспределении между исполнителем и соисполнителями муниципальной программы бюджетных ассигнований, запланированных на реализацию муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде;

- о досрочном прекращении реализации отдельных основных мероприятий муниципальной программы либо муниципальной программы в целом.

Отчеты подлежат размещению на официальном сайте администрации муниципального образования до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Муниципальная программа  «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения на территории 

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение» в 2014-2016 гг.».
Постановлением администрация муниципального образования «Железногорск – Илимское городское поселение» № 386 от 30.10.2013 г. утверждена муниципальная программа  «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2016 гг.». 
Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2016 гг.» (далее – Программа) разработана в целях создания условий для развития дорожной инфраструктуры, обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Основания для разработки Программы: - Бюджетный Кодекс РФ, 

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257 – ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- Устав  муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Заказчик Программы: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Разработчики и координаторы Программы: Отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Цели Программы: Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения,  находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Задачи Программы: - Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования путем выполнения ремонтно-восстановительных работ.

- Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям. 

- Повышение безопасности дорожного движения.

- Повышение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, путем увеличения количества дорог с асфальтобетонным покрытием.
- Механизмы (методы) реализации Программы: нормативно-правовое и методологическое обеспечение реализации Программы, финансовое обеспечение реализации Программы, проведение капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности: Выполнение мероприятий Программы позволит:

Произвести ремонт 1103,87 м дорог местного значения, что обеспечит: 

-частичное восстановление эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования муниципального значения,

-повышение безопасности дорожного движения,

-повышение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения.
Контроль за исполнением Программы: Контроль за исполнением Программы осуществляется путем: ежегодного отчета координатора Программы перед Главой   Железногорск-Илимского городского поселения. Контроль в части финансирования осуществляет отдел финансового планирования и контроля администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Сроки реализации программы: 2014-2016 годы в один этап.

Оценка эффективности реализации Программы: Оценка эффективности реализации Программы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом по окончании реализации Программы. Критериями оценки эффективности реализации Программы являются: 1) протяженность отремонтированных участков дорог общего пользования, 2) процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от плановых значений; 3) динамика расходов на реализацию Программы.

Постановлением № 73 от 30 января 2020 года в соответствии со ст.179, ст. 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 10, ст. 12 Устава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», внести в муниципальную программу «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории  муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2022 гг.», утвержденную постановлением администрации муниципального образования; «Железногорск-Илимское городское поселение» от 30.10.2013 N 386 с изменениями (далее-Программа) следующие изменения: в паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования Программы» и
Раздел 4 «Финансовое обеспечение Программы» изменить редакцию.

«12» декабря 2017 г. Заключен муниципальный контракт № 01-120 на «Выполнение работ по производству инженерных изысканий и разработке проектно-

сметной документации на капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул.  Радищева и получению положительного заключения государственной экспертизы, проверки достоверности определения сметной стоимости».

Основание для проектирования, цели и задачи производства инженерных изысканий и разработки проектно-сметной документации - реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов», паспорт программы утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. №11).

Основная цель разработки проектной документации состоит в обеспечении работ по капитальному ремонту, обеспечении нормативных требований и потребительских свойств дороги, обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, муниципального имущества.

Основной задачей при разработке проектной документации в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ является разработка и обоснование проектных решений, обеспечивающих выполнение нормативных требований надежности и безопасности сооружения.

Объект - Участок автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева расположен по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск- Илимский, от пересечения с ул. Строителей в районе здания № 9А/1 ул. Иващенко (здание АСУП) до ул. Янгеля в районе жилого дома № 27 квартала 3; от ул. Янгеля в районе жилого дома № 27 квартала 3 до ул. Радищева в районе жилого дома № 7 квартала 7; от ул. Радищева в районе жилого дома № 7 квартала 7 до пересечения с ул. Иващенко в районе жилого дома № 7 квартала 6.

Участок автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева, подлежащий капитальному ремонту является автомобильной дорогой общего пользования местного значения.

Принадлежит на праве собственности муниципальному образованию «Железногорск-Илимское городское поселение», запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 02.05.2012г. №38-38-06/007/2012-471.

Кадастровый номер земельного участка 38:12:000000:592.

Согласно технического паспорта на участок автодороги составленного 01.02.2012г.:

-
год ввода в эксплуатацию 1965-1969 г.г.;

-
протяженность участка автодороги 4 299 м;

-
площадь участка автодороги 60 487 кв.м;

-
ширина (средняя) участка автодороги 14,07 м;

-
площадь проезжей части 46 733 кв.м;

-
ширина (средняя) проезжей части 10,88 м;

-
длина тротуара по правой стороне 1 763 м;

-
площадь тротуара по правой стороне 4 319 кв.м;

-
ширина тротуара по правой стороне 2,45 м;

-
длина тротуара по левой стороне 1 345 м;

-
площадь тротуара по левой стороне 2 663 кв.м;

-
ширина тротуара по левой стороне 1,98 м.
Необходимо выполнить при реализации муниципального контракта.
Инженерные изыскания: Выполнить необходимые инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрологические изыскания в объеме, необходимом для обоснования и принятия проектных решений по капитальному ремонту Объекта.

Программу на производство инженерных изысканий представить Заказчику для согласования.

Принять систему координат - МСК 38 (условная), систему высот - Балтийскую, масштаб топосъемки не менее 1:2000 (сложные и застроенные участки 1:500), высота сечения рельефа 0,5м.

На основании требований п. 4.1 ст. 47, Градостроительного кодекса РФ (№ 190-ФЗ от 29.12.2004) результатом инженерных изысканий должен стать технический отчёт, т.е. документ, содержащий материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой расположен объект, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий.

Предоставить географические координаты начала и конца оси проектируемого участка дороги с шестью знаками после запятой. Знаки, позволяющие вынести на местность ось проектируемой дороги, и репера высотных отметок сдать заказчику по акту до окончания проектирования. Все знаки должны быть четко обозначены для исключения неумышленного уничтожения, позволять однозначно идентифицировать закрепляемый пункт.
Проектная документация. Состав и стадийность: провести оценку технического и транспортно-эксплуатационного состояния Объекта, разработать технические решения, рассмотреть возможные варианты, провести их сравнение и осуществить выбор рекомендуемого из них совместно с Заказчиком.

Проектной документацией предусмотреть проведение капитального ремонта в 2 этапа. Содержание работ каждого этапа согласовать с Заказчиком.

Разработать проектную документацию в составе, достаточном для принятия технических решений и параметров, предусмотренных настоящим заданием, обоснования объемов и сметной стоимости объекта, составления комплекта документов для организации аукциона на подрядные строительные работы.

Состав и содержание разделов проектной документации принять в соответствии с учетом требований Градостроительного кодекса РФ и Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

В проектной документации выполнить чертежи в объеме, достаточном для производства работ по капитальному ремонту.

Проектной документацией предусмотреть:

- капитальный тип дорожной одежды из асфальтобетона на проезжей части;

- капитальный тип дорожной одежды из асфальтобетона на тротуарах;

- ограждение проезжих частей от тротуаров бортовым камнем или металлическим ограждением;

- устройство пешеходных переходов, оборудованных искусственными неровностями и ограждениями перильного типа не менее 50м в каждую сторону (в том числе существующих пешеходных переходов):

• в районе жилого дома №53 1-го квартала,

• в районе нежилого здания №84 1 -го квартала (кафе «Каспий»),

• в районе нежилого здания №42а 2-го квартала (к школе №2),

• на перекрестке улиц Строителей и Молодежной,

• в районе нежилого здания №42 3-го квартала(магазин №21),

• на перекрестке улиц Строителей, Янгеля и Щеголева,

• в районе нежилого здания №32а 3-го квартала (Углеметбанк),

• на перекрестке улиц Янгеля и Кирова,

• в районе торгового рынка,

• в районе нежилого здания №16 по ул. Янгеля (Торговый центр),

• на перекрестке улицы  Янгеля и межквартального проезда (у здания детской больницы),

• в районе нежилого здания №8 по ул. Янгеля (Банк),

• в районе жилого дома №12 по ул. Радищева,

• в районе жилого дома №5а 6а квартала (общежитие №5),

• в районе нежилого здания №9 6а квартала (Магазин «Радуга»),

- сохранение существующих автобусных остановок с заездным карманом, посадочной площадкой, павильоном по правой и левой сторонам:

• остановка «Дамба» по ул. Радищева,

• остановка «Общежитие №6» по ул. Радищева,

• остановка «Банк» по ул. Янгеля,

• остановка «Торговый центр» по ул. Янгеля,

• остановка «Школа №2» по ул. Строителей,

• остановка «Магазин №21» по ул. Строителей;

- устройство съездов для маломобильных групп населения в местах пересечения тротуаров с проездами с установкой тактильной плитки.

- наружное освещение, провести ревизию существующих опор наружного освещения, заменить деформированные опоры освещения, предусмотреть установку столбов освещения со светильниками в неосвещенных участках автодороги;

- схему расстановки технических средств организации дорожного движения: нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков, в соответствии с Проектом комплексной системы организации дорожного движения в г. Железногорск-Илимский.

Сметная документация: состав и формы сметной документации принять в соответствии с “Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской федерации” (МДС 81-35.2004).

Сметную стоимость капитального ремонта определить ресурсным методом по сборникам ГЭСН (редакция 2017 года) в текущем уровне цен с пересчетом в прогнозные цены 2019 и 2020 годов в соответствии с этапами реализации проекта.

При разработке сметной документации использовать программный комплекс “Гранд - Смета” или его эквиваленты. 
Согласование документации: В результатах инженерных изысканий и в проектно-сметной документации должны быть представлены все документы и согласования, необходимые для утверждения проектно-сметной документации.
Государственная экспертиза, проверка достоверности определения сметной стоимости: Подрядчику для проведения государственной экспертизы Заказчиком предоставляется доверенность.

Перед прохождением государственной экспертизы проектно-сметную документацию и результаты инженерных изысканий предоставить Заказчику на проверку. Для согласования с Заказчиком представить документацию в единственном экземпляре на бумажном носителе в полном комплекте.

Провести защиту проектной и сметной документации и получить положительные заключения в органах государственной экспертизы на проект, инженерные изыскания, достоверность сметной стоимости.

Представлять пояснения, документы и обоснования по требованию экспертизы, вносить в проектную и сметную документацию по результатам рассмотрения у Заказчика и замечаниям экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию.

Требования к сдаче Результата работ: Проектно-сметную документацию и результаты инженерных изысканий, прошедшие и получившие положительное заключение в органах государственной экспертизы на проектно-сметную документацию, результаты инженерных изысканий, достоверность определения сметной стоимости передать Заказчику:

- в бумажном переплетном виде - 3 экз.,

в электронном виде на цифровом носителе текстовую часть в формате MicrosoftWord, графическую часть в формате AutoCAD, сметы в формате «Гранд-Смета»или его эквиваленты - 1 экз.

Материалы проекта оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101 -2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

ПСД оформить подписями руководителя генеральной проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а так же справкой проектной организации о соответствии проекта требованиям действующего законодательства и задания на проектирование.
Срок разработки проектно-сметной документации: с даты заключения Контракта по 01 августа 2018 г., в том числе:

- разработка проектно-сметной документации,

- прохождение государственной экспертизы с получением положительных заключений на проектно-сметную документацию, инженерные изыскания, достоверность определения сметной стоимости,

- передача Подрядчиком Заказчику результата работ: инженерных изысканий, проектно-сметной документации, положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию, инженерные изыскания, достоверность определения сметной стоимости,

- подписание Заказчиком и Подрядчиком Акта выполненных работ.
17 декабря 2018 года государственным автономным учреждением Иркутской области «экспертиза в строительстве Иркутской области» подготовлено положительное заключение «О проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».
Выводы по результатам проверки сметной стоимости.

Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной документации, сметным нормативам (в том числе сметным нормативам, определяющим потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции), включенным в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией: расчеты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией.

- Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной документации, на соответствие предполагаемой (предельной) стоимости строительства, рассчитанной на основе документально подтвержденных сведений о проектах-аналогах:

не требуются.

- Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной документации, физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ или акт технического осмотра объекта капитального строительства и дефектную ведомость при проведении проверки сметной стоимости капитального ремонта: не требуются.

- Вывод о достоверности или недостоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта

капитального строительства: сметная стоимость по проектной документации объекта: «Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области», определена достоверно.
6 марта 2020 года заключено Соглашение № 05-59-141/20-59  «О предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета».
Между Министерством строительства дорожного хозяйства Иркутской области и муниципальным образованием «Железногорск-Илимское городское поселение».

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, которому как получателю средств областного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий местным бюджетам. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 130-оз «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, связанных с осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 19 февраля 2016 года № 97-пп (далее — Положение о предоставлении расходовании субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2020 году 43 956 045 (сорок три миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч сорок пять) рублей 00 копеек, в 2021 году 64 108 682 (шестьдесят четыре миллиона сто восемь тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек, в 2022 году 41 935 273 (сорок один миллион девятьсот тридцать пять тысяч двести семьдесят три) рубля 00 копеек.

Размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в соответствии с
настоящим
Соглашением,
составляет
в
2020
году 90,999997838750051 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1
настоящего
Соглашения в
2020 году,
но
не
более 40 000 000 (сорок миллионов) рублей 00 копеек, в
2021 году 90,999999032892300 % от общего объема бюджетных-ассигнований, указанного в пункте
2.1
настоящего Соглашения в
2021 году,
но не
более 58 338 900 (пятьдесят восемь миллионов триста тридцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, в 2022 году 90,999979897591224 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения в 2022 году, но не более 38 161 090 (тридцать восемь миллионов сто шестьдесят
одна тысяча девяносто) рублей
00 копеек
по
коду цели 20263040302104000001.
Муниципальный контракт от 19 мая 2020 года на  «Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области (I этап)».
Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в соответствии с Уставом, утвержденным решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 29.05.2006 г. №80, в лице Главы действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ЗБСМ МК-162», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, заявкой, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области (I этап)» (далее - Работы) в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом графика выполнения работ (Приложение №2 к Контракту) (далее-график выполнения Работ), в соответствии с проектной документацией и Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту) (далее - Техническое задание), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом. 

- Место выполнения Работ: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева.

- Работы (результаты Работ) должны соответствовать требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида работ, Технического задания, условиям Контракта.
Цена Контракта, порядок и сроки оплаты Работ

- Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта.

Цена Контракта составляет 171 327 626 (сто семьдесят один миллион триста двадцать семь тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 96  (девяносто шесть) копеек, с НДС, в том числе НДС - 20% (двадцать процентов), 28 554 604  (двадцать восемь миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот четыре) рубля 49 (сорок девять) копеек (далее - цена Контракта).

· Стоимость Работ первого этапа Контракта составляет 43 053 438 (сорок три миллиона пятьдесят три тысячи четыреста тридцать восемь) рублей 06  (шесть) копеек, с НДС, в том числе НДС - 20% (двадцать  процентов), 7 175 573 (семь миллионов сто семьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят три) рубля 01 (одна) копейка (далее - цена Контракта).

· Стоимость Работ второго этапа Контракта составляет 62 792 254 (шестьдесят два миллиона семьсот девяносто две тысячи двести пятьдесят четыре) рубля 62 (шестьдесят две) копейки,  в том числе НДС - 20% (двадцать процентов), 10 465 375 (десять миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч триста семьдесят пять) рублей 77 (семьдесят семь) копеек (далее - цена Контракта).

· Стоимость Работ третьего этапа Контракта составляет 65 481 934 (шестьдесят пять миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча девятьсот тридцать четыре) рубля 28 (двадцать восемь) копеек, с НДС, в том числе НДС - 20% (двадцать процентов), 10 913 655 (десять миллионов девятьсот тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 71 (семьдесят одна) копейка (далее - цена Контракта).
Сроки и условия выполнения Работ

 Работы выполняются в три этапа:

- первый этап со дня заключения Контракта по 30 ноября 2020 г.

- второй этап с 01 февраля 2021 г. по 30 ноября 2021 г.

- третий этап с 01 февраля 2022 г. по 30 ноября 2022 г.

Сроки выполнения Работ по этапам (отчетным периодам) отражены в графике выполнения Работ (Приложение №2 к Контракту).

Подрядчик с согласия Заказчика вправе досрочно выполнить Работы (отдельные этапы) и сдать Заказчику их результат в установленном Контрактом порядке.
Гарантии
- Результат выполненных Работ должен соответствовать техническими регламентам,  документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, техническим условиям, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, действующим  в отношении данного вида Работ, Технической документации, условиями Контракта.

- Подрядчик предоставляет гарантию качества на выполненные Работы в соответствии с документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, на данный вид Работ.  

- Гарантийный срок устранения Подрядчиком недостатков (дефектов), возникших в течение гарантийных сроков, на автомобильной дороге и входящих в нее инженерных сооружений, оборудования, с момента (даты) подписания Сторонами акта сдачи-приемки Работ по последнему (третьему) этапу, составляет:

Земляное полотно - 6 лет,

Слои основания дорожной одежды - 6 лет,

Нижний слой дорожного покрытия - 5 лет,

Верхний слой дорожного покрытия - 8 лет,

Водоотводные сооружения - 6 лет;

Водопропускные трубы - 6 лет;

Барьерное ограждение (металлическое) - 5 лет;

Опоры наружного освещения - 8 лет; кабель -5 лет, светильники - 3 года, лампы - 1 год.

Функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиками, холодными пластиками - 1 год;

Функциональная долговечность постоянной вертикальной разметки, выполненной красками (эмалями) - 1 год.

Гарантийный срок на дорожные знаки - 10 лет;

Гарантийные сроки   на искусственные сооружения (лоток водоотводной, лоток дорожный) - 3лет;

Гарантийный срок на оборудование – в соответствии с гарантийной документацией их производителя, но не менее 24 месяцев.
Техническое задание

«Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области (I этап)».

1. Полное наименование выполняемых работ.

Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в  городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области (I этап).

2.
Место выполнение работ.

 Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск- Илимский, ул.Строителей, ул.Янгеля, ул.Радищева

2. Вид работ:

Общестроительные работы (капитальный ремонт линейного объекта).

4.
Срок выполнения работ.

           Работы выполняются в три этапа:

- первый этап со дня заключения Контракта по 30 ноября 2020 г.

       - второй этап с 01 февраля 2021 г. по 30 ноября 2021 г.

- третий этап с 01 февраля 2022 г. по 30 ноября 2022 г.

Сроки выполнения Работ по этапам (отчетным периодам) отражены в графике

       выполнения Работ.

5.
Объем работ. 

Работы должны быть выполнены в соответствии с проектной (рабочей) документацией в      составе: 

-030.2-2017-ПЗ Общая пояснительная записка. Документы согласований;

-030.2-2017-ППО Проект полосы отвода;

-030.2-2017-ТКР1 Автомобильная дорога;

-030.2-2017-ТКР2 Линии искусственного электроосвещения;

-030.2-2017-ТКР3 Переустройство ЛЭП, ЛС;

-030.2-2017-ТКР4 Переустройство наружных сетей водоснабжения и канализации;

-030.2-2017-ПОС Проект организации строительства;

-030.2-2017-ООС Мероприятия по охране окружающей среды;

-030.2-2017-ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

-030.2-2017-CМ-1 Объектный и локальные сметные расчеты на автомобильную дорогу;

-030.2-2017-CМ-2 Объектный и локальные сметные расчеты на линии искусственного электроосвещения и переустройство коммуникаций;

-030.2-2017-CМ-3 Сводный сметный расчет;

-030.2-2017-ИГДИ Технический отчет по результатам инженерно-геодезических   изысканий;

-030.2-2017-ОАД Отчет по обследованию существующей автомобильной дороги. Оценка технического и транспортно-эксплуатационного состояния существующей автомобильной дороги;

-030.2-2017-ИГМИ Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий;

-030.2-2017-ИГИ Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий;

-Положительное заключение № 38-1-1-3-0084-18 от 14 сентября 2018г. на проектную (рабочую) документацию и результаты инженерных изысканий по объекту «Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области»;

-Положительное заключение № 38-1-1093-18 от 17 декабря 2018г. о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по объекту «Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области».

В случае, если в период производства работ будут выявлены непредвиденные, неучтенные работы, без которых невозможно провести работы по локальному сметному расчету, необходимо выполнить эти работы за счет средств непредвиденных расходов.
Муниципальный контракт от 06 апреля 2020 года на «Строительный контроль  по объекту: "Капитальный ремонт участка  автодороги по ул. Строителей, ул.  Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области (I этап)"».
Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза проектов», на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, заявкой участника закупки, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов определения Исполнителя путем проведения  аукциона в электронной форме, заключили настоящий Контракт о нижеследующем: 

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по строительному контролю  по объекту: "Капитальный ремонт участка  автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области (I этап)"» (далее - Услуги) в объеме, установленном в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту) (далее-Техническое задание), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом. 

- Место оказания Услуг: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск – Илимский, ул. Строителей, ул. Янгеля. ул. Радищева.

- Оказываемые Исполнителем Услуги должны соответствовать требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида услуг, Технического задания (Приложение №1 к Контракту), условиям Контракта. 

- Задачей Исполнителя является обеспечение соответствия наименования и объемов, выполняемых Подрядчиком работ по объекту: "Капитальный ремонт участка  автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области (I этап)" (далее-Объект), качества строительных, монтажных и иных видов работ, предупреждение, выявление и пресечение допущенных нарушений требований законов, технических регламентов, СНИП, ГОСТ, иных нормативных правовых актов и проектной документации, а также подготовка документов и участие в процессе приемки законченных работ на Объекте.

- Строительный контроль осуществляется Исполнителем в форме постоянного контроля и мониторинга в течение всего периода капитального ремонта Объекта в соответствии с действующим законодательством и правилами осуществления строительного контроля. 

- Система строительного контроля должна формироваться Исполнителем с учетом сложности и ответственности отдельных видов работ по капитальному ремонту Объекта.

- Дополнительные требования к ведению строительного контроля Исполнителем установлены в Техническом задании.
Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

- Цена Контракта составляет 2 442 119 (два миллиона четыреста сорок две тысячи сто девятнадцать) рублей 91копейка, НДС не предусмотрен на основании  главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Источник финансирования: 

 бюджет Иркутской области:

2020 год в сумме 651 231 (шестьсот пятьдесят одна тысяча двести тридцать один) рубль 98 копеек;

2021 год в сумме 949 803 (девятьсот сорок девять тысяч восемьсот три) рубля 93 копейки;

2022 год в сумме 621 293 (шестьсот двадцать одна тысяча двести девяносто три) рубля 05 копеек;

бюджет муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»:

2020 год в сумме 64 407 (шестьдесят четыре тысячи четыреста семь) рублей 57 копеек;

2021 год в сумме 93 936 (девяносто три тысячи девятьсот тридцать шесть) рублей 66 копеек;

2022 год в сумме 61 446 (шестьдесят одна тысяча четыреста сорок шесть) рублей 72 копейки.

-  Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

- Цена Контракта включает в себя все расходы, необходимые для оказания Услуг, затраты на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, компенсацию издержек и вознаграждения Исполнителя.
Техническое задание

- Полное наименование оказываемых Услуг. «Строительный контроль  по объекту: "Капитальный ремонт участка  автодороги по ул.Строителей, ул.Янгеля, ул.Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области (I этап)"»

Место оказания Услуг.

 Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева.

Вид Услуг: Строительный контроль капитального ремонта участка автодороги (линейный объект), в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства" (вместе с "Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства").

Срок оказания Услуг.

Общий срок оказания Услуг разделен на три этапа: 

- первый этап с дня заключения Контракта по 30 ноября 2020г.

- второй этап с 01 февраля 2021г. по 30 ноября 2021г.

- третий этап с 01 февраля 2022г. по 30 ноября 2022г.
Муниципальный контракт от 31 августа 2020 года на «Авторский надзор по объекту: "Капитальный ремонт участка ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимского района Иркутской области (I этап).
Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», именуемая в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СибпроектНИИ», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с п.19 ч.1 ст.93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:
- Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по осуществлению функций авторского надзора за выполнением работ Подрядчиком, заключившим с Заказчиком Контракт на капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области (I этап) (далее - Подрядчик и Объект соответственно), а Заказчик обязуется принять результаты оказанных услуг и оплатить эти услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Адрес (местоположение) объекта: РФ, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева.

- Наименование и объемы услуг по Контракту, требования к услугам и сроки их оказания определяются Техническим заданием, являющимся Приложением № 1 к Контракту (далее - Техническое задание), планом-графиком проведения авторского надзора, являющимся Приложением № 2 к Контракту (далее - План-график) на соответствующий год исполнения Контракта, СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений».
- Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

- Цена Контракта составляет 335 690 (триста тридцать пять тысяч шестьсот девяносто) рублей 41 копейка, без учета НДС, в соответствии с гл.26.2 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ (далее - цена Контракта).

Стоимость Услуг первого этапа Контракта составляет 84 356 (восемьдесят четыре тысячи триста пятьдесят шесть) рублей 66 копеек, без учета НДС, в соответствии с гл.26.2 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ (далее - цена 1 этапа Контракта).
Техническое задание

На Авторский надзор по объекту: Капитальный ремонт участка автодороги по ул.

Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского

района Иркутской области (I этап).

Полное наименование оказываемых услуг.

Авторский надзор по объекту: Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области (I этап).

Место оказания услуг.

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск- Илимский, ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева.

Вид услуг: Авторский надзор капитального ремонта участка автодороги (линейный объект), в соответствии с СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений».

Срок оказания услуг.

Общий срок оказания услуг разделен на три этапа:

- первый этап со дня заключения Контракта по 30 ноября 2020г.

- второй этап с 01 февраля 2021г. по 30 ноября 2021г.

- третий этап с 01 февраля 2022г. по 30 ноября 2022г.
Муниципальный контракт от 01 октября 2019 года на «Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области (II этап)».
Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, заявкой, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов определения Подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме, протокол от «13» сентября 2019 года № 0134200000119003060 (на основании решения Заказчика об осуществлении закупки у единственного Подрядчика в соответствии с пунктом 25.1 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе) (идентификационный код закупки 193383401098938340100101450014211243), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области (II этап)» (далее - Работы) в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ, в соответствии с проектной документацией и Техническим заданием (Приложение 1 к Контракту) (далее - Техническое задание), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом. 

Объем Работ, указанный в Контракта, определяется потребностью Заказчика на сумму, не превышающую цену Контракта.

- Место выполнения Работ: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский,  ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева.

- Работы (результаты Работ) должны соответствовать требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида работ, Технического задания, условиям Контракта.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

- Цена Контракта составляет 127 395 818 (сто двадцать семь миллионов триста девяносто пять тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 (ноль) копеек, 

с НДС, в том числе НДС - 20% (двадцать процентов), 21 232 636 (двадцать один миллион двести тридцать две тысячи  шестьсот тридцать шесть) рублей 33 (тридцать три) копейки. (далее - цена Контракта).

Стоимость Работ первого этапа Контракта составляет 6 944 291 (шесть миллионов девятьсот сорок четыре тысячи двести девяносто один) рубль 17 (семнадцать) копеек, с НДС, в том числе НДС - 20% (двадцать процентов), 1 157 381 (один миллион сто пятьдесят семь тысяч триста восемьдесят один) рубль 86 (восемьдесят шесть) копеек. (далее - цена Контракта).

Стоимость Работ второго этапа Контракта составляет 43 482 708 (сорок три миллиона четыреста восемьдесят две тысячи семьсот восемь) рублей 57 (пятьдесят семь) копеек, с НДС, в том числе НДС - 20% (двадцать процентов), 7 247 118 (семь миллионов двести сорок семь тысяч сто восемнадцать) рублей 09 (девять) копеек. (далее - цена Контракта).

Стоимость Работ третьего этапа Контракта составляет 76 968 818 (семьдесят шесть миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 26 (двадцать шесть) копеек, с НДС, в том числе НДС - 20% (двадцать процентов), 12 828 136 (двенадцать миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч сто тридцать шесть) рублей 38 (тридцать восемь) копеек). (далее - цена Контракта).
Гарантии
 - Результат выполненных Работ должен соответствовать техническими регламентам,  документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, техническим условиям, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, действующим  в отношении данного вида Работ, Технической документации, условиями Контракта.

- Подрядчик предоставляет гарантию качества на выполненные Работы в соответствии с документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, на данный вид Работ.

 - Гарантийный срок устранения Подрядчиком недостатков (дефектов), возникших в течение гарантийных сроков, на автомобильной дороге и входящих в нее инженерных сооружений, оборудования, с момента (даты) подписания Сторонами акта сдачи-приемки Работ по последнему (третьему) этапу, составляет:

Земляное полотно – не менее 6 лет,

Слои основания дорожной одежды – не менее 6 лет,

Нижний слой дорожного покрытия – не менее 5 лет,

Верхний слой дорожного покрытия – не менее 8 лет,

Водоотводные сооружения – не менее 6 лет;

Водопропускные трубы – не менее 6 лет;

Барьерное ограждение (металлическое) – не менее 5 лет;

Опоры наружного освещения - 8 лет; кабель -5 лет, светильники - 3 года, лампы 1 год.

Функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиками, холодными пластиками -  не менее 1 года;

Функциональная долговечность постоянной вертикальной разметки, выполненной красками (эмалями) -  не менее 1 года.

Гарантийный срок на оборудование – в соответствии с гарантийной документацией их производителя, но не менее 24 месяцев.

Техническое задание

на «Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области (II этап)».

Полное наименование выполняемых работ.

 Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в

     городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области (II этап).

Место выполнение работ.

 РФ, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский

Вид работ: 

Общестроительные работы (капитальный ремонт линейного объекта).

Срок выполнения работ.

Общий срок выполнения работ разделен в три этапа: 

- первый этап со дня заключения Контракта по 30 ноября 2019 г.

- второй этап с 01 декабря 2019 г. по 30 ноября 2020 г.

- третий этап с 01 декабря 2020 г. по 30 ноября 2021 г.

График выполнения строительно-монтажных работ указан в Приложении №2 к Контракту.


Дополнительное соглашение от 15 апреля 2020 года к Соглашению о предоставлении субсидии местному бюджету из Областного бюджета от 26 августа 2019 года.

Дополнительное соглашение от 19  марта 2020 года к Соглашению о предоставлении субсидии местному бюджету из Областного бюджета от 26 августа 2019 года. .

Дополнительное соглашение от 17 марта 2021 года к Соглашению о предоставлении субсидии местному бюджету из Областного бюджета от 26 августа 2019 года.

Дополнительное соглашение от 17 марта 2021 года к Соглашению о предоставлении субсидии местному бюджету из Областного бюджета от 06 апреля 2020 года.
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, которому как получателю средств областного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий местным бюджетам, именуемое в дальнейшем Министерство, в лице исполняющей обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, с одной стороны, и администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о внесении изменения. 
Дополнительное соглашение от 30 марта 2021 года к муниципальному контракту  от 01.10.2019г. на «Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области (II этап)»
Дополнительное соглашение от 28 октября 2020 года к муниципальному контракту  от 01.10.2019г. на «Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области (II этап)».
Дополнительное соглашение от 28 апреля 2020 года к муниципальному контракту  от 01.10.2019г. на «Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области (II этап)».
Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ЗБСМ МК-162», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
Внести в муниципальный контракт от 01.10.2019г. «Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области.
Заключение эксперта  по приемке выполненных работ за июнь 2020 года в рамках муниципального контракта от 01.10.2019г. «Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в г. Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области. 

В качестве объекта экспертизы рассматривается предоставленная Подрядчиком документация на выполненные работы по капитальному ремонту участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в г. Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области (II этап) за отчетный период - июнь 2020года.


Данные осмотра:

Заказчику переданы следующие документы:

Акт о приемке выполненных работ №7 от 07.07.2020г. (форма КС-2) за июнь 2020г. (отчетный период с 01.06.2020 по 30.06.2020г.), в следующем объеме: 4 экземпляра в бумажном виде;

Акт о приемке выполненных работ №8 от 07.07.2020г.(форма КС-2) за июнь

2020г. (отчетный период с 01.06.2020 по 30.06.2020г.), в следующем объеме: 4 экземпляра в бумажном виде;


Акт о приемке выполненных работ №9 от 07.07.2020г. (форма КС-2) за июнь 2020г. (отчетный период с 01.06.2020 по 30.06.2020г.), в следующем объеме: 4 экземпляра в бумажном виде;

Справка о стоимости выполненных работ и затрат №5 от 07.07.2020г.

(форма КС-3) за июнь 2020г. (отчетный период с 01.06.2020 по 30.06.2020г.), в следующем объеме: 4 экземпляра в бумажном виде;
5

Счет на оплату №406 от 07 июля 2020 года, в следующем объеме: 1 экземпляр в бумажном виде;


Счет-фактура №486 от 07 июля 2020 года, в следующем объеме: 2 экземпляра в бумажном виде;

Журнал учета выполненных работ (форма КС-ба) на «02-02-06 Тротуары, пешеходные дорожки (этап II)» за июнь 2020 года, в следующем объеме: 2 экземпляра в бумажном виде;

Журнал учета выполненных работ (форма КС-ба) на «02-02-04 Искусственные сооружения (этап II)» за июнь 2020 года, в следующем объеме: 2 экземпляра в бумажном виде;

Журнал учета выполненных работ (форма КС-ба) на «01-04 подготовительные работы (этап II)» за июнь 2020 года, в следующем объеме: 2 экземпляра в бумажном виде.
Результаты исследования.

Предоставленная Подрядчиком документация на выполненные работы за июнь 2020 года по объекту: «Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в г. Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области (II этап)» за отчетный период - с 01 июня 2020г. по 30 июня 2020г., соответствует условиям Контракта. Все предоставленные документы были подписаны, ответственны лицами Подрядной организации и исполнителями строительного контроля по объекту: «Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в г. Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области (II этап)». У подрядной организации производящей авторский надзор по данному объекту отсутствуют полномочия и обязанности по подписанию форм КС-2, КС-3, в соответствии с СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений» и муниципальным контрактом №01-101 от 30 октября 2019г. на оказание услуги по осуществлению функций авторского надзора по объекту: "Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск- Илимский Нижнеилимского района Иркутской области (II этап)".
Реализация по муниципальной программе направленной на сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения,  находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в рамках муниципальных контрактов на «Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области

.

	п.п.
	Дата
	Наименование муниципальных контрактов
	сумма

	1
	12 декабря 2017 года
	Муниципальный контракт № 01-120 на «Выполнение работ по производству инженерных изысканий и разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул.  Радищева и получению положительного заключения государственной экспертизы, проверки достоверности определения сметной стоимости».
	4 530 000-00 руб.

	2
	19 мая 2020 года
	Муниципальный контракт  на  «Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области (I-IIэтапы)».
	298 723 444 руб.

	3
	06 апреля 2020 года
	Муниципальный контракт  на «Строительный контроль  по объекту: "Капитальный ремонт участка  автодороги по ул. Строителей, ул.  Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области (I-II этапы)"».
	2 442 119-91руб.

	4
	31 августа 2020 года
	Муниципальный контракт на «Авторский надзор по объекту: "Капитальный ремонт участка ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимского района Иркутской области (I-II этапы).
	335 690 руб.

	
	
	Общая сумма:
	306 031 253 руб.


Претензионная работа администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» по муниципальным контрактам направленным на сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения,  находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в рамках муниципальных контрактов на «Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области.
· По муниципальному контракту № 01-120 на «Выполнение работ по производству инженерных изысканий и разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул.  Радищева и получению положительного заключения государственной экспертизы, проверки достоверности определения сметной стоимости».

Между ООО «СибпроектНИИ» и администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 12.12.2017г. был заключен муниципальный контракт № 01-120 на выполнение работ по производству инженерных изысканий и разработке проектно¬сметной документации на капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева и получению положительного заключения государственной экспертизы, проверки достоверности определения сметной стоимости, (далее - Контракт).

Согласно п. 3.1. Контракта работы должны быть выполнены в полном объеме по 01.08.2018 г. Вами нарушен срок выполнения работ.

В соответствии с п. 7.3. Контракта установлено, что в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик оплачивает Заказчику пеню.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком и определяется по формуле:

(4 530 000,00 руб. -3 573 398,21 руб.) х(7,75%х1/300)х139 дн. = 34 349,98 руб., где

4 530 000,00 руб. - цена Контракта;

3 573 398,21 руб. - сумма, пропорциональная исполненной части контракта;

7,75%х1/300 - размер ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 18.12.2018 г.;

139 дн. - период начисления пени: с 02.08.2018 г. по 18.12.2018 г.

В соответствии с п. 7.11 Контракта Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту обязана произвести уплату неустойки (штрафа, пени), в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны.

На основании вышеизложенного, предлагаем Вам в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения настоящего требования оплатить пени в размере 34 349,98 рублей.

· По муниципальному контракту №01342000001200016340001 от 19 мая 2020 года «Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области (I этап)»
Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» требует устранения выявленных дефектов в ходе выполнения работ по муниципальному контракту №01342000001200016340001 от 19 мая 2020 года «Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области (I этап)»:

1. Уклон примыканий дороги на ПК2+50, ПК4+30, ПК6+00 и ПК16+40 не соответствует проектным решениям, вследствие чего при выпадении осадков происходит подтопление ближайших жилых домов и административных зданий;

2. Поверхностное разрушение дорожной одежды, в виде выкрашивания покрытия на ПКЗ+00 и на примыкании дороги ПК15+00;

3. Разрушение тротуарного асфальтового покрытия, в виде сетки продольных и поперечных трещин по левой стороне на ПКЗ+00, ПК9+00.

4. Разрушение тротуарного асфальтового покрытия, в виде сетки продольных и поперечных трещин по правой стороне на ПКЗ+50, ПК4+10, ПК5+40, ПК6+50, ПК14+10, ПК 14+50, ПК15+60, ПК16+80, ПК20+10;

5. Щели между бордюрным камнем и асфальтовым покрытием тротуаров по левой стороне на ПКЗ+20, ПК 10+00;

6. Щели между бордюрным камнем и асфальтовым покрытием тротуаров по правой стороне на ПК6+90, ПК 14+10, ПК20+10;

7. Просадка асфальтового покрытия тротуаров по левой стороне на ПК5+50, ПК7+20, ПК9+70, ПК11+70, ПК12+80, ПК13+70, ПК18+80;

8. Просадка асфальтового покрытия тротуаров по правой стороне с ПК11+70 по 13+30, на ПК14+30;

9. По правой стороне уклон тротуара в местах примыкания к пешеходным переходам не соответствует проектным решениям, вследствие чего при выпадении осадков образуется скопление воды;

10. Частичное разрушение тротуарного бордюра по правой стороне на ПК5+60,

ПК7+60;

11. Покрытие тротуара по правой стороне на ПК7+30 не соответствует проектным решениям, по всех ширине должно быть асфальтовое покрытие, без бетонных врезок;

12. Просадка дорожной одежды в районе примыкания дороги на ПК8+50, ПК13+00, ПК15+20, ПК16+60;

13. Выбоина асфальтового покрытия тротуара по правой стороне на ПК9+70;
14. Выступ асфальтового покрытия тротуара по левой стороне на ПК2+00;

15. Выступ асфальтового покрытия тротуара по правой стороне на ПК 10+30;

16. Просадка дорожной одежды в районе пешеходных переходов на ПК13+40 и ПК15+00;

17. Просадка дорожной одежды в районе примыкания к водоотводным лоткам «ГЕММА» на ПК11+90 и ПК14+00;

18. Деформация всей конструкции дорожной одежды, в виде нерезкого изменения поперечного профиля более 12 мм, расположенного в местах полос наката с ПК9+00 по ПК 12+00, с ПК16+50 по ПК18+50, с ПК19+00 по ПК20+25;

19. На примыкании дороги на ПК9+60 уровень устройства водоотводного лотка «ГЕММА» выше дорожной одежды на 50-70 мм, что не соответствует проектным решениям;

20. Уклон дороги в кармане остановочного пункта на ПК13+80 не соответствует проектным решениям, вследствие чего при выпадении осадков образуется скопление воды;

21. Уклон дороги в кармане парковки автотранспорта на ПК20+00 не соответствует проектным решениям, вследствие чего при выпадении осадков образуется скопление воды;

22. Граница устройства дорожной одежды с ПК 19+00 по ПК 19+80 по левой стороне дороги не соответствует проектным решениям;

23.
Отсутствует пешеходное ограждение по правой стороне дороги на ПК 14+80 и ПК 16+30;

24. Разрушение верхнего слоя бетона в местах крепления пешеходного ограждения по всему участку дороги.

Также требуем устранения замечаний от 15.08.2022г., выдаваемых в рамках авторского надзора разработчиком проектной документации по объекту «Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области».

Визуальный осмотр по муниципальному контракту «Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский».
В соответствии с пунктом 2 Плана работы Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского на 2023 год проведен визуальный осмотр по муниципальному контракту «Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский». 

Время проведения проверки с 10.00 до 12 часов 30 мин.

Цель проверки: определение надлежащие выполнение работ по муниципальному контракту «Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский».

- проектной документацией предусмотрено: работы должны быть выполнены надлежащим качеством, в полном соответствии с требованиями, установленными для данного вида работ.

Комиссией установлено следующее: 

По улице Строителей города Железногорск-Илимский выполнены работы, в том числе по установки пешеходных ограждений, предупреждающие указатели, установка дорожных знаков. 

Не установлены пешеходные ограждения на улице Кирова – Строителей, вблизи пешеходного перехода от жилого дома № 32 квартала 3, к зданию № 22 квартала 8.

Пешеходные ограждения - частично повреждены, деформированы, в местах сварки надломы, на отдельных участках дороги отсутствуют (40 пролетов). Наблюдается на пешеходных ограждениях изменение цвета краски, в большинстве случаев цвет красок сделался менее насыщенным, более белесоватым.

Предупреждающие тактильные указатели в местах их крепления сломаны или отсутствуют.  

При осмотре дорожных знаков усматривается их слабое крепление, вскрыта коробка для хранения устройства  по управлению светового предупреждающего светофора (близи здания ПАО «КГОК» АСУП). 

 
В момент визуального осмотра проводилась фотофиксация территории.
Предлагается следующее:

1.
 Устранить выявленные недостатки в процессе визуального осмотра работ по муниципальному контракту «Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский».

2. Закрепить за специалистом администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» проведения осмотра в установленные сроки с целью проведения комплекса мероприятий, направленных на поддержание дороги в хорошем состоянии, ежедневного техническое обслуживание и устранение повреждений дорожного покрытия, ограждений, указателей и благоустройства прилегающей территории.

3. Предусмотреть устройство съезда и пониженный бордюрный камень в местах остановки автобуса для маломобильной группы населения и парковочные места для парковки машин перевозящих  МГН возле социальных объектов на основании действующих норм для МГН.
Между тем, следует учесть, что:

- Отсутствие на парковках, в том числе вдоль тротуара,  мест для парковки машин, перевозящих  МГН (маломобильные группы населения) приводить к нарушению п. п. 5.2.1-5.2.5 СП 59.13330.2020. 

- Каждое машино-место, предназначенное для стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов, должно иметь хотя бы один доступный пешеходный подход к основным пешеходным путям (тротуару, пешеходной дорожке и др.), оборудованным согласно 5.1 и 5.4, в том числе для людей, передвигающихся в кресле-коляске. Пандус бордюрный должен иметь нескользкое покрытие, обеспечивающее удобный переход с площадки для стоянки на тротуар.

- Размеры парковочных мест, расположенных параллельно бордюру, должны обеспечивать доступ к задней части автомобиля для пользования пандусом или подъемным приспособлением.

- Габариты специализированного места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размерами 6,0х3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины. В случае расположения парковочного места вдоль проезжей части его длина должна составлять 6,8 м.

- Отсутствие на пешеходных переходах тактильных обозначений для людей с нарушением зрения, ГОСТ Р 51256-2018. СП 59.13330.2020 пункт 5.4.1. Наземные пешеходные переходы, доступные для МГН, следует размещать с учетом ГОСТ Р 52289 и СП 42.13330.

ВЫВОДЫ:

1. Муниципальная программа  «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных  дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2016 гг.». Утверждена Постановлением администрация муниципального образования «Железногорск – Илимское городское поселение» № 386 от 30.10.2013 г. разработана в целях создания условий для развития дорожной инфраструктуры, обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение». 

2. 12 декабря 2017 г. Заключен муниципальный контракт № 01-120 на «Выполнение работ по производству инженерных изысканий и разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул.  Радищева и получению положительного заключения государственной экспертизы, проверки достоверности определения сметной стоимости».

3. 17 декабря 2018 года государственным автономным учреждением Иркутской области «экспертиза в строительстве Иркутской области» подготовлено положительное заключение «О проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».
4. 06 марта 2020 года заключено Соглашение № 05-59-141/20-59  «О предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета» между Министерством строительства дорожного хозяйства Иркутской области и муниципальным образованием «Железногорск-Илимское городское поселение». В целях финансового обеспечения расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на финансовое обеспечение расходных обязательств, для софинансирования которых предоставляется Субсидия.
5. 19 мая 2020 года заключен муниципальный контракт  между администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и Общество с ограниченной ответственностью «ЗБСМ МК-162» на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, заявкой, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на  «Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области (I этап)»;
6. 01 октября 2019 года заключен муниципальный контракт между администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и Общество с ограниченной ответственностью «ЗБСМ МК-162» на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, заявкой, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на «Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области (II этап)»;
7. Заключались администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» дополнительные соглашения к Соглашению о предоставлении субсидии местному бюджету из Областного бюджета, а  также к муниципальному контракту  на «Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области;
8. Установлено, что на реализация по муниципальной программе направленной на сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения,  находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в рамках муниципальных контрактов на «Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области из бюджетов: Иркутской области и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» за период с 2017 по 2021 годы израсходовано: 306 031 253 рублей;
9. Администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» проводилась претензионная работа по муниципальным контрактам направленным на сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения,  находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в рамках муниципальных контрактов на «Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области.
10. 13 октября 2023 года на основании Распоряжения № 9 от 10 октября 2023 года Председателя Ревизионной комиссии города Железногорск-Илимский составлен Акт визуального осмотра по муниципальному контракту «Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский». 

Время проведения проверки с 10.00 до 12 часов 30 мин.

Цель проверки: определение надлежащие выполнение работ по муниципальному контракту «Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский».

- проектной документацией предусмотрено: работы должны быть выполнены надлежащим качеством, в полном соответствии с требованиями, установленными для данного вида работ.

В момент визуального осмотра проводилась фотофиксация территории предполагаемой зоны отдыха. 

Администрации муниципального образования «Железногорск–Илимское городское поселение» рекомендовать:

1. Устранить выявленные недостатки в процессе визуального осмотра работ по муниципальному контракту «Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский».

2.
Закрепить за специалистом администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» проведения осмотра в установленные сроки с целью проведения комплекса мероприятий, направленных на поддержание дороги в хорошем состоянии, ежедневного техническое обслуживание и устранение повреждений дорожного покрытия, ограждений, указателей и благоустройства прилегающей территории.

3. Предусмотреть устройство съезда и пониженный бордюрный камень в местах остановки автобуса для маломобильной группы населения и парковочные места для парковки машин перевозящих  МГН возле социальных объектов на основании действующих норм для МГН.
Предложения:

1. Направить информацию о результатах проверки Думе Железногорск-Илимского городского поселения и Главе муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» с целью принятия мер по устранению выявленных нарушений. 

2. Рекомендовать Главе Железногорск-Илимского городского поселения установить ограждения и выполнить уборку территории предполагаемой зоны отдыха.
3. В соответствии с заключенным соглашением направить акт проверки в прокуратуру Нижнеилимского района.

Председатель Ревизионной комиссии

города Железногорска-Илимского                                                             А.И. Скороходов.
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