РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА-ИЛИМСКОГО

Заключение

по результатам экспертно-аналитического мероприятия  реализации муниципальной программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения на 2014-2022 годы"
«18» октября 2023 года                                                                    г. Железногорск-Илимский

Основание для проведения мероприятия: в соответствии с планом работы Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского, пункта 8 на 2023 год, утвержденного председателем Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского. 
Предмет мероприятия: соблюдение установленного порядка управления и распоряжения муниципальными средствами и имуществом, в части выполнения программы. 

Цель мероприятия: оценка полноты и достаточности хода реализации муниципальной программы на территории МО «Железногорск-Илимское городское поселение»: перечень, фактическое выполнение программы, количество затраченных средств, потребности для успешной и полной реализации, возложение ответственности. 

Объект мероприятия: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение». 

Проверка осуществлялась на основании следующих нормативно-правовых документов:

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Постановление Правительства РФ от 28 января 2006 г. N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции";
- Устава МО «Железногорск-Илимское городское поселение»;
- Порядок разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» утвержденный  Постановлением № 263 от 04 июня 2021 года администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»; 

-  Положения о Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского.

Исследуемый период: 2020-2022 года.

Срок проведения проверки: с 02 августа  2023г. по 18 октября 2023г.

На рассмотрение представлены следующие документы: 

- Постановление от 30.10.2013 г. № 385 об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда  Железногорск-Илимского городского поселения на 2014 – 2019 годы»;
- Постановление № 57 от 24.01.2020 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения на 2014-2022 годы»; 

- Постановление № 42 от 01.02.2021 года «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Железногорск-Илимского городского поселения» от 30.10.2013 года № 385;
- Постановление № 95 от 03.02.2022 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения на 2014-2022 годы»;
- Отчёт за 2020 год «Оценка эффективности муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения на 2014-2022 годы»;
- Отчёт за 2021 год «Оценка эффективности муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения на 2014-2022 годы»;

- Отчёт за 2022 год «Оценка эффективности муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения на 2014-2022 годы»;

- Письмо  Главы муниципального образования «Железногорск-Илимского городского поселения» от 03.07.2023 года № 3173.

-  Письмо Главы муниципального образования «Железногорск-Илимского городского поселения» от 06.10.2023 года № 4554.
- Муниципальный контракт «Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство объекта: «Жилой 5-ти этажный типовой дом с нежилыми помещениями и благоустройством придомовой территории в г. Железногорск - Илимском» и получение положительного заключения экспертизы на данные работы.
- Акт сдачи-приемки работ от 03.08.2023 года.

- Дополнительное соглашение от 30.06.2020 года к Муниципальному контракту «Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство объекта: «Жилой 5-ти этажный типовой дом с нежилыми помещениями и благоустройством придомовой территории в г. Железногорск - Илимском» и получение положительного заключения экспертизы на данные работы.
- Заключение проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом от 08.08.2023 года.

- Письмо ООО "НТЦ КрасноярскГеоИнформПроект’' исх. № 20-106А от 29.06.2020г.

- Письмо ООО "НТЦ КрасноярскГеоИнформПроект’' исх. № 20-110А от 30.06.2020г.
- Платежное поручение № 1511 от 24.08.2023г.

- Платежное поручение № 1512 от 24.08.2023г.

- Накладная № 1 от 03.07.2023 года сдачи-приемки выполненных работ по МК.
- Распоряжение № 338 от 30.06.2020 года «Об изменении условий муниципального контракта».

- Требование заказчика об уплате неустойки № 3382 от 18.07.2023г.
- Изучены документы, находящиеся в свободном доступе на сайте: администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru/) и сети интернет.
Отказов в предоставлении документов или иных фактов препятствования в работе со стороны должностных лиц администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» не было, затребованные документы, относящиеся к тематике проверки, представлены в полном объеме.

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общая характеристика

Органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и уставом муниципального образования наделяются правами юридического лица, являются муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для осуществления управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с федеральным законом. От имени муниципального образования имеют права приобретать и осуществлять имущественные обязанности. Представительный орган муниципального образования и местная администрация как юридические лица действуют на основании общих для организаций данного вида положений настоящего Федерального закона в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.
Конституция, признавая и гарантируя права местного самоуправления, определяет экономические условия его функционирования. 
В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 37 Федерального закона от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области издало постановление об утверждении «Положения о порядке принятия решения о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации».

Государственная программа разрабатывается в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными стратегией социально-экономического развития Иркутской области, Системой целеполагания социально-экономического развития Иркутской области верхнего уровня (далее - Система целеполагания), Перечнем показателей результативности для Системы целеполагания, задачами и функциями исполнительных органов государственной власти Иркутской области, Правилами построения системы целеполагания Иркутской области, планирования деятельности органов государственной власти Иркутской области на период не менее 5 лет и утверждается постановлением Правительства Иркутской области.

Постановлением № 263 от 04 июня 2021 года администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» утвержден Порядок разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».
Настоящий Порядок разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области, муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее - нормативными правовыми актами), регламентирующими программно-целевые методы управления бюджетными средствами.

Настоящий Порядок определяет правила формирования, согласования, утверждения и реализации муниципальных программ, а также контроля за ходом реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее - муниципальное образование).

Муниципальная программа - документ, содержащий систему мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципального управления, обеспечивающих в пределах осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального образования, достижение стратегических приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования;

Подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - составная часть муниципальной программы, содержащая комплекс мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, направленных на решение отдельной задачи муниципальной программы;

Цель - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития посредством реализации муниципальной программы (подпрограммы), достижимый за период ее реализации;

Задача - планируемый (ожидаемый) результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Основное мероприятие - группа взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение одной из задач подпрограммы;

Мероприятие - законченное действие, направленное на достижение конечного результата по основному мероприятию;

Сфера реализации муниципальной программы (подпрограммы) - сфера социально-экономического развития, на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа (подпрограмма);

Проблема социально-экономического развития - противоречие между желаемым и текущим (действительным) состоянием сферы реализации муниципальной программы;

Основные параметры муниципальной программы - цели, задачи, ожидаемые результаты и показатели результативности муниципальной программы и (или) подпрограммы, а также сроки и объем ресурсов, необходимые для достижения целей муниципальной программы;

Ответственный исполнитель муниципальной программы (далее - исполнитель) - администрация муниципального образования, отдел администрации муниципального образования, обеспечивающий разработку и реализацию муниципальной программы, определенный в Перечне муниципальных программ в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы;

Соисполнитель муниципальной программы - отдел администрации муниципального образования (далее - субъект бюджетного планирования), участвующий в разработке и реализации подпрограммы, определенный в Перечне муниципальных программ в качестве ответственного соисполнителя муниципальной программы.

Основные направления

Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области, муниципальными правовыми актами, в том числе настоящим Порядком, во исполнение полномочий органов местного самоуправления муниципального
образования, с учетом
приоритетов социально-экономического
 развития,
определенных
стратегией
социально экономического развития муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» до 2036 года (далее - Стратегия).
Разработка муниципальной программы осуществляется исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы.

Методическое руководство по вопросам разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ осуществляет отдел социально-экономического развития администрации муниципального образования.

Муниципальные программы разрабатываются на срок не менее трех лет. Конкретные сроки реализации муниципальных программ определяются в зависимости от целей и задач муниципальных программ и ресурсных возможностей.

Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утверждается решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на очередной финансовый год и на плановый период по соответствующей каждой муниципальной программе целевой статье расходов бюджета муниципального образования в соответствии с утвердившим муниципальную программу нормативным правовым актом администрации муниципального образования.

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению в сроки, установленные настоящим Порядком.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на очередной финансовый год и на плановый период» не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

· Муниципальная программа должна содержать следующие главы:

- паспорт муниципальной программы, разработанный по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

- характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы;

- цель, задачи и перечень подпрограмм;

- объем и источники финансирования муниципальной программы;

- ожидаемые результаты реализации муниципальной программы;

- главы, содержащие сведения по каждой подпрограмме.

· Глава «Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы» должна содержать:

- анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы с приведением статистической информации;

- перечень проблем социально-экономического развития указанной сферы и приоритетные направления их решения.

· Глава «Цель, задачи и перечень подпрограмм» должна содержать:

- описание основной цели муниципальной программы, сформулированной в соответствии со стратегическими направлениями социально-экономического развития муниципального образования, определенными в Стратегии;

- перечень задач, требующих решения для достижения цели муниципальной программы и отражающих конечные результаты реализации муниципальной программы;

- перечень подпрограмм, в рамках которых будет обеспечиваться решение задач муниципальной программы.

Муниципальная программа может включать подпрограмму, которая направлена на обеспечение реализации муниципальной программы;

- взаимосвязь целей и задач муниципальной программы с целями и задачами других муниципальных программ (в случае их наличия).
· Глава «Объем и источники финансирования муниципальной программы» должна содержать:

- информацию об общем объеме финансирования муниципальной программы по годам ее реализации, в том числе в разрезе источников ее финансирования и подпрограмм с детализацией по исполнителям, соисполнителям муниципальной программы по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

- прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку, в случае если в рамках муниципальной программы планируется оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам.

· В главе «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» приводится описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, а также показатели результативности муниципальной программы в абсолютном или относительном выражении согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

По каждому расчетному показателю результативности муниципальной программы должна быть приведена методика его расчета или указан источник, содержащий соответствующую информацию.

- В главах, содержащих сведения по каждой подпрограмме, приводится информация, включающая следующие разделы:

- характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы (в случае если данная информация в полной мере не отражена в главе «Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы»);

- цель и задачи подпрограммы;

- система мероприятий подпрограммы;

- ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

В разделе «Цель и задачи подпрограммы» приводится:

- цель реализации подпрограммы, направленной на решение одной из задач муниципальной программы;

- задачи подпрограммы, требующие решения для достижения цели подпрограммы, отражающие ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

В разделе «Система мероприятий подпрограммы» приводится перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограммы по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

Не допускается дублирование наименований основных мероприятий и наименований целей и задач подпрограммы. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы должны быть взаимоувязаны с показателями результативности подпрограммы.

Подпрограмма, направленная на обеспечение реализации муниципальной программы, может включать следующие основные мероприятия:

- внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы;

- модернизацию технического оснащения и внедрение информационно-коммуникационных технологий, если результаты такой модернизации будут использоваться для целей нескольких подпрограмм муниципальной программы;

- информационное обеспечение реализации муниципальной программы и мониторинг ее реализации;

- расходы на проведение научных исследований и иных работ, результаты которых используются для достижения целей и решения задач не менее двух других подпрограмм муниципальной программы;

- содержание исполнителей и подведомственных им муниципальных учреждений и другие основные мероприятия.

· Раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» должен содержать:

- описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы;

-
показатели результативности подпрограммы согласно приложению 6 к настоящему Порядку;

- сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей результативности подпрограммы.

Разработанный и согласованный с соисполнителями муниципальной программы проект муниципальной программы, планируемой к реализации начиная с очередного финансового года, а также проект постановления администрации муниципального образования об утверждении муниципальной программы (проект постановления администрации муниципального образования о внесении изменений в муниципальную программу) (далее - проект муниципальной программы, проект внесения изменений в муниципальную программу) направляются исполнителем в отдел социально-экономического развития администрации муниципального образования (далее - ОСЭР), отдел финансового планирования и контроля администрации муниципального образования (далее - ОФПиК) и юридический отдел администрации муниципального образования (далее - ЮО) в срок до 15 июля текущего финансового года.

В течение 10 рабочих дней со дня поступления проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) ОСЭР проводит экспертизу проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) по следующим направлениям:

- соответствие проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) требованиям, предусмотренным настоящим Порядком;

- соответствие целей, задач и ожидаемых результатов, указанных в проекте муниципальной программы (проекте внесения изменений в муниципальную программу), стратегическим направлениям социально- экономического развития муниципального образования, определенным в Стратегии;

- соответствие мероприятий проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) поставленным в ней целям и задачам;

- обоснованность сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального образования, указанных в проекте муниципальной программы (проекте внесения изменений в муниципальную программу);

- наличие комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов местного бюджета.

ОФПиК в течение 10 рабочих дней проводит экспертизу проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) на соответствие бюджетных ассигнований, предусмотренных в проекте муниципальной программы (проекте внесения изменений в муниципальную программу) и составляющих ее подпрограмм, объемам бюджетных ассигнований по соответствующим показателям, утвержденным решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на очередной финансовый год и на плановый период».

- Результатом проведения экспертиз, указанных в пунктах 2.13 и 2.14 настоящего Порядка, является согласование ОСЭР и ОФПиК проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) либо отказ в таком согласовании.

- В случае отказа ОСЭР и (или) ОФПиК в согласовании проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) такой проект вместе с замечаниями направляется исполнителю на доработку. Срок доработки проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) не должен превышать 5 рабочих дней с даты получения исполнителем соответствующих замечаний.

- Согласованный ОСЭР и ОФПиК проект муниципальной программы (проект внесения изменений в муниципальную программу) размещается на официальном сайте администрации муниципального образования для ознакомления физическими и юридическими лицами и возможного проведения независимой экспертизы.

Независимая экспертиза проводится физическими и юридическими лицами в инициативном порядке за счет собственных средств. Независимая экспертиза не может проводиться исполнителем и соисполнителями муниципальной программы.

Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается при размещении проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) на официальном сайте администрации муниципального образования .

Предложения физических и юридических лиц по проектам муниципальных программ (проектам внесения изменений в муниципальную программу) направляются по электронному адресу, указанному при размещении проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу).

В течение 10 рабочих дней со дня окончания проведения независимой экспертизы исполнитель рассматривает поступившие предложения физических и юридических лиц и принимает решение о необходимости (отсутствии необходимости) доработки проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу).

Не поступление предложений физических и юридических лиц в срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, не является препятствием для дальнейшего согласования и последующего утверждения проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу).

- Прошедший независимую экспертизу проект муниципальной программы (проект внесения изменений в муниципальную программу) совместно с предложениями физических и юридических лиц, в случае их поступления, направляется исполнителем в ЮО для проведения правовой и антикоррупционной экспертиз.

- В течение 10 рабочих дней со дня поступления проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) ЮО проводит правовую и антикоррупционную экспертизы проекта.

- Результатом проведения правовой и антикоррупционной экспертиз является согласование ЮО проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) либо отказ в таком согласовании.

- В случае отказа ЮО в согласовании проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) совместно с замечаниями ЮО направляется исполнителю на доработку. Срок доработки проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) не должен превышать 5 рабочих дней с даты получения исполнителем соответствующих замечаний к проекту муниципальной программы (проекту внесения изменений в муниципальную программу).

- Согласованный ЮО проект муниципальной программы (проект внесения изменений в муниципальную программу) направляется исполнителем главе администрации муниципального образования для утверждения.

- Муниципальные программы, финансирование которых планируется начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее 1 ноября текущего финансового года.

- Утвержденные муниципальные программы подлежат официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования.

Реализация муниципальной программы

- Реализация муниципальной программы осуществляется исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы.

В целях реализации муниципальной программы исполнителем может быть разработан план - график реализации муниципальной программы.

Исполнитель несет ответственность за реализацию муниципальных программ и (или) подпрограмм в целом, соисполнители муниципальной программы - за целевое использование выделенных им бюджетных средств и достижение поставленных в муниципальных программах и (или) подпрограммах задач и запланированных значений показателей результативности.

В процессе реализации муниципальной программы исполнитель (по согласованию с соисполнителями муниципальной программы) вправе инициировать решение о внесении изменений в муниципальную программу.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в случае необходимости:

- изменения
объема бюджетных
ассигнований
на реализацию муниципальной программы за счет привлечения дополнительных источников доходов местного бюджета муниципального образования и (или) внебюджетных источников финансирования, а также выделения целевых субсидий из бюджетов Российской Федерации и Иркутской области;
- изменения или перераспределения объемов бюджетных ассигнований между подпрограммами, основными мероприятиями, в том числе в связи с экономией, сложившейся по результатам размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

- изменения
объема
бюджетных
ассигнований
на реализацию муниципальной программы за счет прогнозируемого снижения источников доходов местного бюджета муниципального образования.

Изменения в муниципальную программу подлежат приведению в соответствие с решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете муниципального образования «Железногорск- Илимское городское поселение» на очередной финансовый год и на плановый период» в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка.
Программы
В процессе реализации муниципальной программы исполнитель ежемесячно осуществляет текущий контроль за реализацией муниципальной программы.

Для организации текущего контроля за реализацией муниципальной программы исполнитель распоряжением администрации муниципального образования может утверждать регламент взаимодействия с соисполнителями муниципальной программы в процессе реализации муниципальной программы (далее - регламент взаимодействия).

Общий контроль за реализацией муниципальной программы осуществляют ОСЭР и ОФПиК.

Для обеспечения общего контроля за реализацией муниципальной программы исполнитель подготавливает и представляет в ОСЭР и ОФПиК отчет о реализации муниципальной программы:

- годовой - ежегодно в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, в соответствии с требованиями, установленными пунктом 4.5 настоящего Порядка;
- за весь период реализации муниципальной программы - в срок до 15 марта года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, в соответствии с требованиями, установленными подпунктами 1 - 6 пункта 4.5 настоящего Порядка.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы и отчет за весь период реализации муниципальной программы (далее - отчеты) должны содержать:

- краткое описание выполненных в отчетном году основных мероприятий, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде;

- анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых в отчетном периоде, по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку;

- перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий (из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде) с указанием причин их реализации не в полном объеме, анализ факторов, повлиявших на их реализацию, анализ последствий не реализации основных мероприятий и мероприятий на реализацию муниципальной программы в целом;

- анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями администрации муниципального образования по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку;

- информацию о внесенных в муниципальную программу изменениях, с обоснованием изменений и указанием реквизитов соответствующих муниципальных правовых актов администрации муниципального образования;

- оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с приложением 10 к настоящему Порядку;

- предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

- ОФПиК не позднее 5 рабочих дней со дня поступления отчетов проверяет фактическое исполнение муниципальной программы по источникам финансирования в разрезе мероприятий согласно приложению 8 к настоящему Порядку.

В случае отказа ОФПиК в согласовании отчетов, отчеты вместе с замечаниями направляются исполнителю на доработку. Срок доработки отчетов не должен превышать 5 рабочих дней с даты получения исполнителем соответствующих замечаний.

Согласованные ОФПиК отчеты направляются в ОСЭР. В течение 10 рабочих дней ОСЭР подготавливает заключение об эффективности и результативности реализации муниципальной программы.

Отчеты совместно с заключением ОСЭР об оценке эффективности реализации муниципальной программы подлежат рассмотрению на заседании Думы Железногорск-Илимского городского поселения.

Дума Железногорск-Илимского городского поселения на основании представленных на заседание документов проводит оценку социально-экономических результатов реализации муниципальной программы и вырабатывает соответствующие рекомендации:

- о продолжении реализации муниципальной программы;

- о сокращении и (или) перераспределении между исполнителем и соисполнителями муниципальной программы бюджетных ассигнований, запланированных на реализацию муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде;

- о досрочном прекращении реализации отдельных основных мероприятий муниципальной программы либо муниципальной программы в целом.

Отчеты подлежат размещению на официальном сайте администрации муниципального образования до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения на 2014-2019 г".

Постановлением администрация муниципального образования «Железногорск – Илимское городское поселение» № 385 от 30.10.2013 г. утверждена муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда  Железногорск-Илимского городского поселения на 2014 – 2019 годы». Присвоен Программе индивидуальный код целевой статьи расходов бюджета Железногорск-Илимского городского поселения 7930100. Расходы на проведение мероприятий Программы, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, отражаются по кодам целевых статей, установленных министерством финансов Иркутской области. Установлен срок реализации муниципальной целевой программы Железногорск-Илимского городского поселения «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда  Железногорск-Илимского городского поселения на 2011 – 2019 годы».
Основания для разработки муниципальной Программы: Конституция Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ.

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или  реконструкции".  Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Основные разработчики муниципальной программы: отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Заказчик Программы: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Руководитель Программы:  отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Исполнители муниципальной программы: отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства, отдел финансового планирования и контроля, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Цели программы: обеспечение жильем граждан, проживающих в домах жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения, признанных в установленном порядке непригодными для проживания и подлежащими сносу после 01.01.2012; частичная ликвидация до 2022 года включительно.

Задачи муниципальной программы: подготовка условий и реализация механизма переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимское городского поселения; градостроительное развитие территорий Железногорск-Илимского городского поселения, занятых в настоящее время ветхим и аварийным  жилищным фондом; привлечение ресурсов областного бюджета в рамках действующих программ в жилищное строительство.

Приложением №  1 к муниципальной программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения на 2014 – 2019 годы» предусмотрены объемы финансирования муниципальной программы 

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда  Железногорск-Илимского городского поселения на 2014 – 2019 годы» с учетом всех источников финансирования и мероприятий Программы:
	№ п/п
	Мероприятия

Программы
	Срок

реализации

мероприятий

Программы
	Объем финансирования, руб.

	
	
	
	Финансовые средства, всего
	Средства областного бюджета
	Средства местного бюджета

	1
	Формирование реестра ветхих и аварийных жилых домов и нормативно-правовой базы.
	Всего, в  т. ч. по годам
	300 000,00


	0
	300 000,00



	
	
	2014
	50 000,00
	0
	50 000,00

	
	
	2015
	50 000,00
	0
	50 000,00

	
	
	2016
	50 000,00
	0
	50 000,00

	
	
	2017
	50 000,00
	0
	50 000,00

	
	
	2018
	50 000,00
	0
	50 000,00

	
	
	2019
	50 000,00
	0
	50 000,00

	2
	Создание условий для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, в том числе:
	2014 г. -2019 г.
	82 890 897,63
	77 407 577,00
	5 483 320,63

	
	Обеспечение инфраструктурой


	Всего, в  т. ч. по годам


	1 409 237,63
	0
	1 409 237,63

	
	
	2014
	1 238 178,68
	0
	1 238 178,68

	
	
	2015
	171 058,95
	0
	171 058,95

	
	
	2016
	0
	0
	0

	
	
	2017
	0
	0
	0

	
	
	2018
	0
	0
	0

	
	
	2019
	0
	0
	0

	
	Приобретение жилья на первичном рынке города
	Всего,

в  т.ч. по годам
	81 481 660,00
	77 407 577,00
	4 074 083,00

	
	
	2014
	0
	0
	0

	
	
	2015
	0
	0
	0

	
	
	2016
	0
	0
	0

	
	
	2017
	22 341 800,00
	21 224 710,00
	1 117 090,00

	
	
	2018
	31 346 120,00
	29 778 814,00
	1 567 306,00

	
	
	2019
	27 793 740,00
	26 404 053,00
	1 389 687,00

	3
	Снос аварийного и ветхого жилья, после расселения 
	Всего,

в  т. ч. по годам
	11 469 271,00
	0
	11 469 271,00

	
	
	2014
	4 254 105,00
	0
	4 254 105,00

	
	
	2015
	4 655 982,00
	0
	4 655 982,00

	
	
	2016
	0
	0
	0

	
	
	2017
	661 425,00
	0
	661 425,00

	
	
	2018
	946 980,00
	0
	946 980,00

	
	
	2019
	950 779,00
	0
	950 779,00

	4
	Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда
	2014 г. -2019 г.
	0
	0
	0

	Итого по Программе
	2014 г. – 2019 г.
	94 660 168,63
	77 407 577,00
	17 252 591,63


Приложением №  2 к муниципальной программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения на 2014 – 2019 годы» составлен реестр жилых домов, признанных непригодными для проживания в муниципальном образовании «Железногорск – Илимское городское поселение» 

	№ п/п
	Адрес
	Количество квартир
	Год ввода в эксплуатацию
	Общая площадь здания
	Количество семей
	Количество жильцов
	Расселяемая площадь
	Техническое состояние (% износа, сгорел, аварийные и др.)

	1
	квартал 1, дом 73
	20
	1961
	661,0
	20
	46
	661,0
	заключение межведомст. ком.  № 1от 18.07.2013 г.

	2
	квартал 1, дом 26
	9
	1959
	336,7
	7
	13
	277.1
	заключение межведомст. ком.  № 2 от 18.07.2013 г.

	3
	квартал 1, дом 72
	          20
	1961
	650,3
	20
	34
	650,3
	заключение межведомст. ком.  № 2 от 18.07.2013 г.

	4
	ул. Лесная, дом 22
	4
	1983
	149,2
	4
	10
	149,2
	заключение межведомст. ком.  № 4 от 18.07.2013 г.

	5
	квартал 11, дом 21
	4
	1963
	180,4
	1
	4
	46,3
	заключение межведомст. ком.  № 5 от 18.07.2013 г.

	6
	квартал 2, дом 36
	20
	1961
	656,1
	19
	43
	626.8
	заключение межведомст. ком.  № 1 от 05.09.2013 г.

	
	
	77
	-
	2 633,7
	71
	150
	2 410,7
	-


Постановлением № 57 от 24 января 2020 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда Железногорск-Илимского городского поселения на 2014-2022 годы». Для создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» внесены изменения в муниципальную программу «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда Железногорск-Илимского городского поселения на 2014-2022 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 30.10.2013 года № 385. 
Постановлением № 42 от 01 февраля 2021 года «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 30.10.2013 года № 385».

- Внести в постановление администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 30.10.2013 года № 385 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения на 2014-2022 годы» следующие изменения:

· Индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции: «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения на 2014-2025 годы»;

· Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить прилагаемую

муниципальную программу «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения на 2014-2025 годы» (далее Программа)».

· Муниципальную программу «Переселение граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения на 2014-2022 годы»  утвержденную постановлением администрации муниципального образование «Железногорск-Илимское городское поселение» от 30.10.2013 года № 385 и читать в новой редакции.

Приложением 1 к муниципальной программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения на 2014 - 2022 годы» Объемы финансирования муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения на 2014 - 2022 годы» с учетом всех источников финансирования и мероприятий Программы.

	№

п/п
	Мероприятия Программы
	Срок реализации мероприятий Программы
	Объем финансирования, руб.

	
	
	
	финансовые средства, всего
	          средства местного бюджета

	1
	Формирование реестра аварийных жилых домов и нормативно-правовой базы
	Всего, в т. ч. по годам
	261 575,70
	261 575,70

	
	
	2014
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	25 100,48
	25 100,48

	
	
	2016
	 33 396,47
	33 396,47

	
	
	2017
	10 953,87
	10 953,87

	
	
	201S
	12 054,33
	12 054,33

	
	
	2019
	 30 070,55
	30 070,55

	
	
	2020
	50 000,00
	50 000,00

	
	
	2021
	50 000,00
	50 000,00

	
	
	2022
	50 000,00
	         50 000,00

	2
	Создание условий для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе обеспечение инфраструктурой
	Всего, в т. ч. по годам
	6 247 556,12
	6 247 556,12

	
	
	2014
	 1 076 497,17
	1 076 497,17

	
	
	2015
	 171 058,95
	171 058,95

	
	
	2016
	o
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	5 000 000,00
	5 000 000,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00

	3
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
	2014-2022 годы
	0,00
	0,00

	4
	Снос аварийного жилья после расселения
	Всего, в т. ч. по годам
	34 519610,66
	34 519 610,66

	
	
	2014
	4 895 532,63
	895 532,63

	
	
	2015
	380 000,00
	380 000,00

	
	
	2016
	1 305 000,00
	     1 305 000,00 

	
	
	2017
	 500 058,03
	500 058,03

	
	
	2018
	 290 000,00
	290 000,00

	
	
	2019
	 602 814,27
	602 814,27

	
	
	2020
	14 277 829,39
	    14 277 829,39

	
	
	2021
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	          16 268 376,34
	16 268 376,34

	Итого по Программе
	2014-2022 годы
	41 028 742,48
	41 028 742,48


Приложение 2 к муниципальной программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения на 2014 - 2022 годы» составлен реестр жилых домов, признанных непригодными для проживания

в муниципальном образовании "Железногорск-Илимское городское поселение".
	№ п/п
	Адрес жилого дома
	Год ввода дома» эксплуатацию
	Количество

жилых

помещений
	Количество жилых помещений, планируемых к расселению
	Общая площадь жилого дома
	Общая площадь жилых помещений дома
	Общая площадь жилых помещений, планируемых к расселению
	Количество

жильцов
	Техническое состояние (% износа, сгорел, аварийные и др.)

	2013 год

	1
	квартал 1, дом 73
	1961
	20
	18
	817,6
	661,0
	592,9
	42
	аварийный, подлежит сносу; заключение межведомст. ком. №1 от 18.07.2013 г.

	2
	квартал 1, дом 26
	1959
	10
	3
	421,5
	339,9
	94,9
	7
	не расселен, акт о сносе от 25.09.2017г.

	3
	квартал 1, дом 72
	1961
	20
	19
	814,0
	650,4
	618,9
	43
	аварийный, подлежит сносу; заключение межведомст. ком. №3 от 18.07.2013 г.

	4
	ул. Лесная, дом 22
	1983
	4
	0
	149,2
	149,2
	0,0
	0
	расселен, подлежит сносу;; заключение межведомст. ком. №4 от 18.07.2013 г.

	5
	квартал 2, дом 36
	1961
	20
	18
	829,0
	659,1
	591,6
	44
	аварийный, подлежит сносу; заключение межведомст. ком. №1 от 05.09.2013 г.

	6
	квартал 1, дом 13
	1959
	10
	10
	620,5
	502,9
	502,9
	21
	аварийный, подлежит сносу; заключение межведомст. ком. №1 от 26.12.2013 г.

	2014 год

	7
	квартал 2, дом 55
	1962
	20
	17
	789,6
	652,8
	563,0
	46
	аварийный, подлежит сносу; заключение межведомст. ком. №1 от 21.01.2014 г.

	8
	квартал 2, дом 8
	1963
	20
	17
	824,7
	647,6
	558,4
	46
	аварийный, подлежит сносу; заключение межведомст. ком. №2 от 21.01.2014 г.

	9
	квартал 2, дом 12
	1962
	20
	20
	837,3
	660,9
	660,9
	42
	аварийный, подлежит сносу; заключение межведомст. ком. №1 от 07.05.2014 г.

	10
	квартал 1, дом 38а
	1958
	21
	1
	1009,6
	897,0
	51,6
	1
	аварийный, подлежит сносу; заключение межведомст. ком. №2 от 07.05.2014 г.

	п
	мкр. 14,
ул. Садовая, дом 41
	1999
	2
	0
	220,6
	220,6
	0,0
	0
	сгорел; заключение межведомст. ком. №1 от 24.06.2014 г.

	12
	квартал 1, дом 61 '
	1962
	20
	11
	812,8
	645,6
	342,3
	20
	сгорел; заключение межведомст. ком. №1 от 18.07.2014 г.

	13
	квартал 1, дом 65а
	1980
	8
	7
	546,7
	486,7
	431,8
	15
	аварийный, подлежит сносу; заключение межведомст. ком. №1 от 08.12.2014 г.

	14
	пер. Донской, дом 19
	1959
	2
	0
	123,3
	93,4
	0,0
	0
	расселен и снесен; акт о сносе от 26.12.2019г.

	15
	ул. Солнечная, дом 11
	1976
	4
	0
	192,9
	192,9
	0,0
	0
	расселен и снесен, акт о сносе от 31.07.2015г.

	16
	квартал 1, дом 19 -
	1959
	16
	2
	588,3
	421,9
	54,0
	2
	не расселен, акт о сносе от 25.09.2017г.

	2015 год

	17
	квартал 1, дом 65
	1962
	20
	20
	794,4
	663,0
	663,0
	40
	аварийный, подлежит сносу; заключение межведомст. ком. №1 от 09.02.2015 г.

	18
	квартал 2, дом 38
	1961
	20
	19
	795,4
	661,3
	626,6
	35
	аварийный, подлежит сносу; заключение межведомст. ком. №2 от 09.02.2015 г.

	19
	квартал 3, дом 4
	1963
	20
	6
	829,2
	658,5
	206,5
	11
	аварийный, подлежит сносу; заключение межведомст. ком. №3 от 09.02.2015 г.

	20
	квартал 1, дом 6
	1959
	10
	10
	394,6
	329,0
	329,0
	15
	аварийный, подлежит сносу; заключение межведомст. ком. №1 от 25.03.2015 г.

	21
	квартал 1, дом 62
	1962
	18
	17
	779,9
	671,2
	646,1
	41
	аварийный, подлежит сносу; заключение межведомст. ком. №1 от 16.04.2015 г.

	22
	квартал 1, дом 8
	1962
	10
	10
	407,8
	335,9
	335,9
	25
	аварийный, подлежит сносу; заключение межведомст. ком. №1 от 05.08.2015 г.

	23
	квартал 2, дом 13
	1962
	16
	16
	832,8
	527,9
	527,9
	37
	аварийный, подлежит сносу; заключение межведомст. ком. №1 от 19.10.2015 г.

	2016 год

	24
	квартал 1, дом 1
	1959
	8
	8
	608,1
	411,1
	411,1
	18
	аварийный, подлежит сносу; заключение межведомст. ком. №1 от 11.02.2016 г.

	25
	квартал 1, дом 15
	1961
	10
	10
	594,9
	476,9
	476,9
	25
	аварийный, подлежит сносу; заключение межведомст. ком. №2 от 11.02.2016 г.

	26
	квартал 1, дом 17
	1959
	10
	10
	593,2
	474,2
	474,2
	29
	аварийный, подлежит сносу; заключение межведомст. ком. №3 от 11.02.2016 г.

	27
	квартал 1, дом 18
	1960
	10
	9
	607,3
	484,3
	442,6
	22
	аварийный, подлежит сносу; заключение межведомст. ком. №4 от 11.02.2016 г.

	28
	квартал 1, дом 60
	1962
	20
	18
	853,4
	666,8
	604,1
	37
	аварийный, подлежит сносу; заключение межведомст. ком. №1 от 02.06.2016 г.

	29
	квартал 3, дом 11
	1962
	20
	19
	829,1
	667,0
	641,6
	48
	аварийный, подлежит сносу; заключение межведомст. ком. №1 от 27.06.2016 г.

	30
	квартал 1, дом 89
	1961
	16
	15
	735,1
	534,7
	500,5
	37
	аварийный, подлежит сносу; заключение межведомст. ком. №2 от 27.06.2016 г.

	31
	п. Донецкого ЛЛХ, дом 15
	1973
	1
	0
	40,9
	29,6
	0,0
	0
	расселен и снесен; акт о сносе от 17.12.2019г.

	32
	квартал 1, дом 14
	1962
	ю
	0
	609,8
	488,2
	0,0
	0
	аварийный, подлежит сносу; заключение межведомст. ком. №1 от 12.10.2016 г.

	33
	квартал 2, 

дом 45
	1961
	18
	15
	839,4
	609,3
	501,9
	31
	аварийный, подлежит сносу; заключение межведомст. ком. №1 от 31.01.2017 г.

	34
	квартал 1,

 дом 6а
	1959
	8
	8
	621,2
	416,5
	416,5
	17
	аварийный, подлежит сносу; заключение межведомст. ком. №1 от 30.05.2017 г.

	35
	пер.

 Камский,

 дом 9
	1959
	2
	0
	101,9
	101,9
	0,0
	0
	расселен и снесен, акт о сносе от 09.11.2018г.

	36
	п. Донецкого ЛПХ, дом 11
	1973
	2
	1
	109,7
	109,7
	56,8
	4
	аварийный, подлежит сносу; заключение межведомст. ком. №3 от 30.05.2017 г.

	37
	п. Донецкого ЛПХ, дом 13
	1973
	2
	0
	105,1
	105,1
	0,0
	0
	расселен и снесен; акт о сносе от 17.12.2019г.

	38
	квартал 1, 

дом 69
	1960
	20
	19
	808,6
	653,1
	627,2
	51
	аварийный, подлежит сносу; заключение межведомст. ком. №1 от 25.07.2017 г.

	39
	квартал 1, дом 25
	1960
	10
	0
	409,1
	335,2
	0,0
	0
	расселен, подлежит сносу; заключение межведомст. ком. №1 от 22.08.2017г.

	40
	квартал 3, 

дом 9
	1963
	20
	20
	806,2
	680,6
	680,6
	47
	аварийный, подлежит сносу; заключение межведомст. ком. №2 от 22.08.2017 г.

	41
	квартал 2, 

дом 52
	1962
	20
	19
	816,4
	658,2
	626,7
	51
	аварийный, подлежит сносу; заключение межведомст. ком. №1 от 28.09.2017 г.

	42
	пер. Днепровский, дом 4
	1958
	2
	0
	65,3
	65,3
	0,0
	0
	расселен и снесен; акт о сносе от 26.12.2019г.

	2018 год

	43
	квартал 2, дом 44
	1961
	20
	20
	793,5
	669,8
	669,8
	53
	аварийный, подлежит сносу; заключение межведомст. ком. №2 от 21.02.2018 г.

	44
	квартал 1, дом 16
	1959
	8
	8
	575,7
	407,8 . .
	407,8
	20
	аварийный, подлежит сносу; заключение межведомст. ком.№1 от 21.02.2018 г.

	45
	квартал 2, дом 31
	1961
	20
	18
	823,7
	659,0
	588,3
	43
	аварийный, подлежит сносу; заключение межведомст. ком. №1 от 14.05.2018 г.

	46
	квартал 3, дом 3
	1963
	16
	15
	800,7
	524,8
	488,9
	36
	аварийный, подлежит сносу; заключение межведомст. ком. №1 от 28.06.2018 г.

	47
	квартал 2, дом 58
	1962
	20
	19
	714
	660,4
	634,9
	50
	аварийный, подлежит сносу; заключение межведомст. ком. №1 от 17.07,2018 г.

	2019 год



	48
	квартал 3, дом 1
	1962
	20
	19
	803,5
	654,6
	622,9
	64
	аварийный, подлежит сносу; заключение межведомст. ком. №1 от 26.12.2019 г.

	49
	квартал 2, дом 53
	1963
	17
	17
	788,4
	566,1
	566,1
	44
	аварийный, подлежит сносу; заключение межведомст. ком. №2 от 26.12.2019 г.

	50
	квартал 2, дом 15
	1962
	16
	15
	810,6
	531,5
	496,9
	41
	аварийный, подлежит сносу; заключение межведомст. ком. №3 от 26.12.2019 г.

	51
	квартал 2, дом 41
	1961
	20
	19
	820,9
	650,0
	622,7
	53
	аварийный, подлежит сносу; заключение межведомст. ком. №1 от 17.04.2019 г.

	52
	квартал 2, дом 49
	1962
	20
	20
	785,7
	648,3
	648,3
	37
	аварийный, подлежит сносу; заключение межведомст. ком.№2 от 17.04.2019-г.

	53
	квартал 1, дом 92
	1961
	20
	20
	811,8
	659,7
	659,7
	57
	аварийный, подлежит сносу; заключение межведомст. ком.№3 от 17.04.2019 г.

	
	ВСЕГО
	
	737

	602

	33 114,9
	26 328,4
	21 265,2
	1 448
	


Из письма Главы муниципального образования «Железногорск-Илимского городского поселения» от 06.10.2023 года № 4554 следует:


В бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения» отражаются по коду целевой статьи расходов местного бюджета 7930065000.

 За период 2020-2022 годы расходы из бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на реализацию мероприятий муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения» не осуществлялись.


В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск- Илимского городского поселения» администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» был заключен муниципальный контракт с ООО "НТЦ КрасноярскГеоИнформПроект’' в декабре 2019 года на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство объекта "Жилой 5-ти этажный типовой дом с нежилыми помещениями и благоустройством придомовой территории в г. Железногорск-Илимский" и получение положительного заключения экспертизы на данные работы, работы по которому были приняты в 2023 году с указанием на нарушение сроков выполнения работ, оплата произведена в 2023 году.
Отчёт администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» за 2020-2022 года

Оценка эффективности муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения на 2014-2022 годы» за 2020 год
МП «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения на 2014-2025 годы».

Целью реализации мероприятий программы в 2020 году было предусмотрено средств местного бюджета: 19 327 829,39 руб. на формирование реестра аварийных жилых домов и нормативно-правовой базы, снос аварийного жилья после расселения и создание условий для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе обеспечение инфраструктурой.

В ходе реализации программы в 2020 году денежные средства не были освоены, в том числе:

- Денежные средства в размере 5 000 000,00 руб. запланированные на создание условий для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе обеспечение инфраструктурой, а именно: на муниципальный контракт №01343000202190000970001 от 02.12.2019г. «Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство объекта "Жилой 5-тй этажный типовой дом с нежилыми помещениями и благоустройством придомовой территории в г. Железногорске-Илимском" и получение положительного заключения экспертизы на данные работы) (далее - Контракт). В виду задержки выполнения работ по Контракту, денежные средстве были перенесены на 2021 год.

- Денежные средства в размере 14 277 829,39 руб. запланированные на снос аварийного жилья после расселения, а именно на проведение закупок, на проведение работ по сносу 4 аварийных многоквартирных домов. Закупки не проводились из-за дефицита бюджетных средств. 3 дома по следующим адресам: квартал 1, дом 25; квартал 1, дом 38а; квартал 3, дом 4 обязалось снести частное лицо по договору на оказание услуг на безвозмездной основе. В 2020 году дома были снесены не полностью, в 2 дома; остались цокольные этажи, 1 дом снесен, но не убрана территория участка под дом.

- Денежные средства в размере 50 000,00 руб. запланированные на формирование реестра аварийных жилых домов и нормативно-правовой базы не были израсходованы т.к. обследование аварийных многоквартирных домов проводилось за счет средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области.

По критериям эффективности:

1) количество снесенных аварийных жилых домов - 77%;

2) процент исполнения достигнутых показателей от плановых показателей программы

56,88%;

3) динамика расходов на реализацию программы - денежные средства, запланированные

в 2020 году израсходованы на 0%.
Оценка эффективности муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения на 2014-2022 годы» за 2021 год
МП «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения на 2014-2025 годы».

С целью реализации мероприятий программы в 2021 году было предусмотрено средств местного бюджета: 5 000 000,00 руб. на формирование реестра аварийных жилых домов и нормативно-правовой базы, снос аварийного жилья после расселения и создание условий для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе обеспечение инфраструктурой.

В ходе реализации программы в 2021 году денежные средства небыли освоены, в том числе:

- Денежные средства в размере 5 000 000,00 руб. запланированные на создание условий для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе обеспечение инфраструктурой, а именно: на муниципальный контракт №01343000202190000970001 от 02.12.2019г. «Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство объекта "Жилой 5-ти этажный типовой дом с нежилыми помещениями и благоустройством придомовой территории в г. Железногорске- Илимском" и получение положительного заключения экспертизы на данные работы» (далее - Контракт). В виду задержки выполнения работ по Контракту, денежные средства были перенесены на 2022 год.

По критериям эффективности:

1) количество снесенных аварийных жилых домов - 17,46%;

2) процент исполнения достигнутых показателей от плановых показателей программы

0%;

3) динамика расходов на реализацию программы - денежные средства, запланированные

в 2021 году израсходованы на 0%.

Оценка эффективности муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения на 2014-2022 годы» за 2022 год

МП «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения на 2014-2025 годы».

С целью реализации мероприятий программы в 2022 году было предусмотрено средств местного бюджета: 5 000 000,00 руб. на формирование реестра аварийных жилых домов и нормативно-правовой базы, снос аварийного жилья после расселения и создание условий для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе обеспечение инфраструктурой.

В ходе реализации программы в 2022 году денежные средства небыли освоены, в том числе:

- Денежные средства в размере 5 000 000,00 руб. запланированные на создание условий для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе обеспечение инфраструктурой, а именно: на муниципальный контракт №01343000202190000970001 от 02.12.2019г. «Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство объекта "Жилой 5-ти этажный типовой дом с нежилыми помещениями и благоустройством придомовой территории в г. Железногорске- Илимском" и получение положительного заключения экспертизы на данные работы» (далее - Контракт). Ранее данные денежные средства переносились с 2021 года на 2022 год, однако, в виду задержки выполнения работ по Контракту указанные денежные средства будут переноситься на 2023 год.
По критериям эффективности:

1) количество снесенных аварийных жилых домов - 17,46%;

2) процент исполнения достигнутых показателей от плановых показателей программы 0%;

3) динамика расходов на реализацию программы - денежные средства, запланированные

в 2022 году израсходованы на 0%.
Муниципальный контракт от 02 декабря 2019 года на «Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство объекта: «Жилой 5-ти этажный типовой дом с нежилыми помещениями и благоустройством придомовой территории в г. Железногорск - Илимском» и получение положительного заключения экспертизы на данные работы».

Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», именуемая в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «НТЦ КрасноярскГеоИнформПроект» заключили настоящий муниципальный  контракт на выполнение проектно-изыскательские работы на строительство объекта: «Жилой 5-ти этажный типовой дом с нежилыми помещениями и благоустройством придомовой территории в г. Железногорск - Илимском» и получить положительное заключение экспертизы на данные работы (далее – Работы), в объеме, установленном в Техническом задании (Приложение №1 к Контракту) (далее – Техническое задание), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

- Работы (результаты Работ) должны соответствовать требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида работ, Технического задания, условиям Контракта.

Требования   к   документации, в соответствии с которыми Подрядчик обязуется  выполнить Работы, изложены в Техническом задании.

- Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена Контракта составляет 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 (ноль) копеек, без НДС.

- Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме: со дня заключения Контракта до 30 июня 2020 г. Срок выполнения Работ включает в себя срок прохождения государственной экспертизы.

- . Заказчик вправе:

Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Техническим заданием и Контрактом.

Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.

Осуществлять контроль за качеством, порядком и сроками выполнения Работ. 

Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

Отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.

Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с положениями частей 8-25 статьи 95 Закона о Контрактной системе. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принять решение об одностороннем расторжении Контракта, если Подрядчик, чье членство в саморегулируемой организации обязательно, будет исключен из нее.

Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых Работ требованиям, установленным Контрактом. 

Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

- Результат выполненных Работ должен соответствовать техническим регламентам,  документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, техническим условиям, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, действующим  в отношении данного вида Работ, Техническому заданию, условиям Контракта.

- За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе начислить штраф в размере, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №  570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - постановлением № 1042) и составляет:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

- Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

Контракт действует по 31 августа 2020 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.

Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе.

 Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта;

- по решению суда.

Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

Приложение №1 к муниципальному контракту составлено техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство объекта: «Жилой 5-ти этажный типовой дом с нежилыми помещениями и благоустройством придомовой территории в г. Железногорск - Илимском» и получение положительного заключения экспертизы на данные работы. Составлено содержание и  перечень основных требований.
Распоряжением № 338 от 30 июня 2020 года администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» «Об изменении условий муниципального контракта»

- Продлить срок выполнения работ по муниципальному контракту 02.12.2019 №01343000202190000970001 «Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство объекта "Жилой 5-ти этажный типовой дом с нежилыми помещениями и благоустройством придомовой территории в г. Железногорске-Илимском" и получение положительного заключения экспертизы на данные работы» (далее - Контракт) до 31 августа 2020 г.

- Сотруднику контрактной службы администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» инициатору закупки подготовить дополнительное соглашение об изменении сроков Контракта.

        30 июня 2020 года составлено дополнительное соглашение к муниципальному контракту № 01343000202190000970001 от 02.12.2019 г. на выполнение проектно- изыскательских работ на строительство объекта: «Жилой 5-ти этажный типовой дом с нежилыми помещениями и благоустройством придомовой территории в г. Железногорск - Илимском» и получение положительного заключения экспертизы на данные работы.

Дополнительным соглашением внесены изменения следующего содержания: «Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме: со дня заключения Контракта до 31 августа 2020 г., в соответствии с Календарным планом (приложение № 1 к настоящему Соглашению).
Календарный план

Строительство многоквартирного типового 5-ти этажного, 66 квартирного жилого дома в городе Железногорск-Илимский.

	Наименование раздела
	Сроки

	Инженерно-геодезические работы
	03.12.2019-03.03.2020

	Инженерно-геологические работы
	03.12.2019-03.03.2020

	Инженерно-гидрометеорологические работы
	01.05.2020-15.06.2020

	Инженерно-экологические изыскания
	01.05.2020-15.06.2020

	Стадия ПД
	03.12.2019-30.06.2020

	Экспертиза
	30.06.2020-31.07.2020

	Стадия РД
	30.06.2020-31.08.2020


08 августа 2023 года проведена экспертиза выполненных работ, предусмотренных муниципальным контрактом на «Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство объекта: «Жилой 5-ти этажный типовой дом с нежилыми помещениями и благоустройством придомовой территории в г. Железногорск - Илимском» и получение положительного заключения экспертизы на данные работы».

При проведении экспертизы выявлен факт, нарушения сроков выполнения работ по Контракту Подрядчиком. Срок выполнения работ по контракту 31 августа 2020 года, в соответствии с дополнительным соглашением №01-56 от 30 июля 2020 года. Подрядчик предоставил Заказчику результат выполненных работ, а именно: проектную документация с результатами инженерных изысканий, положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий с проверкой достоверности определения сметной стоимости №38-1-1-3-036969-2023 от 29.06.2023г., и рабочую документацию на строительство объекта: «Жилой 5-ти этажный типовой дом с нежилыми помещениями и благоустройством придомовой территории в г. Железногорск - Илимском» 12 июля 2023 года. В связи, с нарушением срока выполнения работ Подрядчику были насчитаны штрафные санкции на дату предоставления Заказчику результат выполненных работ и 18 июля 2023 года направленно требование Заказчика об оплате неустойки (штрафа, пени).

При принятии документации Заказчиком по накладной №1 от 03.07.2023г. (приложение к акту сдачи-приемки работ) было выявлено, что нет одного экземпляра альбома рабочей документации (шифр 0414/2019-ИТП). В соответствии с Контрактом количество предоставляемой Заказчику проектной документации с результатами инженерных изысканий и рабочей документации на бумажном носители 6 экземпляров. 20 июля 2023 года Подрядчику было направлено письмо о недостатке комплектации предоставленной к приемке документации. Недостающий экземпляр альбома рабочей документации (шифр 0414/2019-ИТП) получен Заказчиком 31 июля 2023 года.

Представленные документы для принятия и оплаты выполненных работ (оказанных услуг) проверены, соответствуют данным Контракта (в т. ч. правильность наименований и реквизитов сторон, наличие и правильность заполнения предусмотренных документами данных).

Выводы по заключению: принять результаты работ, предусмотренные Контрактом, за вычетом пени за просрочку выполнения обязательств по Контракту в сумме 737 500,00 рублей (требование Заказчика об оплате неустойки (штрафа, пени) от 18.07.2023г. № 3382).
В письме от 03 июля 2023 года № 3173 за подписью главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и исполнителя  начальника отдела строительства и архитектуры администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение» указано:
Согласно первоначальной версии с пояснениями в ред. 17.06.2019г. региональной адресной программы Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 01 апреля 2019 года № 270-пп (далее - Программа):

- «Финансовое обеспечение Программы расходуется на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на строительство таких домов, а также на выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации».

Из вышесказанного следует, что за выделяемое финансирование в рамках Программы не предусмотрено проектирование строящихся домов, в связи, с чем возникла необходимость выделения денежных средств на проектирование многоквартирного дома из бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

По результату анализа квартир из расселяемых домов, вошедших в Программу, было принято решение о проектировании 68-ми квартирного пятиэтажного дома, из которого 4-ре квартиры предусматривалось в соответствии с требованиями стандартов РФ для предоставления МГН, на строительство которых предусматривалось выделение дополнительного финансирования из бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

В результате проведенной закупки по 44 - ФЗ был заключен муниципальный контракт № 01343000202190000970001 от 02 декабря 2019г. на «Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство объекта: «Жилой 5-ти этажный типовой дом с нежилыми помещениями и благоустройством придомовой территории в г. Железногорск - Илимском» и получение положительного заключения экспертизы на данные работы» (ИК3193383401098938340100101550014110414) (далее - МК). Окончание работ по дополнительному соглашению к МК №01-56 от 30 июня 2020г. планировалось до 31августа 2020 г. После чего планировалось строительство 4-х спроектированных домом в рамках Программы для полного ее завершения.

Однако по причине задержки прохождения подрядчиком по изготовлению ПСД государственной экспертизы в рамках МК, в 2020 году выполнение Программы было продолжено путем покупки квартир на «вторичном» рынке и предоставлением гражданам выкупной стоимости за изымаемое помещение.

На сегодняшний день работы по МК находятся на стадии выдачи положительного заключения, окончательную приемку работ планируется произвести в июле 2023 года. По факту просрочки подрядчиком исполнения обязательств по МК, на него будут возложены штрафные санкции, установленные МК.

В 2022 году в Программу ред. 08.04.2022г. было внесено изменение в части, того на что могут расходоваться средства в рамках программы:

- «приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, а также в домах блокированной застройки, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено), и строительство таких домов (включая подготовку проектной документации в целях строительства таких домов), строительство индивидуальных жилых домов по проектам, отобранным в соответствии с методикой, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства, а также приобретение таких индивидуальных жилых домов, в том числе для целей последующего предоставления гражданам жилых помещений по договору социального найма, или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, или договору найма жилого помещения маневренного фонда в связи с переселением из аварийного жилищного фонда, или договору мены с собственником жилого помещения аварийного жилищного фонда».

Так как у нас уже был действующих МК по которому проектная документации уже находилась в экспертизе, было решено подождать выдачи положительного заключения экспертизы и строительстве 2 домов по указанной документации, в рамках этапа 2024- 2025 годов Программы.

В конце 2022 году в Программу ред. 30.12.2022г. было внесено изменение в части сокращения этапов Программы, а именно был исключен из Программы этап 2024-2025 годов. В результате чего Министерством строительства Иркутской области с администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» было заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета от 2 мая 2023 года № 05-59-224/23-59 (далее - Соглашение) по этапу 2023-2024 (2) годов, в который перенесены переселяемые площади исключенного из Программы этапа 2024-2025 годов. Реализовать этап 2023-2024 (2) годов необходимо до 31 декабря 2024 года.

Так как финансирование по Соглашению ограничено суммой в 58 610 073,13 руб. исходя из утвержденной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения в размере 95 044,00 руб., в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ от 22 декабря 2022 г. № 1111/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2023 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2023 года», указанного финансирования хватает на 616,66 кв.м, переселяемой площади. Однако общая площадь квартир в 1 секции проектируемого по МК многоквартирного дома равна 1510,30 кв.м., из чего следует, что указанного финансирования не хватает на строительство даже 1 секции из проектируемого дома, не беря во внимание, что на момент подписания Соглашения проектная документация все еще находилась в экспертизе. Кроме того, исходя из предоставленных проектной организацией перед прохождением экспертизы сметных расчетов, стоимость строительства за 1 квадратный метр (без учета проектных работ, стоимости технологических подключений) составляет 92 414,66 руб. на 1 квартал 2022 года. При переводе в цены 2023 года стоимость строительства за 1 квадратный метр (без учета проектных работ, стоимости технологических подключений) составляет 97 867,13 руб. Также, в силу нормативных требований, строящаяся площадь больше переселяемой в среднем на 30%, а по Программе сумма финансирования рассчитывается исходя из переселяемой пощади умноженной на стоимость 1 кв. м общей площади жилого помещения в размере 95 044,00 руб. Соответственно возникла бы дополнительная нагрузка на местный бюджет для оплаты разницы стоимости между предоставляемым и необходимым финансированием. С чем бюджет города не справился бы.

Таким образом, учитывая сроки исполнения действующей Программы, стоимостью проектируемого жилья, разницей в количестве проектируемых и необходимых квадратных метрах, отсутствие положительного заключения Государственной экспертизы было принято решение произвести закупку на «Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Жилой многоквартирный дом в МО «Железногорск-Илимское городское поселение», для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного, местного бюджета»» для строительства 18 квартир в рамках выделенного по Соглашению финансирования. Стоимость закупки произведена с учетом доведенных лимитов, исходя из стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения в размере 95 044,00 руб. умноженной на переселяемую площадь. В закупке предусмотрена оплата подрядчиком технологических подключений.

Проектная документация по МК после получения положительного заключения экспертизы и принятия работ по МК будет зарегистрирована в Министерстве строительства Иркутской области как типовая проектная документация и планируется, в случае ее актуальности цены строительства к выделяемым средствам, к использованию в рамках региональной адресной программы Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, которую Правительство Иркутской области панирует к реализации с 2025 года, после завершения нынешней Программы. Дополнительно, перед использованием указанной типовой документации необходимо будет провести привязку объекта к каждому из участков строительства.
ВЫВОДЫ:

1. Утвержден Порядок разработки и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение», который определяет правила формирования, согласования, утверждения и реализации муниципальных программ, а также контроля над ходом реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение». Для обеспечения общего контроля над реализацией муниципальной программы исполнители подготавливают и представляют  отчёт о реализации муниципальной программы в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, в соответствии с требованиями, установленными Порядком: 

- показатели по привлечению дополнительных источников доходов местного бюджета муниципального образования и (или) внебюджетных источников финансирования, а также выделения целевых субсидий из бюджетов Российской Федерации и Иркутской области имеют нулевой показатель. 
- оценка эффективности программы отражает динамику расходов на реализацию программы - денежные средства, запланированные в 2020, 2021 и 2022 годах в размере 0%.

- на сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» отсутствует отчет оценки эффективности за 2022 год.
- уставлен низкий уровень подготовки условий и реализации механизма переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимское городского поселения;

 - не выполнена основная задача по привлечению ресурсов федерального и областного бюджета в рамках действующей программы.

2. За период 2020-2022 годы расходы из бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на реализацию мероприятий муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения» не осуществлялись.
3. В бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения» отражаются по коду целевой статьи расходов местного бюджета 7930065000 (письмо главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 06.10.2023г. №4554). В Постановление главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» данное изменение  не внесено (в программе индивидуальный код целевой статьи расходов бюджета Железногорск-Илимского городского поселения указан 7930100).

4. В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения» администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в декабре 2019 года заключен муниципальный контракт с ООО "НТЦ КрасноярскГеоИнформПроект’' на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство объекта "Жилой 5-ти этажный типовой дом с нежилыми помещениями и благоустройством придомовой территории в г. Железногорск-Илимский" и получение положительного заключения экспертизы на данные работы. Выполненные работы по контракту были приняты в 2023 году при нарушении срока выполнения работ. Оплата контракта произведена в 2023 году, в сумме 4 262 500 руб., штраф составил 737 500 руб. 
Предложения:

1. Направить информацию о результатах проверки Думе Железногорск-Илимского городского поселения и Главе муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» с целью принятия мер по устранению выявленных нарушений. 

2. Рекомендовать Главе Железногорск-Илимского городского поселения скоординировать работу и обеспечить общий порядок разработки, оценки, согласования, утверждения, финансирования и контроля над ходом реализации муниципальной программы.
3. В соответствии с заключенным соглашением направить акт проверки в прокуратуру Нижнеилимского района.

Председатель Ревизионной комиссии

города Железногорска-Илимского                                                             А.И. Скороходов.
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