РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА-ИЛИМСКОГО

Заключение

о результатах экспертно-аналитического мероприятия

«Проверка фактического состояния и объёма выполненных работ при реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Железногорска-Илимского» в 2020 году, спортивная площадка с кортом в 10 квартале».

«28» сентября 2022 года                                                                   г. Железногорск-Илимский

Основание для проведения мероприятия: в соответствии с пункта 6 Плана работы Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского на 2022 год, утвержденного председателем Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского. 
Предмет мероприятия: Проверка выполнения работ по муниципальному контракту от 07.04.2020г. № 01343000202210000120001 «Устройство спортивной площадки с кортом по адресу: г. Железногорск-Илимский, район 10 квартала, 6В».
Цель мероприятия: оценка полноты и достаточности представленной документации, нормативно-правового обеспечения, фактического состояния и объёма выполненных работ по вопросам выполнения муниципального контракта от 07.04.2020г. № 01343000202210000120001 на выполнение работ по «Формирование современной городской среды на территории города Железногорска-Илимского» в 2020 году, спортивная площадка с кортом в 10 квартале». 

Объект мероприятия: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение». 
Проверка осуществлялась на основании следующих нормативно-правовых документов:

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 16.04.2022) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2022).

- "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022)

- Бюджетного кодекса Российской Федерации.

- Технический регламент евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".

- Устава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

-  Положения о Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского.

- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы».

-ГОСТ Р 56434-2015 «Оборудование для спортивных игр. Оборудование баскетбольное. Функциональные требования, требования безопасности и методы испытаний»;

-ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования»;

- ГОСТ Р 55529-2013  «Национальный стандарт российской федерации объекты спорта». Требования безопасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий. Методы испытаний.

- Международным стандартам безопасности EN-1176, EN-1177.

Исследуемый период: 2020 год.

Срок проведения проверки: с 20 апреля  2022 г. по 28 сентября 2022г.

На рассмотрение представлены следующие документы: 
- Муниципальный контракт от 07.04.2020г. № 01343000202210000120001 «Устройство спортивной площадки с кортом по адресу: г. Железногорск-Илимский, район 10 квартала, 6В».
- Техническое задание к муниципальному контракту «Устройство спортивной площадки с кортом по адресу: г. Железногорск-Илимский, район 10 квартала, 6В» (Приложение № 3 к муниципальному контракту).
- Сводный сметный расчёт стоимости строительства к муниципальному контракту от 07.04.2020г. № 01343000202210000120001 «Устройство спортивной площадки с кортом по адресу: г. Железногорск-Илимский, район 10 квартала, 6В».
- Локальный сметный расчёт № 02-01-01 к муниципальному контракту от 07.04.2020г. № 01343000202210000120001 «Устройство спортивной площадки с кортом по адресу: г. Железногорск-Илимский, район 10 квартала, 6В».

- Локальный сметный расчёт № 02-01-02 к муниципальному контракту от 07.04.2020г. № 01343000202210000120001 «Устройство спортивной площадки с кортом по адресу: г. Железногорск-Илимский, район 10 квартала, 6В».

- Соглашение от «17» февраля 2020 г. № 25626101-1-2020-001 «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды».

- Дополнительное соглашение «28» апреля 2020 г. № 25626101-1-2020-001/1 к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды от 17 февраля 2020 года № 25626101-1-2020-001.

- Акт о приёмки выполненных работ по форме КС-2 от 31 мая 2020г. документ № 1 по муниципальному контракту № 01343000202210000120001 «Устройство спортивной площадки с кортом по адресу: г. Железногорск-Илимский, район 10 квартала, 6В», отчётный период с 10 мая 2020г. по 31 мая 2020г.

-Акт о приёмки выполненных работ по форме КС-2 от 30 июня 2020г. документ №2 по муниципальному контракту № 01343000202210000120001 «Устройство спортивной площадки с кортом по адресу: г. Железногорск-Илимский, район 10 квартала, 6В», отчётный период с 01 июня 2020г. по 30 июня 2020г.

-Акт о приёмки выполненных работ по форме КС-2 от 31 июля 2020г. документ № 3 по муниципальному контракту № 01343000202210000120001 «Устройство спортивной площадки с кортом по адресу: г. Железногорск-Илимский, район 10 квартала, 6В», отчётный период с 01 июля 2020г. по 30 июля 2020г.

-Акт о приёмки выполненных работ по форме КС-2 от 31 августа 2020г. документ № 4/1 по муниципальному контракту № 01343000202210000120001 «Устройство спортивной площадки с кортом по адресу: г. Железногорск-Илимский, район 10 квартала, 6В», отчётный период с 01 августа 2020г. по 31 августа 2020г.

-Акт о приёмки выполненных работ по форме КС-2 от 31 августа 2020г. документ № 4/2 по муниципальному контракту № 01343000202210000120001 «Устройство спортивной площадки с кортом по адресу: г. Железногорск-Илимский, район 10 квартала, 6В», отчётный период с 01 августа 2020г. по 31 августа 2020г.

- Акт о приёмки выполненных работ по форме КС-2 от 14 сентября 2020 года, документ № 5/1  по муниципальному контракту № 01343000202210000120001 «Устройство спортивной площадки с кортом по адресу: г. Железногорск-Илимский, район 10 квартала, 6В», отчётный период с 01 сентября 2020г. по 14 сентября 2020г.

- Акт о приёмки выполненных работ по форме КС-2 от 14 сентября 2020 года, документ № 5/2  по муниципальному контракту № 01343000202210000120001 «Устройство спортивной площадки с кортом по адресу: г. Железногорск-Илимский, район 10 квартала, 6В», отчётный период с 01 сентября 2020г. по 14 сентября 2020г. 
- Акт о приёмки выполненных работ по форме КС-2 от 14 сентября 2020 года, документ № 5/3  по муниципальному контракту № 01343000202210000120001 «Устройство спортивной площадки с кортом по адресу: г. Железногорск-Илимский, район 10 квартала, 6В», отчётный период с 01 сентября 2020г. по 14 сентября 2020г. 
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3  от 14 сентября 2020 года.

- Акт сдачи-приёмки работ, б/н от 31 мая 2020 года по муниципальному контракту №  01343000202210000120001 «Устройство спортивной площадки с кортом по адресу: г. Железногорск-Илимский, район 10 квартала, 6В» (приложение № 4). 
- Акт сдачи-приёмки работ, б/н от 30 июня 2020 года, по муниципальному контракту №  01343000202210000120001 «Устройство спортивной площадки с кортом по адресу: г. Железногорск-Илимский, район 10 квартала, 6В» (приложение № 4). 

- Акт сдачи-приёмки работ, б/н от 31 июля 2020 года по муниципальному контракту №  01343000202210000120001 «Устройство спортивной площадки с кортом по адресу: г. Железногорск-Илимский, район 10 квартала, 6В» (приложение № 4).
- Акт сдачи-приёмки работ б/н от 31 августа 2020 года по муниципальному контракту №  01343000202210000120001 «Устройство спортивной площадки с кортом по адресу: г. Железногорск-Илимский, район 10 квартала, 6В» (приложение № 4).
- Акт сдачи-приёмки работ б/н от 14 сентября 2020 года по муниципальному контракту №  01343000202210000120001 «Устройство спортивной площадки с кортом по адресу: г. Железногорск-Илимский, район 10 квартала, 6В» (приложение № 4).
- Банковская гарантия № 7757-19 КЭБГ-10016 от 15 октября 2020г.

- Дополнительное соглашение от 10 августа 2020г. № 01-59 к муниципальному контракту от 07.04.2020г. № 01343000202210000120001 «Устройство спортивной площадки с кортом по адресу: г. Железногорск-Илимский, район 10 квартала, 6В».

- Распоряжение от 02 апреля 2020 года № 34 л/с «О временном исполнении обязанностей».

- Платежное поручение № 731 от 21 мая 2020 года, счет № 1 от 06.05.2020г. предоплата 30%.

- Платежное поручение № 1223 от 30 июля 2020г, счет № 8 от 31.05.2020г.
- Платежное поручение № 1224 от 30 июля 2020г. счет № 10 от 30.06.2020г.
- Платежное поручение № 594 от 11 августа 2020г. пеня
- Платежное поручение № 1346 от 18 августа 2020г. счет № 11 от 31.07.2020г.
- Платежное поручение № 1531 от 17 сентября 2020г. счет № 11 от 31.08.2020г.
- Платежное поручение № 1870 от 11 ноября 2020г. счет № 9 от 14.09.2020г.
- Претензия от 10 октября 2020 года по муниципальному контракту от 07.04.2020г. № 01343000202210000120001 «Устройство спортивной площадки с кортом по адресу: г. Железногорск-Илимский, район 10 квартала, 6В».

- Заключение эксперта от 29 июля 2020 года за период времени 10 мая 2020г.-31.05.2020г. по муниципальному контракту № - 01343000202210000120001 «Устройство спортивной площадки с кортом по адресу: г. Железногорск-Илимский, район 10 квартала, 6В».
- Заключение эксперта от 29 июля 2020 года за период времени 01 июня 2020г.-30 июня 2020г. по муниципальному контракту № - 01343000202210000120001 «Устройство спортивной площадки с кортом по адресу: г. Железногорск-Илимский, район 10 квартала, 6В».
- Заключение эксперта от 13 августа 2020 года за период времени 01 июля 2020г.-31 июля 2020г. по муниципальному контракту № - 01343000202210000120001 «Устройство спортивной площадки с кортом по адресу: г. Железногорск-Илимский, район 10 квартала, 6В».

- Заключение эксперта от 16 сентября 2021года за период времени 01 августа 2020г.-31 августа 2020г. по муниципальному контракту № - 01343000202210000120001 «Устройство спортивной площадки с кортом по адресу: г. Железногорск-Илимский, район 10 квартала, 6В».

- Заключение эксперта от 09 ноября 2021года за период времени 01 сентября 2020г.-14 сентября 2020г. по муниципальному контракту № - 01343000202210000120001 «Устройство спортивной площадки с кортом по адресу: г. Железногорск-Илимский, район 10 квартала, 6В».

- Изучены документы, находящиеся в свободном доступе на сайте: администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru/); Официальном сайт Единой информационной системы в сфере закупок.
Затребованные документы, относящиеся к тематике проверки, представлены не в полном объеме, нарушены сроки предоставления затребованных документов.
РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общая характеристика. 
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Железногорска-Илимского на 2018-2024 годы»

        Цель программы – повышение качества и комфорта городской среды на территории города Железногорска-Илимского. Для достижения цели программы необходимо решение такой  задачи как приведение в качественное состояние территории города Железногорска-Илимского.  Срок реализации Программы: 2018-2024 годы.

     Реализация мероприятий Программы направлена на повышение уровня комфорта проживания населения, качества выполняемых работ по содержанию территории города Железногорска-Илимского, улучшение внешнего облика города Железногорска-Илимского.

         Мероприятия Программы разработаны исходя из возможности достижения поставленной цели и решения задач в сфере благоустройства на территории города Железногорска-Илимского, с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Программы, и полномочий, закрепленных за администрацией города Железногорска-Илимского Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

        Механизм реализации мероприятия подразумевает проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которые софинансируются из бюджета Иркутской области. Реализация обозначенных мероприятий в целях решения задач Программы осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

        Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» ежегодно подлежат обоснованию и уточнению в установленном порядке при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год. Помимо средств муниципального бюджета возможно привлечение средств федерального, областного бюджетов и иных источников финансирования.

        Для обеспечения контроля за ходом реализации Программы отдел строительства и архитектуры администрации города Железногорска-Илимского организует ведение отчетности о реализации Программы в целом и направляет Главе администрации города Железногорска-Илимского, с предварительным согласованием с отделом финансового планирования и контроля администрации города Железногорска-Илимского ежегодно не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом – годовой отчет об исполнении мероприятий Программы.

 «Разработка комплекта рабочей документации на строительство спортивной площадки с кортом по адресу: г. Железногорск-Илимский, 10 квартал, район ж/д № 1» Муниципального контракта № 01-40 от 08 мая 2018 года.
          Проектная документация по «Устройство спортивной площадки с кортом район 10-го  квартала, 6 «В» подготовлена главным инженером проекта Кравченко И.В. Работа производилась на основании муниципального контракта № 01-40 от 08 мая 2018 года «Разработка комплекта рабочей документации на строительство спортивной площадки с кортом по адресу: г. Железногорск-Илимский, 10 квартал, район ж/д № 1». 
         Предмет Контракта: подрядчик обязуется по заданию Заказчика, выполнить работы по разработке комплекта рабочей документации на строительство спортивной площадки с кортом (далее - Работы), в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом. Место выполнения Работ: Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, 10 квартал, район ж/д №1, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту). Работы (результаты Работ) должны соответствовать требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида работ, Техническому заданию (Приложение №1 к Контракту), условиям Контракта.
          Цена Контракта, порядок и сроки оплаты Работ: цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена Контракта по итогам определения Подрядчика путем проведения запроса котировок, составляет - 120 070 (сто двадцать тысяч семьдесят) рублей 00 копеек (без учета НДС, НДС не предусмотрен на основании главы 26.2 НК РФ) (далее - цена Контракта).

      Техническое задание: разработка комплекта рабочей документации на строительство спортивной площадки с кортом по адресу: г. Железногорск-Илимский, 10 квартал, район ж/д №1.
Таблица № 1

	Характеристики

района

строительства
	Климатический район -Иркутская область Расчетная температура наружного воздуха - минус 38°С

	Архитектурно

планировочные

решения
	Рабочей документацией на строительство спортивной площадки с кортом предусмотреть: 1. Демонтаж существующего корта; 2. Установка современного корта (30*60 м.) с полимерным покрытием, ограждением, оснащением корта спортивным оборудованием, позволяющим использовать его для игры в футбол, волейбол, баскетбол, а также с возможностью заливки льда для игры в хоккей и катания на коньках; оснащение корта зрительными местами (трибунами) на 50 мест; 3. Устройство площадки с навесом с установкой на ней взрослых спортивных уличных тренажеров; 4. Устройство площадок с установкой спортивного оборудования: а. площадка со спортивным оборудованием для детей от 3 до 7 лет; б. площадка со спортивным оборудованием для детей 12 лет; в. Площадка со столом для настольного тенниса; 5. Устройство асфальтированных дорожек для катания на роликах и велосипедах, занятий скандинавской ходьбой с нанесением разделительной разметки. 6. Благоустройство территории спортивной площадки с посадкой зеленых насаждений и посевом газонов; 7. Освещение территории спортивной площадки с кортом уличными светодиодными светильниками; 8. Установка малых архитектурных форм: скамеек, урн. 

	Требования к разработке рабочей документации
	Комплект рабочей документации подготовить, по составу и содержанию, необходимым и достаточным для получения положительного заключения по проверке достоверности сметной стоимости работ по строительству спортивной площадки с кортом.

	Общие требования
	Рабочую документацию выполнить согласно действующим нормативным документам. 2. Используемое оборудование и материалы должны удовлетворять требованиям норм и правил, действующих на территории Российской Федерации.  


Проектная документация
          Данная рабочая документация соответствует действующим нормам и правилам и обеспечивает безопасную эксплуатацию дворовой территории при соблюдении предусмотренных документацией мероприятий.
1.Характеристика района: территория расположена в зоне резко континентального климата с умеренно суровыми климатическими условиями Восточной Сибири. Поверхность территории благоустройства частично спланирована, имеет общий уклон в юго-западном направлении, твердые покрытия из бетона/асфальтобетона и объекты капитального строительства отсутствуют. 

2. Покрытие дорожек и площадок: при устройстве покрытия дорожек для катания на скейтбордах и велосипедах рабочей документацией предусматривается устройство дорожной одежды капитального типа: однослойное покрытие из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип Б марки III толщиной 5 см. на основании из уплотненной песчано-гравийной смеси 150 мм. По краю дорожек части устанавливается бортовой камень марки Бр 100.20.8.
3. Обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с градостроительными и техническими регламентами: планировочная организация земельного участка разработана на основании градостроительного регламента земельного участка, установленного в проекте «Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», утвержденного решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 27.02.2017г. № 291.Вертикальная планировка земельного участка решена в увязке с отметками существующих проездов и благоустройства примыкающей территории. Вертикальная планировка обеспечивает поверхностный сток ливневых вод на проезды, лотки водоотводные, с дальнейшим сбросом на существующие улицы и в систему ливневой канализации. 

4. Обоснование решений по инженерной подготовке территории: по климатическим характеристикам на данном земельном участке отсутствуют опасные геологические процессы, паводковые и грунтовые воды, поэтому не требуется разработка специальных мероприятий по инженерной подготовке территории. Для отвода поверхностных атмосферных вод предусмотрено устройство бортовых камней. Также используется существующий рельеф местности, имеющий уклон в юго-западном направлении, который позволяет осуществлять эффективный отвод воды в систему ливневой канализации 10-го квартала г. Железногорск-Илимский.

5. Мероприятия по обеспечению доступа маломобильными группами населения: при разработке проекта благоустройства земельного участка соблюдены требования непрерывности пешеходных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц к отдельным элементам благоустройства. Обеспечена возможность безопасного движения через территорию площадки по пешеходным дорожкам. Схема устройства площадок, дорожек предусматривает свободный доступ маломобильных групп населения с любой стороны спортивной площадки. В ходе производства работ по устройству покрытий предусмотреть возможность их безопасного использования инвалидами по зрению. С этой целью использовать бордюрный камень, служащий тактильным ограничением пешеходной зоны, а также для отделения зон друг от друга, обеспечивает безопасность перемещения (исключает возможность выхода за пределы зоны и соприкосновения с препятствиями в виде деревьев, опор ограждения, игровыми элементами. Рабочей документацией предусматривается использование покрытий, не затрудняющих передвижение маломобильных групп населения. Виды покрытий даны в графическом части данного раздела. Рабочей документаций предусматривается установка и использование маломобильными группами населения специальных спортивных тренажеров, предназначенного именно для людей с ограниченными возможностями.

План площадок, покрытия: 
Ведомость площадок

Таблица № 2
	п.п.
	назначение
	Описание покрытия
	Тип покрытия
	Номер типа покрытия
	Площадь покрытия кв.м.

	1
	Спортивная площадка для детей 3-7 лет
	песчаное
	Песок среднезернистый
	1
	200,0

	2
	Спортивная площадка для детей старше 12 лет
	Резиновое покрытие (плитка)
	Резиновое покрытие (плитка)
	2
	200,0

	3
	Площадка для занятия спортом (баскетбол, волейбол, минифутбол, хоккей)
	Резиновое покрытие (крошка)
	Резиновое покрытие (крошка)
	3
	1800,0

	4
	Спортивная площадка для уличных тренажеров с навесом
	Резиновое покрытие (плитка)
	Резиновое покрытие (плитка)
	2
	375,0

	5
	Площадка для настольного тенниса
	Асфальтовое покрытие
	Плотный мелкозернистый асфальтобетон типа Б
	4
	36,0

	6
	Площадка и дорожка для спортивного катания на роликовых коньках, скейтборде, велосипедах. 
	Асфальтовое покрытие
	Плотный мелкозернистый асфальтобетон типа Б
	4
	2114,0

	7
	Дорожка для спортивной ходьбы
	Асфальтовое покрытие
	Плотный мелкозернистый асфальтобетон типа Б
	4
	383,3

	
	итого:
	
	
	
	5 108,3 км.м.


Ведомость газонов 

                                                                                                                                Таблица № 3

	поз
	наименование
	Площадь, кв.м.

	1
	Устройство клумб, с внесением плодородного грунта 150 мм с камнем бортовым;
	98,0

	2
	- типа Бр 100.20.8 пог.м.
	114,0

	3
	Посадка декоративных кустарников
	480,0


Примечание: Производится внесение слоя плодородного грунта толщиной 150 мм. Предусмотреть внесение чернозема из расчета 0.03 куб.м/1 куст. При устройстве газонов осуществляется ручная перекопка/подготовка, внесение семян трав в ассортименте. 

Заключение на проектную документацию

        Государственным автономным учреждением Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» подготовлено 22 апреля 2019 года № 38-1-0489-19 положительное заключение  «О проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».
В котором отражены:

       Сведения об объекте капитального строительства:

почтовый (строительный) адрес: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 10, 6В; проектными решениями предусмотрено устройство спортивной площадки для детей 3-7 лет - 200 м2, спортивной площадки для детей старше 12 лет - 200,0 м2, площадки для занятия спортом (баскетбол, волейбол, минифутбол, хоккей) - 1800,0 м2, спортивной площадки для уличных тренажеров с навесом - 375,0 м2, площадки для настольного тенниса - 36,0 м2, площадки и дорожки для спортивного катания на роликовых коньках, скейтбордах, велосипедах - 2114,0 м2, дорожки для спортивной ходьбы - 383,3 м2, озеленение, установка МАФ, освещение территории.

      Сведения о составе представленной проектной документации (иных представленных документов):
Таблица № 4

	Том
	Обозначение
	Наименование

	
	
	Акт общего осмотра технического состояния элементов благоустройства территории спортивной площадки с кортом от 04.05.2018 г.

	
	
	Дефектная ведомость.

	
	
	Ведомости объемов работ.

	
	
	Прайс-листы.

	
	Проектная (рабочая) документация

	
	05-2018/10-1
	«Устройство спортивной площадки с кортом район 10-го квартала, 6 В».


Сведения об источниках финансирования: с использованием средств федерального, областного и местного бюджетов.

Описание сметы на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт).

Сведения об общей стоимости объекта строительства:
Таблица № 5
	Наименование затрат
	В базисных ценах (на 01.01.2000 г.) с учетом НДС
	В текущих ценах (на 01.10.2018 г.) с учетом НДС

	Общая стоимость строительства в том числе:
	5695,24 тыс. руб.
	46965,07 тыс. руб.

	строительно-монтажных работ
	5661,51 тыс. руб.
	46820,71 тыс. руб.

	оборудования
	-
	-

	проектно-изыскательских работ
	31,35 тыс. руб.
	120,07 тыс. руб.

	прочих затрат
	2,38 тыс. руб.
	24,29 тыс. руб.


Выводы по результатам проверки сметной стоимости.

     Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной документации, сметным нормативам (в том числе сметным нормативам, определяющим потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции), включенным в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией: расчеты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной (рабочей) документацией.

        Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной документации, на соответствие предполагаемой (предельной) стоимости строительства, рассчитанной на основе документально подтвержденных сведений о проектах-аналогах:

не требуются.

      Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной документации, физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ или акт технического осмотра объекта капитального строительства и дефектную ведомость при проведении проверки сметной стоимости капитального ремонта: не требуются.

    Вывод о достоверности или недостоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства: сметная стоимость капитального ремонта объекта капитального строительства по проектной документации «Устройство спортивной площадки с кортом по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, район 10 квартала, 6В», определена достоверно.
Термины, используемые в заключении
Муниципальная программа – это документ муниципального планирования, представляющий собой комплекс взаимоувязанных по задачам, срокам и ресурсам мероприятий и инструментов, реализуемых органами местного самоуправления в целях достижения целей и задач социально-экономического развития муниципального образования в определенной сфере деятельности. 
Единая информационная система (ЕИС) в сфере госзакупок - это портал с информацией обо всех государственных тендерах, которые не содержат гостайну. Это бесплатный сайт для поставщиков, заказчиков и представителей органов контроля. Вся информация публикуется в открытом доступе — это сделано специально, чтобы повысить прозрачность всей системы госзакупок.          
        Спортивная площадка - плоскостное сооружение для определенного вида игр и занятий, возможно устройство навесов. Огражденную бортом площадку для игры в хоккей с шайбой называют хоккейной коробкой. При плоскостных сооружениях вне спортивного комплекса должны быть оборудованы раздевалки и душевые. Комплексная спортивная площадка - плоскостное сооружение, оборудование и разметка которого позволяют попеременно различные спортивные игры и занятия.

     Детская игровая площадка - специально оборудованная территория, предназначенная для игры детей, включающая в себя соответствующие оборудование и покрытие.
      Покрытие - участок поверхности детской игровой площадки размером не менее зоны приземления, используемый совместно с оборудованием.

Благоустройство - это процесс визуального улучшения города, населенного пункта или городской территории.

       Контракт - государственный или муниципальный контракт либо гражданско-правовой договор, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) и который заключен бюджетным учреждением, государственным или муниципальным унитарным предприятием либо иным юридическим лицом.
      Дополнительное соглашение к договору - это соглашение сторон договора с целью изменить его или расторгнуть.


Локальные сметы являются первичными сметными документами и составляются на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или общеплощадочным работам на основе объёмов, определившихся при разработке рабочей документации (РД), рабочих чертежей. 

         Унифицированная Форма КС-2 утвержденная Постановлением ГОСКОМСТАТА России от 11 ноября 1999 года № 100. Акт о приемке выполненных работ форма КС-2 применяется для приемки выполненных работ. 
        Унифицированная Форма КС-3 заполняется на основании Акт о приёмке выполненных работ по форме КС-2. Применяется для расчетов за выполненные работ. 


Акт оказания услуг (выполнения, приёма-сдачи работ (Приложение №4) – двусторонний документ, отражающий факт оказания услуги (выполнения работы), ее стоимость и сроки этих отношений. Он составляется с целью зафиксировать выполнение услуги или работы согласно договора. Акт оказания услуг (выполнения, приёма-сдачи работ) является первичным бухгалтерским документом и служит основанием для отнесения на затраты расходов по оказанной услуге (выполненной работе).


Заключение эксперта это также представленные в письменном виде содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, или сторонами гражданско-правовыми отношениями.


Скрытые работы в строительстве – название строительных работ, выполнение которых не может быть проверено в натуре при сдаче в эксплуатацию готовых зданий и сооружений. Проверить, как правило, качество и выполнимость таких работ практически невозможно даже специалисту. Без специального оборудования не обойтись.

         Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие).

              Уличное освещение — средства искусственного увеличения оптической видимости на улице в тёмное время суток. Как правило, осуществляется лампами, закреплёнными на мачтах, столбах, путепроводах и других опорах.

       Навéс — уличная неутеплённая конструкция в виде крыши (обычно покатой на одну сторону), расположенной на опорах (столбах), может иметь несколько стен. В отличие от тента сооружение, как правило, стационарное.

Особенности заключенного муниципального контракта между обществом с ограниченной ответственностью «Высота» и муниципальным образованием «Железногорск-Илимское городское поселение».
- Муниципальный контракт от 07.04.2020г. № 01343000202210000120001 «Устройство спортивной площадки с кортом по адресу: г. Железногорск-Илимский, район 10 квартала, 6В».
Глава № 1. Предмет Контракта

       Предметов соглашения являются следующие условия: - подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по устройству спортивной площадки с кортом по адресу: г. Железногорск-Илимский, район 10 квартала, 6В (далее - Работы) в соответствии с Проектной документацией, Сводным сметным расчетом (Приложение №1 к Контракту, Локальными ресурсными расчетами (Приложения №2-1, №2-2 к Контракту) и Техническим заданием (Приложение № 3 к Контракту) (далее-Техническое задание), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом. Место выполнения Работ: Иркутская область, г. Железногорск – Илимский,  район 10 квартала, 6В. Работы (результаты Работ) должны соответствовать требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида работ, Техническому заданию (Приложение №1 к Контракту), условиям Контракта.
Глава № 2.  Цена Контракта, порядок и сроки оплаты Работ

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена Контракта составляет 17 584 138 (семнадцать миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи сто тридцать восемь) рублей 32 (тридцать две) копейки, без НДС.  Цена Контракта включает в себя все расходы, необходимые для выполнения Работ, затраты на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, компенсацию издержек и вознаграждения Подрядчика. Источники финансирования Контракта: Бюджет Российской Федерации; Бюджет Иркутской области; Бюджет муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».  
 Оплата выполненных Работ осуществляется ежемесячно. Заказчик оплачивает Работы, выполненные Подрядчиком в отчетном месяце, в размере 70% от их стоимости, ежемесячно, путем перечисления соответствующей суммы на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в разделе 13 Контракта, в течение 30 (тридцати) дней с даты надлежаще оформленного и подписанного Заказчиком комплекта документации за отчетный месяц (акта о приемке выполненных Работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3), акта сдачи-приемки Работ, составленного по прилагаемой к Контракту форме (Приложение №4 к Контракту) (далее-акт сдачи-приемки Работ)) и предоставления Подрядчиком счета на оплату.

 Общая сумма выплат за каждый отчетный месяц не может превышать стоимость выполнения Работ по Контракту, указанную в пункте 2.2 Контракта.    
Глава № 3. Сроки и условия выполнения Работ
- Сроки и условия выполнения Работ: Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме: с даты заключения Контракта по 31 июля 2020 года. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ не позднее 10 мая 2020 года. Подрядчик с согласия Заказчика вправе досрочно выполнить Работы и сдать Заказчику их результат в установленном Контрактом порядке. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрены требования, предъявляемые к лицам, выполняющим Работы, составляющие предмет настоящего Контракта (объект закупки), Подрядчик должен соответствовать данным требованиям.
Глава № 4. Порядок и сроки осуществления приемки Работ

   Порядок и сроки осуществления приемки Работ: В ходе срока выполнения Работ производится ежемесячная приемка выполненных Работ. Ежемесячно после предоставления Подрядчиком комплекта документации за отчетный месяц  (акта о приемке выполненных Работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3), акта сдачи-приемки Работ) Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней производит приемку выполненных Работ за отчетный месяц. С комплектом документации, указанным в пункте 4.2 Контракта Подрядчик предоставляет материалы фотофиксации, копии документов, удостоверяющих качество материалов используемых при выполнении Работ. Документы, указанные в пункте 4.2 Контракта, подписанные Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах, предоставляются Заказчику не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным. Для приемки результатов исполнения Контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. В случае создания приемочной комиссии приемка результата исполнения Контракта осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком. Для проверки представленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных между Заказчиком и экспертом, экспертной организацией в соответствии с Законом о контрактной системе. По итогам приемки результата выполненных Работ за отчетный месяц, при отсутствии претензий относительно качества Работ, Заказчик подписывает документы, указанные в пункте 4.2 Контракта, в 2 (двух) экземплярах и не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проверки результатов исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, Заказчик направляет 1 (один) экземпляр подписанных документов Подрядчику. Либо Подрядчику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа с указанием выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения в соответствии с разделом 11 Контракта. 

        По итогам выполнения Работ за последний отчетный месяц Заказчик подписывает документы, указанные в пункте 4.2 Контракта, после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в порядке и в сроки, установленные Контрактом.

В случае привлечения эксперта, экспертной организации Заказчик подписывает со своей стороны комплект документации, указанный в пункте 4.2 Контракта за отчетный месяц  в 2 (двух) экземплярах на основании полученного от эксперта, экспертной организации соответствующего заключения, и не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего заключения Заказчик направляет 1 (один) экземпляр Подрядчику. Либо Подрядчику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа с указанием выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. При проведении экспертизы Заказчиком общий срок, указанный в пункте 4.2 Контракта, проверки результатов исполнения обязательств Подрядчиком по Контракту продлевается на срок проведения экспертизы.

 В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении результатов выполненных Работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных Работ, или акта с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных Работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки и передать Заказчику отчет об устранении недостатков, а также повторный подписанный Подрядчиком комплект документации, указанный в пункте 4.2 Контракта за отчетный месяц в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных Работ. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов относительно предоставления разъяснений в отношении выполненных Работ, Заказчик принимает выполненные Работы и подписывает 2 (два) экземпляра комплекта документации, указанного в пункте 4.2 Контракта за отчетный период, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в пункте 4.6 Контракта. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком акт сдачи-приемки Работ за отчетный месяц  и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных Работ за отчетный месяц.
Глава № 5. Права и обязанности Сторон

         Права и обязанности Сторон: Заказчик вправе: требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Техническим заданием и Контрактом. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ. Осуществлять контроль за качеством, порядком и сроками выполнения Работ.
Подрядчик обязан: своевременно и надлежащим образом выполнить работы. Обеспечить соответствие выполняемых работ требованием качества и безопасности, предусмотренные техрегламентом документами разрабатываемыми и применяемыми в системе стандартизации техусловиями санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами действующими в отношении данного вида работ. 

Глава № 6. Гарантии

Гарантии: Результат выполненных Работ должен соответствовать техническим регламентам, документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, техническим условиям, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, действующим в отношении данного вида Работ, Техническому заданию, условиям Контракта. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки Работ за последний отчетный месяц. Гарантийный срок на материалы устанавливается в соответствии с гарантийным сроком их производителя. Гарантийный срок на игровые комплексы, игровое и спортивное оборудование составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки Работ за последний отчетный месяц. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте, с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков или дефектов, возникших по вине Подрядчика. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.
             Техническое задание: «Устройство спортивной площадки с кортом по адресу: г. Железногорск-Илимский, район 10 квартала, 6В». Место выполнение работ:  Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, район 10 квартала, 6В. 
Объем работ. Работы должны быть выполнены в соответствии с Проектной и сметной документацией в составе: ЛСР 02-01-01-Общестроительные работы; ЛСР 02-01-02-Наружное освещение; Сводный сметный расчет; 05-2018/10-1 Проектная документация;

Положительное заключение № 38-1-0489-19 от 22 апреля 2019 г. о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по объекту «Устройство спортивной площадки с кортом по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, район 10 квартала, 6В». Все работы определенно не упомянутые в техническом задании, но необходимые для выполнения комплекса вышеуказанных работ, выполняются силами и средствами подрядчика, материалами подрядчика. При возникновении условий не оговоренных техническим заданием Подрядчик обязан согласовать дальнейшие действия с Заказчиком. В случае, если в период производства работ будут выявлены непредвиденные, неучтенные работы, без которых невозможно провести работы по локальному сметному расчету, необходимо выполнить эти работы за счет средств непредвиденных расходов.
          Общие требования к выполнению работ и их безопасности: Работы должны выполняться в соответствии с утвержденной проектной документацией. При производстве работ следует руководствоваться следующими нормативно-техническими документами: СниП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.»; СниП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»; СП 407.1325800.2018 Земляные работы. Правила производства способом гидромеханизации;

        Все игровые элементы должны быть оформлены в едином стиле и цветовом решении.

Оборудование должно быть с подстраховкой, чтобы взрослые имели доступ для помощи детям, находящимся внутри оборудования. Для защиты детей от падения должны быть предусмотрены предохраняющие перила, барьеры, поручни, которые должны полностью обхватываться рукой для поддержки. Выступающие гайки, болтовые соединения и торцы столбов должны закрываться пластиковыми заглушками, размеры отверстий, решеток, сеток и др. не должны представлять опасности для застревания пальцев рук, ног, головы, одежды ребенка. Соединения канатов, металлических элементов должны быть оснащены защитными элементами, во избежание получения во время игры травм и царапин. 

Все детали оборудования должны надежно крепиться к фундаменту.

Каждое изделие должно сопровождаться техническим паспортом, содержащим общие сведения об изделии, технические характеристики, комплектность, подробную схему сборки. 

Товар должен соответствовать национальным стандартам безопасности детского игрового оборудования для детских площадок:

1. ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования».

2. Международным стандартам безопасности EN-1176,EN-1177.

      Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство работ, в случаях, предусмотренных законодательством, и несет полную ответственность при нарушении производства работ. Работы должны быть выполнены надлежащим качеством, в полном соответствии с требованиями, установленными для данного вида работ. 

Все работы определенно не упомянутые в техническом задании, но необходимые для выполнения полного комплекса вышеуказанных работ выполняются силами и средствами Подрядчика. Все материалы определенно не упомянутые в техническом задании, но необходимые для выполнения полного комплекса вышеуказанных работ приобретаются силами и средствами Подрядчика. При выполнении работ принять меры по сохранению существующего благоустройства территории, не подвергающегося ремонтно-строительным работам. Подрядчик осуществляет выполнение работ своими силами, инструментами, механизмами, с применением соответствующих материалов, приборов и оборудования. Применяемые материалы, комплектующие, устанавливаемое оборудование (а также их отдельные составные части и компоненты) должны быть новыми (не бывшими в употреблении или эксплуатации). Перед началом выполнения работ обязательно представление сертификатов (паспортов) качества, сертификатов соответствия, гигиенических сертификатов на используемые оборудование и материалы. Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ. Подрядчик обязан самостоятельно обеспечить поставку и установку сопутствующего оборудования и материалов, необходимых для обеспечения нормального функционирования систем. В процессе выполнения работ Подрядчик осуществляет за свой счет систематическую, а по завершении работ окончательную уборку территории производства работ от отходов, образующихся в процессе выполнения работ. При организации складирования материалов в пределах и за пределами объекта капитального ремонта места такого складирования материалов согласовываются с Заказчиком до начала осуществления работ. После завершения выполнения работ места складирования материалов необходимо благоустроить по согласованию с Заказчиком. Работы считаются законченными после подписанного сторонами акта сдачи-приемки Работ за последний отчетный период. При возникновении условий, не оговоренных техническим заданием, Подрядчик обязан согласовать дальнейшие действия с Заказчиком.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства 

по муниципальному контракту №  01343000202210000120001 «Устройство спортивной площадки с кортом по адресу: г. Железногорск-Илимский,

 район 10 квартала, 6В».
Локальным сметным расчётом № 02-0-01 на Общестроительные работы по «Устройство спортивной площадки с кортом по адресу: г. Железногорск-Илимский,

 район 10 квартала, 6В».предусмотрены следующие виды работ:
таблица № 6
	п.п.
	наименование
	Сумма 
	примечание

	1
	Раздел 1. Демонтажные работы
	128 528 руб.
	

	
	Разборка деревянных конструкций(ограждение корта)
	
	

	
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	
	

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 12 км (перевозка мусора)
	
	

	2
	Раздел 2. Устройство площадок, покрытий
	7 000 935 руб.
	

	
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)
	
	

	
	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	
	

	
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-01
	
	

	
	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	
	

	
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1
	
	

	
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	
	

	
	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	
	

	2.1
	Установка бортового камня
	--
	

	
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	
	

	
	Затраты труда рабочих (ср 2,9)
	
	

	
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	
	

	
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	
	

	
	Гвозди строительные
	
	

	
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	
	

	
	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	
	

	
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (с коэф. 0,33 -  п.3.8б прил.27.3 ТЧ)
	
	

	
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (с коэф. 0,86 -  п.3.8а прил.27.3 ТЧ)
	
	

	2.2.
	Спортивная площадка для детей 
3-7 лет(ТИП 1)
	--
	

	
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
	
	

	
	Затраты труда рабочих (ср 2,2)
	
	

	
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	
	

	
	Катки на пневмоколесном ходу, масса 16 т
	
	

	
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	
	

	
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	
	

	
	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м2
	
	

	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (толщина слоя 0,1 м)
	
	

	
	Затраты труда рабочих (ср 2,3)
	
	

	
	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	
	

	
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	
	

	
	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т
	
	

	
	Машины поливомоечные 6000 л
	
	

	
	Вода
	
	

	
	Песок природный для строительных: работ средний
	
	

	2.3.
	Спортивная площадка для детей старше 12 лет, спортивная площадка для уличных тренажеров(ТИП 2)
	
	

	
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
	
	

	
	Затраты труда рабочих (ср 2,2)
	
	

	
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	
	

	
	Катки на пневмоколесном ходу, масса 16 т
	
	

	
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	
	

	
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	
	

	
	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м2
	
	

	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
	
	

	
	Затраты труда рабочих (ср 2,3)
	
	

	
	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	
	

	
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	
	

	
	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т
	
	

	
	Машины поливомоечные 6000 л
	
	

	
	Вода
	
	

	
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком
	
	

	
	Затраты труда рабочих (ср 2,5)
	
	

	
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	
	

	
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	
	

	
	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания
	
	

	
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	
	

	
	Песок природный для строительных: работ средний
	
	

	
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	
	

	
	Резиновая плитка 500х500х40
	Площадь М2- 100/575. всего: 208.44
на сумму: 119 853 руб.
	

	2.4.
	Площадка для занятий спортом(ТИП 3)
	
	Нет на площадки резинового покрытия. 

	
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
	
	

	
	Затраты труда рабочих (ср 2,2)
	
	

	
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	
	

	
	Катки на пневмоколесном ходу, масса 16 т
	
	

	
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	
	

	
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	
	

	
	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м2
	
	

	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
	
	

	
	Затраты труда рабочих (ср 2,3)
	
	

	
	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	
	

	
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	
	

	
	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т
	
	

	
	Машины поливомоечные 6000 л
	
	

	
	Вода
	
	

	
	Смесь песчано-гравийная природная
	
	

	
	Розлив вяжущих материалов
	
	

	
	Автогудронаторы 3500 л
	
	

	
	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10
	
	

	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9
	
	

	
	Затраты труда рабочих (ср 4)
	
	

	
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	
	

	
	Укладчики асфальтобетона
	
	

	
	Гудронаторы ручные
	
	

	
	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т
	
	

	
	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т
	
	

	
	Машины поливомоечные 6000 л
	
	

	
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	
	

	
	Вода
	
	

	
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	
	

	
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	
	

	
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01
	
	

	
	Затраты труда рабочих (ср 4)
	
	

	
	Гудронаторы ручные
	
	

	
	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10
	
	

	
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные),
	
	

	2.5.
	Площадка для настольного тенниса, площадка и дорожки для спортивного катания, дорожка для спортивной ходьбы (ТИП 4)
	
	Площадка и дорожка меньше объема и дорожка для спортивной ходьбы отсутствует. 

	
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
	
	

	
	Затраты труда рабочих (ср 2,2)
	
	

	
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	
	

	
	Катки на пневмоколесном ходу, масса 16 т
	
	

	
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	
	

	
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	
	

	
	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м2
	
	

	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
	
	

	
	Затраты труда рабочих (ср 2,3)
	
	

	
	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	
	

	
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	
	

	
	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т
	
	

	
	Машины поливомоечные 6000 л
	
	

	
	Вода
	
	

	
	Смесь песчано-гравийная природная
	
	

	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9
	
	

	
	Затраты труда рабочих (ср 4)
	
	

	
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	
	

	
	Укладчики асфальтобетона
	
	

	
	Гудронаторы ручные
	
	

	
	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т
	
	

	
	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т
	
	

	
	Машины поливомоечные 6000 л
	
	

	
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	
	

	
	Вода
	
	

	
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	
	

	
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	
	

	
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01
	
	

	
	Затраты труда рабочих (ср 4)
	
	

	
	Гудронаторы ручные
	
	

	
	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10
	
	

	
	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10
	
	

	
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные),
	
	

	2.6.
	Разбивка игровых зон
	
	Нет разбивки, 

	
	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м
	
	

	
	Затраты труда рабочих (ср 1,8)
	
	

	
	Машины маркировочные
	
	

	
	Машины поливомоечные 6000 л
	
	

	
	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм
	
	

	
	Эмаль ПФ-133 темно-серая
	
	

	3.
	Раздел 3. Установка корта, МАФ, игрового и спортивного оборудования
	4 288 260 руб.
	

	3.1.
	Установка корта
	
	

	
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	
	

	
	Затраты труда рабочих (ср 3)
	
	

	
	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м
	
	

	
	Автобетоносмесители: 5 м3
	
	

	
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	
	

	
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (с коэф. 0,86 -  п.3.8а прил.27.3 ТЧ)
	
	

	
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м
	
	

	
	Затраты труда рабочих (ср 3)
	
	

	
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	
	

	
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	
	

	
	Сборка бортов
	
	

	
	Затраты труда рабочих (ср 3)
	
	

	
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	
	

	
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	
	

	
	Гвозди строительные
	
	

	
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	
	

	Y
	Хоккейная коробка (Борт из ламинированной фанеры) Размеры, мм: H= 2730; L= 30000; B= 60000
	
	

	
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	
	

	
	Затраты труда рабочих (ср 3)
	
	

	
	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м
	
	

	
	Автобетоносмесители: 5 м3
	
	

	
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	
	

	
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (с коэф. 0,86 -  п.3.8а прил.27.3 ТЧ)
	
	

	Y
	Баскетбольная стойка (с сеткой) С-014.4
	
	

	
	Монтаж стоек волейбольных
	
	

	
	Затраты труда рабочих (ср 3)
	
	

	
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	
	

	
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)
	
	

	
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	
	

	
	Аппарат для газовой сварки и резки
	
	

	
	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А
	
	

	
	Кислород технический: газообразный
	
	

	
	Пропан-бутан, смесь техническая
	
	

	
	Электроды диаметром: 4 мм Э46
	
	

	
	Болты с гайками и шайбами строительные
	
	

	
	Гвозди строительны
	
	

	
	Канаты пеньковые пропитанные
	
	

	
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5
	
	

	
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	
	

	
	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0
	
	

	
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	
	

	
	Растворитель марки: Р-4
	
	

	
	Волейбольные стойки (на ограждение спортивной площадки) с сеткой С-040.5
	
	

	
	Установка ворот
	
	

	
	Затраты труда рабочих (ср 3)
	
	

	
	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м
	
	

	
	Автобетоносмесители: 5 м3
	
	

	
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	
	

	
	Бруски деревянные: 50*50 мм
	
	

	
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (с коэф. 0,86 -  п.3.8а прил.27.3 ТЧ)
	
	

	Y
	Ворота для мини-футбола С-017.2(с сеткой)
	
	

	Y
	Ворота для хоккея С-018(с сеткой)
	
	

	3.2.
	Установка МАФ, игрового и спортивного оборудования
	
	

	
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	
	

	
	Затраты труда рабочих (ср 3)
	
	

	
	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м
	
	

	
	Автобетоносмесители: 5 м3
	
	

	
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	
	

	
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (с коэф. 0,86 -  п.3.8а прил.27.3 ТЧ)
	
	

	
	Сборка деревянных комплексов
	
	

	
	Затраты труда рабочих (ср 2,9)
	
	

	
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	
	

	
	Гвозди строительные
	
	

	
	Сборка и установка металлических изделий
	
	

	
	Затраты труда рабочих (ср 3)
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	
	

	
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)
	
	

	
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	
	

	
	Аппарат для газовой сварки и резки
	
	

	
	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А
	
	

	
	Кислород технический: газообразный
	
	

	
	Пропан-бутан, смесь техническая
	
	

	
	Электроды диаметром: 4 мм Э46
	
	

	
	Болты с гайками и шайбами строительные
	
	

	
	Гвозди строительные
	
	

	
	Канаты пеньковые пропитанные
	
	

	
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5
	
	

	
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	
	

	
	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0
	
	

	
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	
	

	
	Растворитель марки: Р-4
	
	

	3.3.
	Уличные тренажеры
	
	

	Y
	Уличный тренажер CT-10
	
	

	Y
	Уличный тренажер CT-11
	
	

	Y
	Уличный тренажер CT-12
	
	

	Y
	Уличный тренажер CT-15
	
	

	Y
	Уличный тренажер CT-16
	
	

	Y
	Уличный тренажер CT-17
	
	

	Y
	Уличный тренажер CT-18
	
	

	Y
	Уличный тренажер CT-19
	
	

	Y
	Уличный тренажер CT-20
	
	

	Y
	Уличный тренажер CT-25
	
	

	Y
	Уличный тренажер CT-32
	
	

	Y
	Уличный тренажер CT-36
	
	

	Y
	Уличный тренажер CT-40
	
	

	Y
	Уличный тренажер CT-41
	
	

	3.4.
	Спортивная площадка для детей 3-7 лет
	
	

	
	Кубики Д-116.1
	
	

	Y
	Ростомер Д-118
	
	

	Y
	Часы Д-119
	
	

	Y
	Доска для рисования Д-121
	
	

	Y
	Игровой парусник Д-18
	
	

	Y
	Песочница Д-10.1
	
	

	Y
	Качели-балансир "Конь" К-05.2
	
	

	Y
	Лабиринт "Домик" Д-38
	
	

	Y
	Игровой элемент" Мышка" Д-23.1
	
	

	Y
	Качели двойные с гибкой подвеской К-04.5
	
	

	3.5.
	Спортивная площадка 7-12  лет
	
	

	Y
	Спортивный комплекс С-004.3
	
	

	Y
	Лаз "Паук" С-021.6
	
	

	Y
	Рукоход с канатом С-025.1
	
	

	Y
	Брусья С-015.1
	
	

	Y
	Сетка "Елочка" С-046.1
	
	

	Y
	Спортивный комплекс С-152
	
	

	Y
	Рукоход С-016
	
	

	Y
	Теннисный стол С-013
	
	

	3.6.
	МАФ общая категория
	
	

	
	Металлический диван Б-23.1
	
	

	
	Уличная металлическая урна Б-15.11
	
	

	Y
	Трибуны 3-5 рядные(за одно посадочное место) С-048.2
	
	

	
	Скамья для хоккейной коробки
	
	

	4.
	Раздел 4. Устройство навеса для площадки с тренажерами
	1 783 202 руб.
	

	
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2
	
	

	
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
	
	

	
	Затраты труда рабочих (ср 3)
	
	

	
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	
	

	
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	
	

	
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	
	

	
	Вибратор глубинный
	
	

	
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	
	

	
	Вода
	
	

	
	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм
	
	

	
	Гвозди строительные
	
	

	
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	
	

	
	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм
	
	

	
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	
	

	
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	
	

	
	Щиты: из досок толщиной 25 мм
	
	

	
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм
	
	

	
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (с коэф. 0,86 -  п.3.8а прил.27.3 ТЧ)
	
	

	
	Колонны со связями
	
	

	
	Затраты труда рабочих (ср 4,5)
	
	

	
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	
	

	
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	
	

	
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
	
	

	
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	
	

	
	Аппарат для газовой сварки и резки
	
	

	
	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А
	
	

	
	Кислород технический: газообразный
	
	

	
	Пропан-бутан, смесь техническая
	
	

	
	Электроды диаметром: 4 мм Э46
	
	

	
	Болты с гайками и шайбами строительные
	
	

	
	Гвозди строительные
	
	

	
	Канаты пеньковые пропитанные
	
	

	
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5
	
	

	
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5
	
	

	
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	
	

	
	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0
	
	

	
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	
	

	
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	
	

	
	Растворитель марки: Р-4
	
	

	
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 100х100 мм, толщина стенки 6 мм
	
	

	
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 80х80 мм. толщина стенки 4 мм
	
	

	
	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 80х40 мм, толщина стенки 3 мм
	
	

	
	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 40х40 мм, толщина стенки 2 мм
	
	

	
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	
	

	
	Затраты труда рабочих (ср 4,7)
	
	

	
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	
	

	
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	
	

	
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	
	

	
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	
	

	
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	
	

	
	Ксилол нефтяной марки А
	
	

	
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	
	

	
	Затраты труда рабочих (ср 3,5)
	
	

	
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	
	

	
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	
	

	
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	
	

	
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	
	

	
	Эмаль ПФ-115 серая
	
	

	
	Уайт-спирит
	
	

	
	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой
	
	

	
	Затраты труда рабочих (ср 3,2)
	
	

	
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	
	

	
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	
	

	
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	
	

	
	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям
	
	

	
	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей
	
	

	
	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7
	
	

	5.
	Раздел 5. Озеленение
	817 456 руб.
	П.5.и 5.1 отсутствует

	
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	
	

	
	Затраты труда рабочих (ср 2,9)
	
	

	
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	
	

	
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	
	

	
	Гвозди строительные
	
	

	
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	
	

	
	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	
	

	
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (с коэф. 0,33 -  п.3.8б прил.27.3 ТЧ)
	
	

	
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (с коэф. 0,86 -  п.3.8а прил.27.3 ТЧ)
	
	

	
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (устройство клумб /
	
	Отсутствуют клумбы и газоны.

	
	Затраты труда рабочих (ср 2,2)
	
	

	5.1.
	Устройство газонов
	
	

	
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: механизированным способом
	
	

	
	Затраты труда рабочих (ср 1,8)
	
	

	
	Катки прицепные кольчатые 1 т
	
	

	
	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	
	

	
	Посев луговых газонов тракторной сеялкой
	
	

	
	Затраты труда рабочих (ср 4)
	
	

	
	Сеялки: прицепные
	
	

	
	Катки прицепные кольчатые 1 т
	
	

	
	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	
	

	
	Мятлик
	
	

	
	Овсяница
	
	

	5.2.
	Посадка кустарников
	
	

	
	Разбивка участка
	
	

	
	Затраты труда рабочих (ср 3,3)
	
	

	
	Шпагат из пенькового волокна
	
	

	
	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, IV сорта.
	
	

	
	Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди механизированным способом: с добавлением растительной земли до 100%.
	
	

	
	Затраты труда рабочих (ср 2)
	
	

	
	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные 45 л
	
	

	
	Земля растительная механизированной заготовки
	
	

	
	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и вьющихся растений
	
	В проекте роза рагоза, сирень нет  на месте. 

	
	Затраты труда рабочих (ср 3,4)
	
	

	
	Машины поливомоечные 6000 л
	
	

	
	Вода
	
	

	
	Сирень (свыше 3 лет)
	
	

	
	Чубушник (жасмин), 3 года
	
	Нет

	
	Клен остролистый
	
	Нет

	
	Роза парковая, 3 года
	
	нет

	6.
	Раздел 6. Перевозка строительных материалов
	1 313 254 руб.
	

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 200 км (перевозка ПГС из г. Братска).
	
	

	
	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий: I класс груза 1 км (перевозка ПГС)
	
	

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км  (перевозка  ПГС из г. Братска).
	
	

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 200 км (перевозка  бортовых камней из г. Братска).
	
	

	
	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий: I класс груза 1 км (перевозка бортовых камней)
	
	

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км  (перевозка  бортового камня из г. Братска)
	
	

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 200 км (перевозка песка из г. Братска)
	
	

	
	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий: I класс груза 1 км (перевозка песка)
	
	

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км  (перевозка  песка из г. Братска)
	
	

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 110 км (перевозка асфальтобетона пгт Янталь)
	
	

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км  (перевозка асфальтобетона пгт Янталь)
	
	

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: III класс груза до 200 км (перевозка саженцев из. г. Иркутска)
	
	

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: III класс груза до 200 км (перевозка МАФ  г. Красноярск)
	
	

	
	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий: III класс груза 1 км (перевозка МАФ  г. Красноярск)
	
	


Итого по локальному сметному расчёту № 02-0-01 на общестроительные работы по «Устройство спортивной площадки с кортом по адресу: г. Железногорск-Илимский,

район 10 квартала, 6В». по разделам:

       По разделу № 1 «Демонтажные работы» - 128528 руб.; по разделу № 2 «Устройство площадок, покрытий» - 7000935 руб.; по разделу № 3 «Установка корта, МАФ, игрового и спортивного оборудования» - 4288260 руб.; по разделу № 4 «Устройство навеса для площадки с тренажерами» - 1783202 руб.; по разделу № 5 «Озеленение» - 817456 руб.; по разделу № 6 «Перевозка строительных материалов» - 1313254 руб.

В том числе: справочно в ценах 2001г., материалы, машины и механизмы, ФОТ, накладные расходы и сметная прибыль, всего по смете: 15 331 635 руб. 

Локальным сметным расчётом № 02-01-02 на наружное освещение по «Устройство спортивной площадки с кортом по адресу: г. Железногорск-Илимский,

 район 10 квартала, 6В».предусмотрены следующие виды работ:


таблица № 7
	п.п.
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Общая сметная стоимость (руб.)
	примечание

	1
	Раздел 1. Уличное освещение
	460 176 руб.
	

	
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
	
	

	
	Затраты труда рабочих (ср 2)
	
	

	
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
	
	

	
	Затраты труда рабочих (ср 3)
	
	

	
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	
	

	
	Вибратор глубинный
	
	

	
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	
	

	
	Вода
	
	

	
	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм
	
	

	
	Гвозди строительные
	
	

	
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	
	

	
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	
	

	
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	
	

	
	Щиты: из досок толщиной 25 мм
	
	

	
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	
	

	
	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т (масса ОУС-6 145 кг)
	
	

	
	Затраты труда рабочих (ср 4,1)
	
	

	
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	
	

	
	Краны на тракторе, мощность 121 кВт (165 л.с.), грузоподъемность 10 т (прицепные)
	
	

	
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т
	
	

	
	Спецавтомашины, грузоподъемность до 8 т, вездеходы
	
	

	
	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)
	
	

	
	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1
	
	

	
	Затраты труда рабочих (ср 4,1)
	
	

	
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	
	

	
	Вышка телескопическая 25 м
	
	

	
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	
	

	
	Болты с гайками и шайбами строительные
	
	

	
	Краска
	
	

	
	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
	
	

	
	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 2
	
	

	
	Затраты труда рабочих (ср 4,1)
	
	

	
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	
	

	
	Вышка телескопическая 25 м
	
	

	
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	
	

	
	Болты с гайками и шайбами строительные
	
	

	
	Краска
	
	

	
	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
	
	

	
	Опора освещения ОУС-6-1
	3шт.
	

	
	Опора освещения ОУС-6-2
	12шт.
	

	
	Установка светильников: с лампами люминесцентными
	27шт.
	

	
	Затраты труда рабочих (ср 3,3)
	
	

	
	Автогидроподъемники высотой подъема: 12 м
	
	

	
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	
	

	
	Бензин растворитель
	
	

	
	Смазка ЗЭС
	
	

	
	Опора освещения ОУС-6-1
	0шт.
	

	
	Светодиодный светильник LED Индастри 50
	27 шт.
	

	
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
	
	

	
	Затраты труда рабочих (ср 3,9)
	
	

	
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	
	

	
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т
	
	

	
	Лебедки электрические тяговым усилием: 122,62 кН (12,5 т)
	
	

	
	Автогидроподъемники высотой подъема: 12 м
	
	

	
	
	
	

	
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	
	

	
	Колпачки: герметичные СЕ 6.35 (СИП)
	
	

	
	Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500
	
	

	
	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E
	
	

	
	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
	
	

	
	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
	
	

	
	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-1 1х16+1х25-0,6/1,0
	274.4 м
	

	
	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13
	
	

	
	При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к расценке 33-04-017-01
	
	

	
	Затраты труда рабочих (ср 4,2)
	
	

	
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т
	
	

	
	Лебедки электрические тяговым усилием: 122,62 кН (12,5 т)
	
	

	
	Автогидроподъемники высотой подъема: 12 м
	
	

	
	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E
	
	

	
	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
	
	

	
	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
	
	


Примечание: технические условия на присоединение к сети уличного освещения получить у заказчика. 



Сводный сметный расчет стоимости строительства по «Устройство спортивной площадки с кортом по адресу: г. Железногорск-Илимский,

район 10 квартала, 6В». 
таблица №8
	п.п.
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Общая сметная стоимость (руб.)
	примечание

	1
	Основные объекты:
	
	15 791 811,00

	
	ЛС 02-01-01 «Общестроительные работы». 
	15 331 635,00 
	

	
	ЛСР 02-01-02 «Наружное освещение»
	460  176,00
	

	2
	Основные объекты:
	
	

	
	 «Прочие работы и затраты» итого по Главам 1-7
	
	

	
	«Публичный технологический и ценовой аудит, проектные 

и изыскательские работы» итого по Главам 1-9
	
	

	3
	Непредвиденные затраты – 2% 
	315 836,22
	16 107 647,22

	4
	НДС – 20%
	3 221 529,44
	

	5
	Всего по сводному расчету
	19 329 176,66
	1 604 321,66

	6
	Коэффициент перерасчета в цена 4 квартала 2019г.
	20 933 498,32
	

	7
	Итого с учетом аукционного коэффициента, 

без учёта НДС – 20%
	17 584 138,32
	17711968,88


Исполнение муниципального контракта «Устройство спортивной площадки с кортом по адресу: г. Железногорск-Илимский, район 10 квартала, 6В».

Правовая основа муниципального контракта ГОСТы, СНиПы.
Акты о приемке выполненных работ по форме КС- 2 и акты сдачи-приемки приложение № 4 к МК
Таблица № 9
	П.п.
	Номер документа 
	Дата составления
	Отчётный период
	Разделы. обоснование
	сумма
	примечание

	1
	1
	31.05.2020г.
	С 31.05.2020г. по 31.05.2020г.
	1.Демонтажные работы.2.Устройство площадок, покрытий.3.Перевозка строительных материалов.
	1282080,22 руб.
	Акт сдачи-приёмки работ б/н от 31.05.2020г.

	2
	2
	30.06.2020г.
	С 01.06.2020г. по 30.06.2020г.
	1.Устройство площадок, покрытий.2.Устройство навеса для площадки с тренажерами.
	3 900 001,33 руб.
	Акт сдачи-приёмки работ б/н от 30.06.2020г.

	3
	3
	31.07.2020г.
	С 01.07.2020г. по 31.07.2020г.
	Устройство площадок, покрытий.
	1 815 433,70 руб.
	Акт сдачи-приёмки работ б/н от 31.07.2020г.

	4
	4/1
	31.08.2020г.
	С 01.08.2020г. по 31.08.2020г.
	Добавление коэффициента 
	292 906,14 руб.
	Акт сдачи-приёмки работ б/н от 31.08.2020г.

	5
	4/2
	31.08.2020г.
	С 01.08.2020г. по 31.08.2020г.
	1.Устройство площадок, покрытий.2.Установка корта, МАФ, игрового и спортивного оборудования.3. Устройство навеса для площадки с тренажерами.4. Перевозка строительных материалов
	4 950 038,42 руб.
	Акт сдачи-приёмки работ б/н от 31.08.2020г.

	6
	5/1
	14.09.2020г.
	с 01.09.2020г. по 14.09.2020г.
	Устройство площадок, покрытий
	4  504 694,66 руб.
	Акт сдачи-приёмки работ б/н от 14.09.2020г.

	7
	5/2
	14.09.2020г.
	С 01.09.2020г. по 14.09.2020г.
	Уличное освещение
	502 357,56 руб.
	Акт сдачи-приёмки работ б/н от 14.09.2020г.

	8
	5/3
	14.09.2020г.
	с 01.09.2020г. по 14.09.2020г.
	Устройство площадок, покрытий
	336 626,29 руб.
	Акт сдачи-приёмки работ б/н от 14.09.2020г.

	
	
	
	
	
	17 584 138,32
	


- Примечание к таблице № 5. В системе ЕИС Закупки по муниципальному контракту «Устройство спортивной площадки с кортом по адресу: г. Железногорск-Илимский, район 10 квартала, 6В»,в разделе – исполнение (расторжение) контракта указано: цена контракта – 17 584 138, 32 руб.; стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств – 16 562 576. 36 руб.; фактически оплачено – 17 599 136, 04 руб. таким образом факт выполненных работ по форме КС-2 таблица № 5 составляет 17 584 138, 32 руб., в системе исполнения контракта стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств указана сумма 16 562 576, 36 руб. Сумма не соответствия составляет 1 021 561,96 руб.
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 14 сентября 2020 года, за отчетный период с 01.09.2020г. по 14.09.2020г. на сумму: 5 343 678,51 руб.

Заключение эксперта по муниципальному контракту
Таблица № 10

	п.п.
	Дата составления
	Описание объекта экспертизы, период.
	Результат исследования
	примечание

	1
	29 июля 2020г.
	Работы по устройству спортивной площадки с кортом. (10.05.2020г.-31.05.2020г.)
	Замечаний или претензий к результатам выполненных работ нет.
	Эксперт Белоусов А.С.

	2
	29 июля 2020г.
	Работы по устройству спортивной площадки с кортом. (10.06.2020г.-30.06.2020г.)
	Замечаний или претензий к результатам выполненных работ нет.
	Эксперт Белоусов А.С.

	3
	13 августа 2020г.
	Работы по устройству спортивной площадки с кортом. (10.07.2020г.-31.07.2020г.)
	Замечаний или претензий к результатам выполненных работ нет.
	Эксперт Белоусов А.С.

	4
	16 сентября 2020г.
	Работы по устройству спортивной площадки с кортом. (01.08.2020г.-31.08.2020г.)
	Замечаний или претензий к результатам выполненных работ нет.
	Эксперт Белоусов А.С.

	5
	05 ноября 2020г.
	Работы по устройству спортивной площадки с кортом. (01.09.2020г.-14.09.2020г.)
	Замечаний или претензий к результатам выполненных работ нет.
	Эксперт Белоусов А.С.


Расчеты  администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и ООО ПКП «ВЫСОТА» по муниципальному контракту «Устройство спортивной площадки с кортом по адресу: г. Железногорск-Илимский, район 10 квартала, 6В».
Таблица № 11
	п.п.
	наименование
	Сумма
	примечание

	1
	Платежное поручение № 731 от 21.05.2020г. 
	5 275 241,50 руб.
	

	2
	Платежное поручение №1223 от 30.07.2020г.
	897 456,15 руб.
	

	3
	Платежное поручение № 1224 от 30.07.2020г.
	2 730 000,93 руб.
	

	4
	Платежное поручение №1346 от 18.08.2020г.
	1 270 803,59 руб.
	

	5
	Платежное поручение № 1531 от 17.09.2020г.
	3 670 061,19 руб.
	

	6
	Платежное поручение № 1870 от 11.11.2020г.
	3 740 574,96 руб.
	

	
	Итого:
	17 584 138,32 руб.
	


Подрядные организации ООО ПКП «ВЫСОТА» при выполнении муниципального контракта «Устройство спортивной площадки с кортом по адресу: г. Железногорск-Илимский, район 10 квартала, 6В» заключенного с администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».
1. Договор № 29/04/2020 от 29 апреля 2020 года заключенный между ООО ПКП «ВЫСОТА» и ИП Габриелян А.К. на выполнение следующих видов работ: разборка деревянных конструкций; устройство МАФ и спортивного оборудования. Срок выполнения договора с 10 июня 2020 года по 31 декабря 2020 год. Сумма договора 3 200 000 рублей.
2. Договор № б/н от 10 июня 2020 года заключенный между ООО ПКП «ВЫСОТА» и ИП Семёнова Е.Н. на выполнение работ с использованием строительной и иной спецтехники. Сумма договора 900 650 рублей. Срок выполнения договора с 10 июня 2020 года по 31 декабря 2020 год. 
3.Договор № 14/09/2020г. от 14 сентября 2020 года заключен между ООО ПКП «ВЫСОТА» и ИП Турсуновы Ф.А., на выполнение работ устройство площадок, покрытий. Сумма договора 2 000 000 рублей. Срок выполнения договора с 14 сентября 2020 года по 05 октября 2020 года.
4. Договор № 29/04/2020г. от 29 апреля 2020 года заключен между ООО ПКП «ВЫСОТА» и ИП Хакимов М.Г., на выполнение работ по устройству площадок, покрытий. Сумма договора 1 000 000 рублей. Срок выполнения договора с 10 мая 2020г. по 13 сентября 2020г. 
Общая сумма договорных отношений с субподрядчиками составляет 7 100 650 рублей.
Претензионная работа
             10 августа 2020 года Главой муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в адрес ООО ПКП «Высота» была направлена претензия о нарушении сроков выполнения работ. Так в соответствии с п. 7.9 Контракта Сторона допустившая нарушение обязательств по Контракту обязана произвести уплату пени в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны.  Предложено оплатить пени в размене 14 997, 72 рублей.

Ревизионной комиссией города Железногорска-Илимского проведено

 обследование факта выполненных работ

Визуальным осмотром установлено следующее:

- Устройство спортивной площадки с кортом располагается по адресу: г. Железногорск-Илимский, район 10 квартала, 6В. Нет информационного щита о принадлежности объекта. 
- Проход на площадку затруднен в связи с рельефом местности, отсутствуют лесенки, тропинки позволяющие пройти к спортивному оборудованию и корту, нет пандусов для маломобильной группы лиц.
- Схеме фактического расположения элементов оборудования, благоустройства, уличного освещения на спортивной площадке не соответствует проектной документации.
- для детей 3-7 лет МАФ в количестве отраженном в ведомости и сводном сметном расчете, предоставленные паспорта соответствуют общему виду оборудования. 

- На спортивной площадке для детей старше 12 лет МАФ в количестве отраженном в ведомости и сводном сметном расчете, предоставленные паспорта соответствуют общему виду оборудования.

- На спортивной площадке размещен всепогодный уличный теннисный стол – столешница из фанеры, конструкция не сборная, что не соответствует проектной документации, паспорт на оборудование не представлен.
-  На спортивной площадке по центру размещена хоккейная коробка (с бортом из ламинированной фанеры) частично повреждена. Отсутствует проектная разметка игровых зон для игры в волейбол, баскетбол и минифутбол и не соответствует разбивочной схеме и размерам игровых зон т.к. разбивка игровых зон должна производится согласно проекта с учетом типовых нормативных размеров для каждого вида спорта. Баскетбольные стойки размещены друг от друга на расстояние 60 метров не в соответствии проектной документацией в проекте 28 метров. Волейбольные стойки отсутствуют. На корте находятся ворота в произвольном расположении без сеток. На площадке для занятия спортом (баскетбол, волейбол, минифутбол, хоккей) на корте проектом предусмотрено покрытие тип - 3, предусматривающий резиновое покрытие (крошка + клей). При визуальном осмотре обнаружено, что покрытие типа-3 отсутствует и определить при отсутствие акта скрытых работ объемы и последовательность выполненных работ не представляется возможным.
-  На спортивной площадке по центру размещена хоккейная коробка (с бортом из ламинированной фанеры) возле которой размещены трибуна и скамья для хоккейной коробки, частично поврежденные. 
- На спортивной площадке ниже по склону размещена спортивная площадка для уличных тренажёров с навесом, уличные тренажеры в количестве отраженном в ведомости и сводном сметном расчете, предоставленные паспорта соответствуют общему виду оборудования. Тренажеры частично утратили свои функциональные свойства. Расположение элементов МАФ не соответствуют схеме расположения рекомендованной проектной документации. 

- На спортивной площадке ниже по склону размещена спортивная площадка для уличных тренажёров с навесом, рядом с которой размещена площадка и дорожки для катания на роликовых коньках, скейтборде, велосипеде. Не соответствующие по площади проектной документации. 
- На спортивной площадке дорожка для спортивной ходьбы отсутствует.
- На спортивной площадке предусмотренные проектом газоны и клумбы отсутствуют. Проектом предусмотрены элементы озеленения – роза Ругоза, чубушник (жасмин), барбарис Тумберга, сирень обыкновенная. В КС-2 указаны: сирень, чубушник (жасмин), клен остролистный, роза парковая. При визуальном осмотре обнаружены посадки сирени, розы Ругозы и барбарис.   

- На спортивной площадке размещены осветительные опоры с люстрами для уличного освещения, размещение не соответствует заявленному размещению в проектной документации. Опоры не соответствуют указанным в  описании проектной документации, паспорта на оборудование не представлены. Визуальный осмотр показал, что часть опор не забетонирована. По всей территории спортивной площадке проходит линия электропередачи с деревянными покосившиеся опорами, к данной линии подключено уличное освещение спортивной площадки.  По запросы технические подключения опор освещения не предоставлены. 
     В момент осмотра производилась фотофиксация объектов и территории спортивной площадке.

Выводы:

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено следующее:

- Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Железногорска-Илимского на 2018-2024 годы» по повышению качества и комфорта городской среды выразившаяся в строительстве спортивной площадке с кортом в 10 квартале 6 «В» не достигла необходимого решения. Задача по приведению в качественное состояние территории, улучшению внешнего облика города не выполнена. Обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения не соответствует установленным требованиям. Нет надлежащего доступа к спортивной площадке, отсутствует информационный щит (паспорт объекта), работы Подрядчиком выполнены не по установленной проектной документации. 

- Государственным автономным учреждением Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» было подготовлено 22 апреля 2019 года № 38-1-0489-19 положительное заключение  «О проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» на проектную документацию «Устройство спортивной площадки с кортом» расположенной г. Железногорск-Илимский, квартал 10, 6В; проектными решениями предусмотрено устройство спортивной площадки для детей 3-7 лет - 200 м2, спортивной площадки для детей старше 12 лет - 200,0 м2, площадки для занятия спортом (баскетбол, волейбол, минифутбол, хоккей) - 1800,0 м2, спортивной площадки для уличных тренажеров с навесом - 375,0 м2, площадки для настольного тенниса - 36,0 м2, площадки и дорожки для спортивного катания на роликовых коньках, скейтбордах, велосипедах - 2114,0 м2, дорожки для спортивной ходьбы - 383,3 м2, озеленение, установка МАФ, освещение территории. В ходе выполнения работ была проведена корректировка проектной документации, которая затронула конструктивные особенности и другие показатели площадки. В таком случае корректировка проекта предусматривает повторное прохождение экспертизы. Поэтому произвольно внести корректировки в документы и приступить к строительным работам нельзя до проведения повторной экспертизы. Повторная экспертиза для подтверждения сметной стоимости проектной документации не проводилась, не определена экспертами ее достоверность. Между тем Подрядчик не обеспечил соответствие выполняемых работ требованием качества и безопасности, предусмотренные техрегламентом документами разрабатываемыми и применяемыми в системе стандартизации техусловиями санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами действующими в отношении данного вида работ, а Заказчик принял данные работы.

- Перед началом выполнения работ обязательно представление сертификатов (паспортов) качества, сертификатов соответствия, гигиенических сертификатов на используемые оборудование и материалы. Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ. Для изучения представлены паспорта (инструкция по монтажу) сертификаты качества не представлены. На теннисный стол документы не представлены, визуальным осмотром установлено, что он не соответствует заявленным требованиям проектной документации.  

- Проектной документацией предусмотрена площадка для занятия спортом (баскетбол, волейбол, минифутбол, хоккей) – тип покрытия – «резиновое покрытие». При производстве оборудования и его элементов должно быть обеспечено их соответствие требованиям конструкторской документации и настоящего технического регламента. При производстве оборудования и его элементов изготовитель должен выполнять весь комплекс мер по обеспечению безопасности, определенных конструкторской документацией, при этом должна быть обеспечена возможность контроля выполнения всех технологических операций, от которых зависит безопасность. Локальным сметным расчётом на общестроительные работы по «Устройству спортивной площадки с кортом по адресу: г. Железногорск-Илимский, район 10 квартала, 6в» не предусмотрены работы: по резиновому  покрытию, что является грубым нарушением: Технического регламента евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок". Определить при отсутствие акта скрытых работ объемы и последовательность выполненных работ не представляется возможным.

Разбивка игровых зон отсутствует, баскетбольные стойки размещены не по установленной схеме, стройки крепления для игры в волейбол нет. 

Площадка и дорожки для спортивного катания меньше заявленных размеров установленных проектной документацией, дорожка для спортивной ходьбы (ТИП 4) отсутствует. 

- Устройство клумб и газонов как указано в проектной документации «Устройство спортивной площадки с кортом» отсутствует, частично высажены кустарники, которые не соответствуют объему и месту посадки. Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (устройство клумб) не производилась.

- Схеме фактического расположения элементов оборудования уличного освещения на спортивной площадке не соответствует проектной документации. Опоры, указанные в проектной документации не соответствуют фактически установленным. Часть опор как установлено наружным осмотром без фундамента. Документы, устанавливающие разрешение Подрядчиком на работы по устройству наружного освещения не представлены. На спортивной площадке с кортом находятся опоры ранее установленной линии электропередач в деревянном исполнении, покосившиеся, к одному из них подключено освещение спортивной площадке с кортом. 

- Акт о приёме выполненных работ (КС-2) составляется с целью зафиксировать выполнение услуги или работы согласно договора. В представленных  заказчиком Актах по форме КС-2 не отражен факт выполненных работ т.е. отсутствуют графы 6,7,8 унифицированной формы КС-2 утвержденной постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года № 100, в которых должно указываться - выполнено работ гр. 6 – «количество»; гр.7 «цена за единицу руб.»; гр. 8 «стоимость руб.». Фактически в Актах о приёмке выполненных работ КС-2 продублированы сведения с локально-сметного расчета. Но даже в представленных заказчиком Актах не по форме имеются расхождения между сметой и якобы выполненными объемами – часть работ не выполнена, о чем свидетельствует визуальный осмотр. В экспертных заключениях также не нашло отражение каких либо нарушений в работе по муниципальному контракту т.к. в большинстве подписывались одним должностным лицом.        

- Заказчиком не представлены справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на сумму 1282080,22 руб.; 3900001,33 руб.; 1 815 433,70 руб.; 5 242 944,56 руб. Представлена только КС-3 на сумму 5 343 678, 51 руб.
Согласно п.2.8. муниципального контракта - оплата выполненных Работ осуществляется ежемесячно. 

Заказчик оплачивает Работы, выполненные Подрядчиком в отчетном месяце, в размере 70% от их стоимости, ежемесячно, путем перечисления соответствующей суммы на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в разделе 13 Контракта, в течение 30 (тридцати) дней с даты надлежаще оформленного и подписанного Заказчиком комплекта документации за отчетный месяц (акта о приемке выполненных Работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3), акта сдачи-приемки Работ, составленного по прилагаемой к Контракту форме (Приложение №4 к Контракту)) и предоставления Подрядчиком счета на оплату. Общая сумма выплат за каждый отчетный месяц не может превышать стоимость выполнения Работ по Контракту, указанную в пункте 2.2 Контракта. Заказчику не был представлен полный комплект выше перечисленных документов необходимых для оплаты, не смотря на отсутствие необходимых документов заказчиком произведена оплата по платежным поручениям в сумме 17 584 138.32 руб. в нарушение п.2.8. муниципального контракта, что ставит под сомнение законность произведенных платежей тем более, что в системе имеются сведения о фактически выполненных работах на сумму 16 562 576,36 руб., что не соответствует оплаченным суммам по платежным поручениям.  
- Сведения о скрытых работах не представлены т.к. не проводились в связи с этим проверить работы на соответствие положениям проектной документации, требованиям техрегламентов, результатам изысканий, требованиям к работам, действующим на дату выдачи разрешения на строительство не представляется возможным.

- На портале Единая информационная система (ЕИС) в сфере госзакупок размещается информация обо всех государственных тендерах, в том числе о  муниципальном контракте от 07.04.2020г. № 01343000202210000120001 «Устройство спортивной площадки с кортом по адресу: г. Железногорск-Илимский, район 10 квартала, 6В». В сведениях об исполнении контракта указана цена контракта-17 584 138,32  рублей. Стоимость исполненных поставщиком обязательств-16 562 576,36 рублей. Из данных сведений следует, что на сумму 1 021 561,96 рублей администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» произведена переплата т.к. сумма согласно платежным поручениям перечислена Подрядчику в полном объеме, а работы в полном объеме на вышеуказанную сумму не выполнены. 

- Заказчик в лице администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» спортивную площадку с кортом в течение 2020-2022 годов не осматривал надлежащим образом т.к. не воспользовался  гарантийным правом с целью устранения обнаруженных недостатков и дефектов, которые выявлены в ходе данной проверки.  Подрядчик в данном случае обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте, с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения.   Также муниципальным контрактом предусмотрено, что в случае, если в период производства работ будут выявлены непредвиденные, неучтенные работы, без которых невозможно провести работы по локальному сметному расчету, необходимо выполнить эти работы за счет средств непредвиденных расходов, что Заказчику позволило бы спортивную площадку с кортом построить в соответствии с установленными требованиями и ГОСТом.
Предложения:

1. Направить информацию о результатах проверки Главе муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» с целью принятия мер по устранению выявленных нарушений.

2. Направить отчет о результатах проверки в  Думу Железногорск-Илимского городского поселения.

3. В соответствии с заключенным соглашением направить акт проверки в прокуратуру Нижнеилимского района.
Председатель Ревизионной комиссии

города Железногорска-Илимского               



      А.И. Скороходов.
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