Оценка эффективности МП Железногорск-Илимского городского поселения «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения на 2014-2025 годы» за 2020 год
	С целью реализации мероприятий программы в 2020 году было предусмотрено средств местного бюджета: 19 327 829,39 руб. на формирование реестра аварийных жилых домов и нормативно-правовой базы, снос аварийного жилья после расселения и создание условий для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе обеспечение инфраструктурой.
	В ходе реализации программы в 2020 году денежные средства не были освоены, в том числе:
[bookmark: _GoBack]-	Денежные средства в размере 5 000 000,00 руб. запланированные на создание условий для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том  числе обеспечение инфраструктурой, а именно: на муниципальный контракт №01343000202190000970001 от 02.12.2019г. «Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство объекта "Жилой 5-ти этажный типовой дом с нежилыми помещениями и благоустройством придомовой территории в г. Железногорске-Илимском" и получение положительного заключения экспертизы на данные работы» (далее - Контракт). В виду задержки выполнения работ по Контракту, денежные средства были перенесены на 2021 год. 
-	Денежные средства в размере 14 277 829,39 руб. запланированные на снос аварийного жилья после расселения, а именно на проведение закупок, на проведение работ по сносу 4 аварийных многоквартирных домов. Закупки не проводились из-за дефицита бюджетных средств. 3 дома по следующим адресам: квартал 1, дом 25; квартал 1, дом 38а; квартал 3, дом 4 обязалось снести частное лицо по договору на оказание услуг на безвозмездной основе. В 2020 году дома были снесены не полностью, в 2 домах остались цокольные этажи, 1 дом снесен, но не убрана территория участка под дом. 
-	Денежные средства в размере 50 000,00 руб. запланированные на формирование реестра аварийных жилых домов и нормативно-правовой базы не были израсходованы т.к. обследование аварийных многоквартирных домов проводилось за счет средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области.
 
	По критериям эффективности:
1)	количество снесенных аварийных жилых домов – 77%;
2)	процент исполнения достигнутых показателей от плановых показателей программы 56,88%;
3)	динамика расходов на реализацию программы – денежные средства, запланированные в 2020 году израсходованы на 0%.

