Оценка эффективности МП «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2022гг.» за 2020 год
	С целью реализации мероприятий программы в 2020 году было предусмотрено средств в сумме 93 798,1 тыс. рублей, в том числе на следующие работы:
-	Ямочный ремонт дорог на сумму 1 999 999,85 рублей;
-	Ремонт проездов к железнодорожному вокзалу на сумму 2 919 414,30 рублей;
-	Обследование состояния автодорожного путепровода на ст. Коршуниха-Ангарская, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, 549 км участка Вихоревка-Коршуниха Восточно-Сибирской железной дороги, с целью выявления фактического состояния и определения условий дальнейшей эксплуатации данного сооружения на сумму 380 000,00 рублей;
-	Разработка рабочей документации на расширение участка автодороги по ул. Стародубова в районе общежития № 3 на сумму 146 766,16 рублей;
-	Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области (II этап) на сумму 44 395 900,00 рублей;
-	Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области (I этап) на сумму 43 956 043,96 рублей.

В ходе реализации программы в 2020 году денежные средства были освоены не в полном объеме, в том числе:
-	Муниципальный контракт № 01343000202200000080001 от 24.03.2020г. на выполнение работ по ямочному ремонту дорог был расторгнут по соглашению сторон, в результате чего образовалась экономия в сумме 199 999,84 рублей;
-	Муниципальный контракт № 01343000202200000190001 от 14.05.2020г. на выполнение работ по ремонту проездов к железнодорожному вокзалу был расторгнут в одностороннем порядке, в связи с невыполнением работ Подрядчиком. Выплачен аванс в сумме 875 824,29 рублей;
-	Муниципальный контракт № 01343000202200000370001 от 29.06.2020г. на выполнение работ по ремонту участка автодороги по ул. Транспортная (от дорожного знака 5.23.1. «Начало населенного пункта» до заезда к базе РЭС-1) был расторгнут в одностороннем порядке, в связи с невыполнением работ Подрядчиком. Выплачен аванс в сумме 972 687,96 рублей;
-	Муниципальный контракт № 01343000202200000410001 от 08.07.2020г. по обследованию состояния автодорожного путепровода на ст. Коршуниха-Ангарская, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, 549 км участка Вихоревка-Коршуниха Восточно-Сибирской железной дороги, с целью выявления фактического состояния и определения условий дальнейшей эксплуатации данного сооружения, заключен на сумму 149 100,00. В результате проведения аукциона образовалась экономия в сумме 230 900 рублей.
-	в том числе с привлечением субсидии выполнено:
Наименование	Размер субсидии, тыс. руб.

	II этап	I этап
Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области 	43 482,71 тыс. руб.
в том числе: 
ОБ 35 220,92 тыс. руб. 
МБ 8 261,79 тыс. руб.
	43 053,44 тыс. руб.
в том числе: 
ОБ 39 178,63 тыс. руб. 
МБ 3 874,81 тыс. руб.

Строительный контроль по объекту: «Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области 
	815,43 тыс. руб.
в том числе: 
ОБ 660,50 тыс. руб.
МБ 154,93 тыс. руб.	715,64 тыс. руб.
в том числе: 
ОБ 651,23 тыс. руб. 
МБ 64,41 тыс. руб.

Авторский надзор за выполнением работ по капитальному ремонту участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области 
	85,35 тыс. руб.
в том числе: 
ОБ 69,13 тыс. руб.
МБ 16,22 тыс. руб.	84,36 тыс. руб.
в том числе: 
ОБ 76,76 тыс. руб. 
МБ 7,60 тыс. руб.

ИТОГО	44 383,49 тыс. руб.
в том числе: 
ОБ 35 950,55 тыс. руб.
МБ 8 432,94 тыс. руб.	43 853,44 тыс. руб.
в том числе: 
ОБ 39 906,62 тыс. руб. 
МБ 3 946,82 тыс. руб.

ИТОГО	88 236,93 в том числе:
ОБ 75 857,17 тыс. руб.
МБ 12 379,76 тыс. руб.

На вышеуказанные цели всего было израсходовано денежных средств на общую сумму 92 034,5 тыс. рублей. Денежные средства, запланированные на 2020 год, освоены не в полном объеме, в том числе не освоено 1 763,6 тыс. рублей. Данные средства будут направлены в дорожный фонд на 2021 год.
	
По критериям оценки эффективности: 
1)	протяженность отремонтированных участков дорог общего пользования – показатели достигнуты в рамках мероприятий от планируемых на 2020 год на 91,6%;
[bookmark: _GoBack]2)	процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от плановых значений – (-8,4%);
3)	По динамике расходов - денежные средства, запланированные в 2020 году, освоены не в полном объеме, осталось не освоено 1 763,6 тыс. рублей.
