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Заключение

о результатах экспертно-аналитического мероприятия

«Проверка эффективности работы Концессионера в рамках заключенных концессионных соглашений между администрацией города Железногорска-Илимского и ООО «Иркутские коммунальные системы» в 2021 и 2022 гг.».

«30» июня 2023 года                                                                       г. Железногорск-Илимский

Основание для проведения мероприятия: в соответствии с планом работы Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского, пункта 6 на 2023 год, утвержденного председателем Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского. 
Предмет мероприятия: Проверка эффективности работы Концессионера в рамках заключенных концессионных соглашений между администрацией города Железногорска-Илимского и ООО «Иркутские коммунальные системы» в 2021 и 2022 года.
Цель мероприятия: оценка полноты и достаточности представленной документации, нормативно-правового обеспечения по вопросам выполнения Соглашения отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения города Железногорска-Илимского. 

Объект мероприятия: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение». 
Проверка осуществлялась на основании следующих нормативно-правовых документов:

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Бюджетного кодекса Российской Федерации.
- Федеральный закон от 21.07.2005 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О концессионных соглашениях". 

- Устава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

-  Положения о Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского.

Исследуемый период: 2021-2022 год.

Срок проведения проверки: с 15 мая  2023 г. по 30 июня 2023г.

На рассмотрение представлены следующие документы: 
- Концессионное соглашение в отношении отдельных объектов централизованной системы водоотведения города Железногорска – Илимского № 05-52-17/18 от 26.12.2018 г.;

- Концессионное соглашение в отношении отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения города Железногорска – Илимского № 05-52-16/18 от 26.12.2018 г.;

- Отчет об исполнении Концессионером обязательств по соглашению (водоснабжение) от 26.12.2018 № 05-52-16/18 г. за 2021 г. и по соглашению (водоотведения)  от 26.12.2018 № 05-52-17/18 г. за 2021 г.

- Акт приема-сдачи № ИКС00000010 от 29.10.2021 г., Акт приема-сдачи № ИКС00000013 от 30.12.2021 г., Акт приема-сдачи № ИКС00000014 от 30.12.2021 г.

- Акт о результатах контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения № 05-52-16/18 от 26.12.2018 г. за отчетный период 2021 г. от 01.06.2022 г. № 1.

- Акт о результатах контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении отдельных объектов централизованной системы водоотведения № 05-52-17/18 от 26.12.2018 г. за отчетный период 2021 г. от 01.06.2022 г. № 2

- Изучены документы, находящиеся в свободном доступе на сайте: администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru/). 
Затребованные документы, относящиеся к тематике проверки, представлены в полном объеме, однако с задержкой установленных Ревизионной комиссией сроков.
РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общая характеристика. Термины, используемые в заключении
         Концессионное соглашение является договором, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных федеральными законами. К отношениям сторон концессионного соглашения применяются в соответствующих частях правила гражданского законодательства о договорах, элементы которых содержатся в концессионном соглашении, если иное не вытекает из настоящего Федерального закона или существа концессионного соглашения.
       Концессия — форма государственно-частного партнёрства, в ходе которого на взаимовыгодных условиях привлекают частный бизнес, чтобы повысить эффективность использования государственной собственности или улучшить качество услуг, обычно оказываемых государством.

      Концедент - Российская Федерация, от имени которой выступает Правительство Российской Федерации, или уполномоченный им федеральный орган исполнительной власти, или орган публичной власти федеральной территории, либо субъект Российской Федерации, от имени которого выступает орган государственной власти субъекта Российской Федерации, либо муниципальное образование, от имени которого выступает орган местного самоуправления.

    Концессионер - индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.

  -    По концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением имущество (недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, за исключением случаев, если концессионное соглашение заключается в отношении объекта, предусмотренного пунктом 21 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона) (далее - объект концессионного соглашения), право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.
 -    Объект концессионного соглашения, подлежащий реконструкции, должен находиться в собственности концедента на момент заключения концессионного соглашения. Указанный объект на момент его передачи концедентом концессионеру должен быть свободным от прав третьих лиц. В случае если объектом концессионного соглашения является имущество, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона, такое имущество на момент заключения концессионного соглашения может принадлежать государственному или муниципальному унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения. В случае, если объектом концессионного соглашения является имущество, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона, оно на момент заключения концессионного соглашения может принадлежать государственному бюджетному учреждению на праве оперативного управления.

-  При исполнении концессионного соглашения концессионер обязан:
1) осуществить в установленные концессионным соглашением сроки создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения и приступить к его использованию (эксплуатации);

2) использовать (эксплуатировать) объект концессионного соглашения в целях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением;

3) осуществлять деятельность, предусмотренную концессионным соглашением, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия концедента, за исключением случая, указанного в части 3.7 статьи 13 настоящего Федерального закона;

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 265-ФЗ)

4) обеспечивать при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, возможность получения потребителями соответствующих товаров, работ, услуг;

5) предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ, услуг, в случаях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением;

6) поддерживать объект концессионного соглашения в исправном состоянии, проводить за свой счет текущий ремонт и капитальный ремонт, нести расходы на содержание этого объекта, если иное не установлено концессионным соглашением;

7) заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении концессионного соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы.

(п. 7 введен Федеральным законом от 03.11.2015 N 307-ФЗ)

- При исполнении концессионного соглашения концедент вправе осуществлять контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в соответствии с настоящим Федеральным законом.

(часть 3 введена Федеральным законом от 02.07.2010 N 152-ФЗ)

- Концедент обязан передать в установленный концессионным соглашением срок концессионеру объект концессионного соглашения и (или) иное передаваемое концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущество.

      Контроль концедента за исполнением концессионного соглашения осуществляется уполномоченными концедентом в соответствии со статьей 5 настоящего Федерального закона органами или юридическими лицами в лице их представителей, которые на основании концессионного соглашения имеют право беспрепятственного доступа на объект концессионного соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.


      Акт о результатах контроля подлежит размещению концедентом в течение пяти рабочих дней с даты составления данного акта на официальном сайте концедента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или в случае отсутствия у муниципального образования официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого расположено такое муниципальное образование, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия концессионного соглашения и после дня окончания его срока действия в течение трех лет.

ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА-ИЛИМСКОГО И ООО «ИРКУТСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ».
- Концессионное Соглашение № 05-52-17/18 от 26.12.2018г. « В отношении отдельных объектов централизованной системы водоотведения города Железногорска-Илимского».
          Предметом соглашения являются следующие условия: Концессионер обязуется за свой счет реконструировать имущество, состав и описание которого приведены в разделе 2 Соглашения (далее - объект Соглашения), право собственности на которое принадлежит Концеденту, и осуществлять водоотведение с использованием объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

Права и обязанности Субъекта РФ по Соглашению: Субъект РФ несет следующие обязанности по Соглашению:

- Установление тарифов на оказываемые Концессионером услуги в сфере водоотведения в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера и методом регулирования тарифов, установленных Соглашением, за исключением случаев, если соответствующими полномочиями в области регулирования цен (тарифов) наделен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законом Субъекта РФ орган местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее - орган местного самоуправления).

-Утверждение инвестиционных программ Концессионера в соответствии с установленным Соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности Концессионера, предельным уровнем расходов на реконструкцию объекта Соглашения, за исключением случаев, если соответствующими полномочиями наделен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законом Субъекта РФ орган местного самоуправления.

-Возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета Субъекта РФ, в том числе:

а) в случае принятия органом исполнительной власти Субъекта РФ, участвующего в Соглашении, в области государственного регулирования тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера и предусмотренных Соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов Субъекта РФ, и (или) решения об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных либо согласованных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов Субъекта РФ, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее - Федеральным законом «О концессионных соглашениях»);

б) в форме предоставления субсидий Концессионеру в соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 02.09.2015 №439-пп «Об утверждении положения о предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» или иным нормативным правовым актом Субъекта РФ, устанавливающим условия и порядок предоставления субсидий за счет средств областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (далее - Положением).

Объем недополученных доходов Концессионера определяется в соответствии с Положением как произведение объема предоставленных Концессионером населению услуг в сфере холодного водоснабжения на разницу между установленными для Концессионера тарифами на услуги в сфере холодного водоснабжения и установленными для Концессионера тарифами на услуги в сфере холодного водоснабжения для населения.

 Реконструкция объекта Соглашения: Концессионер обязан за свой счет реконструировать объект Соглашения, в соответствии с Приложением № 6 («Задание и основные мероприятия с описанием основных характеристик мероприятий») к Соглашению и соблюдать сроки реконструкции, указанные в Приложении №7 («Мероприятия по реконструкции объекта Соглашения, обеспечивающие достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности Концессионера с описанием основных характеристик таких мероприятий») к Соглашению.
- Концедент несет обязанность по утверждению инвестиционных программ Концессионера в рамках полномочий органов местного самоуправления в области регулирования цен (тарифов), наделенных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законом Субъекта РФ. Утвержденные в соответствии с законодательством Российской Федерации инвестиционные программы Концессионера должны соответствовать установленному Соглашением заданию, предельному уровню расходов Концессионера на реконструкцию объекта Соглашения и содержать мероприятия, включенные в Соглашение, в соответствии с Приложением № 6 («Задание и основные мероприятия с описанием основных характеристик мероприятий») и Приложением №7 («Мероприятия по реконструкции объекта Соглашения, обеспечивающие достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности Концессионера с описанием основных характеристик таких мероприятий») к Соглашению. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации отдельных мероприятий инвестиционных программ Концессионера, определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской федерации в сфере водоснабжения и водоотведения.

- Предельный размер расходов на реконструкцию объекта Соглашения, осуществляемых Концессионером в течение всего срока действия настоящего Соглашения равен 20 800 000 (двадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.
- Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 8 («Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера») к Соглашению.

- Концессионер ежегодно не позднее 01 июня года, следующего за отчетным годом, направляет Концеденту для рассмотрения и подписания отчет об исполнении Концессионером обязательств по Соглашению в форме, указанной в Приложении № 9 («Отчет об исполнении Концессионером обязательств по Соглашению (Форма)») (далее - отчет Концессионера, отчет) к Соглашению с приложением копий документов, подтверждающих исполнение обязательств, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.6 Соглашения, в унифицированной форме № ОС-3 «Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств», утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств».

- Отчет Концессионера должен содержать следующие сведения по состоянию на 31декабря отчетного года:

а) сведения о перечне выполненных Концессионером мероприятий по реконструкции объекта Соглашения;

б) сведения о размере расходов Концессионера на реконструкцию объекта Соглашения;

в) сведения о достижении плановых показателей деятельности Концессионера;

г) сведения о замене движимого имущества, входящего в состав Иного имущества.

Порядок предоставления Концессионеру земельных участков: Концедент обязуется заключить с Концессионером договор о предоставлении земельного участка (участков) на праве аренды, на котором располагается объект Соглашения и (или) Иное имущество в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Соглашения. Договор аренды земельного участка (участков) заключается на срок действия Соглашения.

Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением:

- В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1  Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

- Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

- Концедент обязан предоставить Концессионеру возможность присутствия его представителей при проведении осмотров путем направления Концессионеру предварительного уведомления (содержащего информацию о времени, месте, сроках проведения, а также лицах, осуществляющих контрольные мероприятия) не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала осмотра. Результаты контрольных мероприятий, проведенных с нарушением порядка уведомления, являются недействительными.

- Концессионер обязан обеспечить указанным в уведомлении Концедента представителям уполномоченных Концедентом лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения для проведения контрольных мероприятий.

- При обнаружении в ходе осуществления Концедентом контрольных мероприятий нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 3 (трех) рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений.

- По результатам контроля Концедентом составляется соответствующий акт о результатах контроля, который должен быть подписан представителями Концедента и Концессионера. Концедент направляет акт о результатах контроля Концессионеру на подпись в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента составления акта.

- Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты составления данного акта на официальном сайте Концедента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия Соглашения и после окончания его срока действия в течение 3 (трех)

Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением: Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует по 31 декабря 2029 года.

Плата по Соглашению: Концессионная плата определена в размере 0 (ноль) рублей 00 копеек.
Изменение Соглашения: Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон. Условия Соглашения, определенные на основании решения Концедента о заключении Соглашения, могут быть изменены по соглашению Сторон Соглашения на основании решения органа местного самоуправления, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях».

Прекращение Соглашения: соглашение прекращается: по истечении срока действия; по соглашению Сторон; на основании судебного решения о его досрочном расторжении.

Предусмотрен Порядок возмещения расходов Концессионера в случае досрочного расторжения Соглашения.

Приложения к Соглашению: Приложение №1 - Перечень имущества, входящего в состав объекта Соглашения (описание и технико-экономические показатели); Приложение №2

- Перечень документов, удостоверяющих право собственности Концедента на объект Соглашения;  Приложение №3 - Перечень недвижимого имущества, входящего в состав Иного имущества, передаваемого по Соглашению (описание и технико-экономические показатели); Приложение №4 - Перечень движимого имущества, входящего в состав Иного имущества, передаваемого по Соглашению (описание и технико-экономические показатели); Приложение №5 - Перечень документов, удостоверяющих право собственности Концедента на Иное имущество; Приложение №6 - Задание и основные мероприятия с описанием основных характеристик таких мероприятий; Приложение №7

- Мероприятия по реконструкции объекта Соглашения, обеспечивающие достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности Концессионера с описанием основных характеристик таких мероприятий; Приложение №8 - Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера; Приложение №9 - Отчет об исполнении Концессионером обязательств по Соглашению (Форма); Приложение №10 - Перечень земельных участков; Приложение №11- Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера; Приложение №12 - Объем валовой выручки Концессионера; Приложение №13- Порядок возмещения расходов Концессионера в случае досрочного расторжения Соглашения; Приложение №14 - Порядок возмещения расходов, не возмещенных Концессионеру на момент окончания срока действия Соглашения.

- Концессионное Соглашение № 05-52-16/18 от 26.12.2018г. «В отношении отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения города Железногорска-Илимского».

Предметом Соглашения является: Концессионер обязуется за свой счет реконструировать имущество, состав и описание которого приведены в разделе 2 Соглашения (далее - объект Соглашения), право собственности на которое принадлежит Концеденту, и осуществлять холодное водоснабжение с использованием объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.
- Объект Соглашения состоит из: централизованной системы холодного водоснабжения.
- Права и обязанности Субъекта РФ по Соглашению: Установление тарифов на оказываемые Концессионером услуги в сфере холодного водоснабжения в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера и методом регулирования тарифов, установленных Соглашением, за исключением случаев, если соответствующими полномочиями в области регулирования цен (тарифов) наделен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законом Субъекта РФ орган местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее - орган местного самоуправления). Утверждение инвестиционных программ Концессионера в соответствии с установленным Соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности Концессионера, предельным уровнем расходов на реконструкцию объекта Соглашения, за исключением случаев, если соответствующими полномочиями наделен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законом Субъекта РФ орган местного самоуправления. Возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета Субъекта РФ.

- Порядок передачи Концедентом имущества Концессионеру: Концедент обязан передать Концессионеру, а Концессионер обязан принять объект Соглашения, а также права владения и пользования указанным объектом в срок, установленный данным Соглашением. Передача Концедентом объекта Соглашения Концессионеру осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Концедентом и Концессионером.

- Реконструкция объекта Соглашения: Концессионер обязан за свой счет реконструировать объект Соглашения и соблюдать сроки реконструкции, указанные в Приложению.

- Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения: Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 10 Соглашения. Концессионер обязан уведомлять Концедента о начале и окончании работ по реконструкции объекта Соглашения за 10 (десять) календарных дней. Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения до проведения мероприятий по контролю. Концедент обязан предоставить Концессионеру возможность присутствия его представителей при проведении осмотров путем направления Концессионеру предварительного уведомления (содержащего информацию о времени, месте, сроках проведения, а также лицах, осуществляющих контрольные мероприятия) не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала осмотра. Результаты контрольных мероприятий, проведенных с нарушением порядка уведомления, являются недействительными. Концессионер обязан обеспечить указанным в уведомлении Концедента представителям уполномоченных Концедентом лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения для проведения контрольных мероприятий. При обнаружении в ходе осуществления Концедентом контрольных мероприятий нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 3 (трех) рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений. По результатам контроля Концедентом составляется соответствующий акт о результатах контроля, который должен быть подписан представителями Концедента и Концессионера. Концедент направляет акт о результатах контроля Концессионеру на подпись в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента составления акта. Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты составления данного акта на официальном сайте Концедента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия Соглашения и после окончания его срока действия в течение 3 (трех) лет.
Приложения к Соглашению: Приложение №1 Перечень имущества, входящего в состав объекта Соглашения (описание и технико-экономические показатели). Приложение №2
- Перечень документов, удостоверяющих право собственности Концедента на объект Соглашения. Приложение №3 Перечень недвижимого имущества, входящего в состав Иного имущества, передаваемого по Соглашению (описание и технико-экономические показатели). Приложение №4 Перечень движимого имущества, входящего в состав Иного имущества, передаваемого по Соглашению (описание и технико-экономические показатели).  Приложение №5 Перечень документов, удостоверяющих право собственности Концедента на иное имущество. Приложение №6 Задание и основные мероприятия с описанием основных характеристик таких мероприятий. Приложение №7 Мероприятия по реконструкции объекта Соглашения, обеспечивающие достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности Концессионера с описанием основных характеристик таких мероприятий. Приложение №8 Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера. Приложение №9 Отчет об исполнении Концессионером обязательств по Соглашению (Форма). Приложение №10 Перечень земельных участков. Приложение №11 Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера.

Приложение №12 Объем валовой выручки Концессионера. Приложение №13 Порядок возмещения расходов Концессионера в случае досрочного расторжения Соглашения. Приложение №14 Порядок возмещения расходов, не возмещенных Концессионеру на момент окончания срока действия Соглашения.

      Договор аренды земельных участков № 1 от 01 февраля 2019 года заключенный между Администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» и Обществом с ограниченной ответственностью «Иркутские Коммунальные Системы» (ООО «ИКС»), именуемое в дальнейшем «Арендатор». Договор заключен на основании постановления администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 31.01.2019 №49 «О предоставлении земельных участков, под объектами водоотведения г. Железногорска-Илимского в аренду ООО «ИКС». Настоящий договор аренды (далее по тексту - Договор) о нижеследующем: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельные участки, согласно Приложению № 1 к настоящему Договору, категория земель: земли населенных пунктов (далее по тексту - участки). Право собственности на участки принадлежит Арендодателю на основании: Передаточного акта от 17.09.2007 г., Закона Иркутской области № 62-03 от 14.07.2007 г., ст. 3.1 Федерального Закона № 137-ФЗ от 25.10.2001 г. «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Выписки из реестра объектов муниципальной собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение». Право собственности зарегистрировано в установленном законом порядке. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует по 31 декабря 2029 года. Размер и условия внесения арендной платы. Арендодатель ежегодно в срок до 1 января направляет расчёт арендной платы на следующий календарный год. Размер арендной платы за период с 01.02.2019 по 31.12.2019 определен в Приложении № 2 к Договору и составляет 9 655 (девять тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 71 копейка.
       Договор аренды земельных участков № 2 от 01.02.2019 года заключенный между Администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» и Обществом с ограниченной ответственностью «Иркутские Коммунальные Системы» (ООО «ИКС»), именуемое в дальнейшем «Арендатор». на основании постановления администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 31.01.2019 № 48 «О предоставлении земельных участков под объектами водоснабжения г. Железногорска-Илимского в аренду ООО «ИКС». Настоящий договор аренды (далее по тексту - Договор) о нижеследующем: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельные участки, согласно Приложению № 1 к настоящему Договору, категория земель: земли населенных пунктов (далее по тексту - участки). Право собственности на участки принадлежит Арендодателю на основании: Передаточного акта от 17.09.2007 г., Закона Иркутской области № 62-03 от 14.07.2007 г., ст. 3.1 Федерального Закона № 137-ФЗ от 25.10.2001 г. «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Выписки из реестра объектов муниципальной собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение». Право собственности зарегистрировано в установленном законом порядке. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует по 31 декабря 2029 года. Размер и условия внесения арендной платы. Арендодатель ежегодно в срок до 1 января направляет расчет арендной платы на следующий календарный год. Размер арендной платы за период с 01 февраля 2019 г. по 31 декабря 2019 г. определен в Приложении № 2 к Договору и составляет 195 727 (сто девяносто пять тысяч семьсот двадцать семь) рублей 62 копейки.
ИСПОЛНЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ 

И КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

        Концессионным Соглашением № 05-52-16/18 от 26.12.2018г. «В отношении отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения города Железногорска-Илимского». Были намечены мероприятия по реконструкции объекта Соглашения в отношении отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения города Железногорска-Илимского, обеспечивающие достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности Концессионера с описанием основных характеристик таких мероприятий. Установлены сроки выполнения взятых обязательств. В таблицах № 1-2 отражены 11 позиций срок которых с 2019 по 2029г. 
Отчета об исполнении Концессионером обязательств по Соглашению (водоснабжение) от 26.12.2018 № 05-52-16/18 за 2021 год.
1.Сведения о выполнении Задания и основных мероприятий по реконструкции объекта Соглашения

               таблица № 1

	№ пп
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Описание и основные характеристики мероприятий по реконструкции объекта Соглашения (мероприятий по улучшению технических характеристик и эксплуатационных свойств объекта Соглашения), предусмотренных Соглашением
	Описание и основные характеристики выполненных мероприятий по реконструкции объекта Соглашения
	Протяженность
замененных
участков
трубопроводов,
м
	Срок
реконструкции,
годы
	Фактический размер расходов Концессионера на реконструкцию объекта Соглашения, тыс. руб.
	Перечень документов, подтверждающих исполнение обязательств по реконструкции объекта Соглашения (форма № ОС-3 «Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств»)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Участок трубопровода от водопроводного колодца № 2-2 (ВК 2-2) до водопроводного колодца № В-20 (ВК 8-20), участок водопровода от ВК 8-20 до городских резервуаров
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск - Илимский, от водопроводного колодца № 2-2 (ВК 2-2) здания № 9а ул. Иващенко до водопроводного колодца № 8-20 (ВК 8-20) жилого дома № 12 ул. Янгеля, от водопроводного колодца 8- 20 до городских резервуаров
	Замена ветхих участков трубопроводов на полиэтиленовые трубы диаметром 220 мм, длиной 1000 м (техническое перевооружение)
	Замена (техническое перевооружение) ветхого участка стального трубопровода, от водопроводного колодца № 2-2 (ВК 2-2) до водопроводного колодца № 8-20 (ВК 8- 20) участок водопровода от ВК 8-20 до городских резервуаров (от ТК-24 до ТК- 26), условным диаметром 200 мм, длиной 180 м. на полиэтиленовые трубы ПЭ 100 SDR 17 -225 х 13,4, условным диаметром 200 мм, длиной 180 м.
	180,0
	2019-2024
	578,1
	Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3) № ИКС00000010 от 29.10.2021

	2
	Внутриквартальная водораспределительная сеть 4-го квартала от водопроводного колодца
т
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск - Илимский, 4 квартал, от водопроводного колодца №1 до ВК 4-2; ТК 4-2 и до врезок на дома №№ 1, 2, 3, 4а, 5, 7, 9, 9а, 10, 12, 13 ул. Нагорная., №№ 1, 2, 4а пер. Волжский. От водопроводного колодца №1 до ВК 4-5 и на дом №1. От ТК 4-2 до ТК4-5 и до врезок на дома №№ 6, 10. ул. Ангарская, №№ 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14 пер.Волжский, №№ 2, 4, 6, 8 пер. Днепровский. От ТК4- 7 до ТК4- 8 и до врезок на дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 16. пер.Днепровский, дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12 пер. Иртышский. От ТК 4-8 до ТК 4-9 и до врезок на дома 1, 3, 5, 7, 9, 11 пер. Иртышский, 2, дома №№ 4, 6, 8,
10, 12 пер.Ленский. От ТК 4-9 до ТК 4-10 и до врезок на дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11 пер. Ленский, дома №№ 2, 4,6,8, 10, 12 пер. Камский. От ТК4-10 до ТК 4-11 и до врезок на дома №№ 1, 3, 5 7, 9, 11 пер. Камский, дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12 пер. Донской. От ТК 4-11 до ТК 4-12 и до врезок на дома №№ 1, 3, 5, 7, 15, 17 пер.Донской, дома № 3 ул. Ангарская. От ТК 4-12а до врезок на дом № 38а, № 2 ул. Ангарская. От ТК 4-12 до ТК 4-126 и до врезок на дома №№ 4, 5, 6 ул. Ангарская
	Замена ветхих участков трубопроводов на полиэтиленовые трубы диаметром 110 мм, длиной 730 м (техническое перевооружение)
	Замена (техническое перевооружение) ветхого участка стального трубопровода, внутриквартальной водораспределительной сети 4-го квартала от водопроводного колодца № 1 (от ТК 4-8 до ТК 4-11). Инв.№. 00080903, условным диаметром 100 мм, длиной 226,9 м. на полиэтиленовые трубы ПЭ 100 SDR17 - 110 х 6,6 мм РуЮ (питьевая) условным диаметром 100 мм, длиной 226,9 м.
	226,9
	2019-2021
	1197,7
	Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3) №ИКС00000013 от 30.12.2021 г.

	3
	Внутриквартальная водораспределительная сеть 8-го квартала
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск - Илимский, 8 квартал, от ПГ 8-8 к дому №28. От ПГ 8-11 до ТК 8-5 и к домам №№ 1, 2, 2а, 3, За. От ПГ 8-8 к дому №5а. От ПГ 8-7 до ВК 8-6 и к домам №№ 4, 5, 6, 7, 8. От ВК 8-18 к домам №№9, 9а, 10, 11. От ВК 8-19а до ВК 8-20 и к домам №№ 12, 13, 14. От ВК 8-20 к домам №№ 12, 14 ул. Янгеля
	Замена ветхих участков трубопроводов на полиэтиленовые трубы диаметром 63-110 мм, длиной 910 м (техническое перевооружение)
	Замена (техническое перевооружение) ветхого участка трубопровода, внутриквартальной водораспределительной сети 8-го квартала (от ПГ 8-7 до ВК 8-8, от ВК 8- 21 до ПГ 8-4) условным диаметром 100 мм, длиной 292,6 м на полиэтиленовые трубы ПЭ 100 SDR 17- 110x6,6 Ру 10 питьевая) условным диаметром 100 мм, длиной 292,6 м.
	292,6
	2019-2021
	1011,4
	Акт о приеме-сдаче отремонтированных, сконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3) № ИКС00000014 от 30.32.2021.

	Всего по итогам выполнения всех мероприятий по реконструкции объекта Соглашения
	
	699,5
	
	2787,2
	


2. Сведения о достижении плановых значений показателей деятельности Концессионера
   таблица № 2

	№ п/п
	Наименование показателя
	Данные, используемые для установления показателя
	Единица измерения
	Фактическое значение показателя 2021 год

	1.1
	Показатели качества питьевой воды в отношении объектов, реконструкция и модернизация которых предусмотрена инвестиционной программой
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0

	
	
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0

	1.2
	Показатели качества питьевой воды в отношении объектов, реконструкция и модернизация которых не предусмотрена инвестиционной программой
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0

	
	
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0

	2.1
	Показатель надежности и
бесперебойности
водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед./км
	0,19

	2.2
	Показатели
энергетической
эффективности
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	63,3

	
	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч / куб. м
	0,037

	
	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	кВт*ч / куб. м
	0,846


3. Сведения о замене движимого имущества, входящего в состав Иного имущества:
таблица № 3

	№ пп
	Местоположение
	Движимое имущество, переданное по Соглашению
	Движимое имущество, установленное взамен переданного по Соглашению

	
	
	Наименование
	Инвентарный номер
	Сведения о списании имущества
	Наименование
	Инвентарный номер

	1
	
	Мероприятия по замене движимого имущества в отчетный период не производились


      29 октября 2021 года составлен Акт № ИКС00000010 «О приеме сдачи отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств». 

      Указаны: работы и сведения о состоянии объектов основных средств на момент передачи в ремонт, на реконструкцию, модернизацию. Сведения о затратах, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией объектов основных средств.
Объект основных средств: участок трубопровода от водопроводного колодца № 2-2.(ВК 2-2) до водопроводного колодца Ла 8-20 (ВК 8- 20), участок водопровода от ВК 8-20 до городских резервуаров.

      Работы согласованы и подтверждено их выполнение в указанных объемах. Подписаны главным специалистом администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение». 

      30 декабря 2021 года составлен Акт № ИКС00000013 «О приеме сдачи отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств». 

      Указаны: работы и сведения о состоянии объектов основных средств на момент передачи в ремонт, на реконструкцию, модернизацию. Сведения о затратах, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией объектов основных средств.

Объект основных средств: Внутриквартальная водораспределительная сеть 4- го квартала от водопроводного колодца № 1.
      Работы согласованы и подтверждено их выполнение в указанных объемах. Подписаны главным специалистом администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

      30 декабря 2021 года составлен Акт № ИКС00000014 «О приеме сдачи отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств». 

      Указаны: работы и сведения о состоянии объектов основных средств на момент передачи в ремонт, на реконструкцию, модернизацию. Сведения о затратах, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией объектов основных средств.

Объект основных средств: внутриквартальная водораспределительная сеть 8-го квартала.  
     Работы согласованы и подтверждено их выполнение в указанных объемах. Подписаны главным специалистом администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».
         Актом № 1 «О результатах контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения №05-52-16/18 от 26 декабря 2018 года за отчетный период 2021 года». Комиссией осуществлены следующие контрольные мероприятия:

1. Рассмотрена информация концессионера об исполнении обязательств по концессионному соглашению, а также подтверждающие копии документов, актов, представленные концессионером;

2. Проведен визуальный осмотр объекта Соглашения.

В ходе проведения указанных мероприятий комиссией получены следующие результаты контроля по состоянию на текущую дату:

1. Выполнение работы по замене ветхих участков трубопроводов на полиэтиленовые трубы диаметром 220 мм. на сумму 578 127,95 р.

2. Выполнение работы по замене ветхих участков трубопроводов на полиэтиленовые трубы

диаметром 110 мм. на сумму 1 197 668.06 р.

3. Выполнение работы по замене ветхих участков трубопроводов на полиэтиленовые трубы диаметром 63-110 мм. на сумму 1 011 446,11 р.

Заключение:

Проверенное муниципальное имущество, входящее в состав Объекта Соглашения, находится в исправном состоянии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными пунктом 1.1 Соглашения.

Комиссия подтверждает выполнение мероприятий по реконструкции объекта Соглашения (согласно Приложения 9 к концессионному соглашению) в срок и с ожидаемым результатом - восстановление работоспособности участков трубопровода на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Нет подписи члена комиссии, начальника отдела по управлению муниципальным имуществом. 

        Концессионным Соглашением № 05-52-17/18 от 26.12.2018г. «В отношении отдельных объектов централизованной системы водоотведения города Железногорска-Илимского». Были намечены мероприятия по реконструкции объекта Соглашения в отношении отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения города Железногорска-Илимского, обеспечивающие достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности Концессионера с описанием основных характеристик таких мероприятий. Установлены сроки выполнения взятых обязательств. В таблицах 8-мь мероприятий, срок которых с 2019 по 2029г.
          Отчет об исполнении Концессионером обязательств по Соглашению (Водоотведение) от 26.12.2018 № 05-52-17/18 за 2021 год.
1.Сведения о выполнении Задания н основных мероприятий по реконструкции объекта Соглашения.
таблица № 4

	№ пп
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Описание и основные характеристики мероприятии по реконструкции объекта Соглашения (мероприятий по улучшению технических характеристик и эксплуатационных свойств объекта Соглашения), предусмотренных Соглашением
	Описание и основные характеристики выполненных мероприятий по реконструкции объекта Соглашения
	Протяженность замененных участков трубопроводов, м
	Срок реконструкции, годы
	Фактический размер расходов Концессионера на реконструкцию объекта Соглашения, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по итогам выполнения всех мероприятии по реконструкции объекта Соглашения
	
	
	


2. Сведения о достижении плановых значений показателей деятельности Концессионера
таблица № 5

	№ п/п
	Наименование показателя
	Данные, используемые для установления показателя
	Единица измерения
	Фактическое значение показателя 2021 год

	1
	Показатель надежности и
бесперебойности
водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км
	1,98

	2
	Показатели энергетической эффективности
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч / куб. м
	0,289


3. Сведения о замене движимого имущества, входящего в состав Иного имущества
таблица № 6

	№ пп
	Местоположение
	Движимое имущество, переданное по Соглашению
	Движимое имущество, установленное взамен переданного по Соглашению

	
	
	Наименование
	Инвентарный номер
	Сведения о списании имущества
	Наименование
	Инвентарный номер

	1
	Мероприятия по замене движимого имущества в отчетный период не производились


      Актом № 2 «О результатах контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении отдельных объектов централизованной системы водоотведения №05-52-17/18 от 26 декабря 2018 года за отчетный период 2021 года».
Комиссией осуществлены следующие контрольные мероприятия:

1. Рассмотрена информация концессионера об исполнении обязательств по концессионному соглашению, а также подтверждающие копии документов, актов, представленные концессионером;

2. Проведен визуальный осмотр объекта Соглашения.

      В ходе проведения указанных мероприятий комиссией получены следующие результаты контроля по состоянию на текущую дату:

1. Выполнение работы по ликвидации аварий и засоров на протяженность канализационной сети 1.98 км.

Заключение:

      Проверенное муниципальное имущество, входящее в состав Объекта Соглашения, находится в исправном состоянии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными пунктом 1.1 Соглашения.

      Комиссия подтверждает выполнение мероприятий по реконструкции объекта Соглашения (согласно Приложения 9 к концессионному соглашению) в срок и с ожидаемым результатом - восстановление работоспособности межквартальных канализационных сетей.
Нет подписи члена комиссии, начальника отдела по управлению муниципальным имуществом.
        Из-за отсутствия полной и достоверной информации вВ соответствии со ст.16 Положения о Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского, утвержденного решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 27.09.2011 года № 79, прошу дополнительно предоставить в Ревизионную комиссию не позднее 16 июня 2023 года следующие документы и материалы:

- Разработанный и утвержденный Регламент (иные правила) предусматривающий Порядок осуществления концедентом контроля над соблюдением концессионером условий концессионного соглашения.

- Отчет Концессионера о выполненных взятых на себя обязательствах за период 2022 года. 

- Копии Актов за 2022 год по результатам контроля над соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения.

- Иные документы и материалы, имеющиеся в администрации города по предмету проверки.      
          На вышеизложенный запрос направлен ответ администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»:  отчет об исполнении Концессионером обязательств за 2022 г. по Концессионному соглашению в отношений отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения № 05-52-16/18 от 26.12.2018 г. и отчет об исполнении Концессионером обязательств за 2022 г. Концессионного соглашения в отношений отдельных объектов централизованной системы водоотведения № 05-52-17/18 от 26.12.2018 г. направлены в адрес муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в срок, указанный в п.п.5.14 Раздела 5 Концессионных соглашений № 05-52-16/18 от 26.12.2018 г. и № 05-52-17/18 от 26.12.2018 г. Для уточнения предоставленного отчета администрацией муниципального образования «Железногорск - Илимское городское поселение» в НОП ООО «Иркутские коммунальные системы были сделаны письменные запросы. 

Выводы:

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено следующее:

- Концессионное Соглашение № 05-52-17/18 от 26.12.2018г. «В отношении отдельных объектов централизованной системы водоотведения города Железногорска-Илимского» и Концессионное Соглашение № 05-52-16/18 от 26.12.2018г. «В отношении отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения города Железногорска-Илимского» как следует из соглашений заключены 2018 году. Деятельность концессионера ООО «ИКС» началась с момента заключения договора, сроком на 10 лет. Отношения концессионера и концедента регулируются Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О концессионных соглашениях" и иным законодательством РФ. 

- Концессионным соглашением прописаны сроки и формы отчета концессионера перед концедентом. Одним из важных составляющих является контроль над деятельностью концессионера, в соответствии с ФЗ от 7 мая 2013 г. N 103-ФЗ с 1 января 2014 г. применяются положения, предусмотренные ч. ч. 5, 6 и 7 комментируемой статьи, которыми установлен порядок оформления результатов контроля. Согласно ч. 5 данной статьи результаты осуществления контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения оформляются актом о результатах контроля. ФЗ от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ установлено, что по результатам проверки, осуществляемой в рамках государственного (муниципального) контроля (надзора) должностными лицами органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящими проверку, составляется акт по установленной форме в двух экземплярах. Типовая форма акта проверки устанавливается уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти (в настоящее время эта форма утверждена Приказом Минэкономразвития РФ от 30 апреля 2009 г. N 141). Кроме того, ФЗ от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ установлено содержание акта проверки, в соответствии с которым в акте проверки в обязательном порядке должны быть указаны:

- дата, время и место составления акта проверки;

- наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля;

- Дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля;
- Фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;

- Наименование проверяемого юридического, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя или уполномоченного представителя юридического лица, а также присутствовавших при проведении проверки;

- Дата, время, продолжительность и место проведения проверки;

- Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

- Сведения об ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица;

- Подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.

        В соответствии с ч. 6 комментируемой статьи, акт о результатах контроля подлежит размещению концедентом в течение пяти рабочих дней с даты его составления на официальном сайте концедента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия концессионного соглашения и после дня окончания его срока действия в течение трех лет. 
Акты о результатах проверки размещены на сайте администрации, однако составлены формально, нет подписи проверяемого лица. Распоряжение на проведение проверки Главой муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» не выдавалось. 
       Согласно общепринятой практики в работе по концессионным соглашения, муниципальные образования самостоятельно разрабатывают Регламент для осуществления концедентом контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения. В Регламенте предусматривается Порядок осуществления концедентом контроля над соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, создается комиссия и устанавливается время проведения мероприятий.

      Заключение от 14 марта 2022 года о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Проверка эффективности работы Концессионера в рамках заключенных концессионных соглашений между администрацией города Железногорска-Илимского и ООО «Иркутские коммунальные системы» с момента заключения до конца 2021 года». Указывалось на недостатки в том числе отсутствия Регламента для осуществления концедентом контроля, который до настоящего времени не разработан. 
Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского не представляется возможным провести осмотр места работ концессионером за указанный период времени. В данном случае можно лишь полагаться на имеющиеся акты, которые были составлены ненадлежащим образом специалистами администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» за 2021 год и отсутствуют за 2022 год.
Предложения:

1. Направить информацию о результатах проверки Главе муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» с целью принятия мер по устранению выявленных нарушений.

2. Направить отчет о результатах проверки в  Думу Железногорск-Илимского городского поселения.

3. В соответствии с заключенным соглашением направить акт проверки в прокуратуру Нижнеилимского района.

Председатель Ревизионной комиссии

города Железногорска-Илимского               



      А.И. Скороходов
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