РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА-ИЛИМСКОГО

Заключение

по результатам экспертно-аналитического мероприятия  
Проверка приобретения и расходования ПГС (песчано-гравийной смеси) МКУ «Чистый город Железногорск-Илимский»  в 2023 году.
«14» июня 2024 года                                                                         г. Железногорск-Илимский

Основание для проведения мероприятия: в соответствии с планом работы Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского, пункта 5 на 2024 год, утвержденного председателем Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского № 10 от 12 декабря 2023 г.
 Предмет мероприятия: Проверка приобретения и целевого расходования ПГС (песчано-гравийной смеси) муниципальным казённым учреждением «Чистый город Железногорск-Илимский»  в 2023 году. 

Цель мероприятия: оценка достоверности расходования ПГС в 2023 году, фактическое выполнение работ, количество затраченных средств на приобретение ПГС. 

Объект мероприятия: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», муниципальное казённое учреждение «Чистый город Железногорск-Илимский». 

Проверка осуществлялась на основании следующих нормативно-правовых документов:

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Устава МО «Железногорск-Илимское городское поселение»;
- Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ; 

-  Положения о Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского.

Исследуемый период: 2023 года.

Срок проведения проверки: с 26 апреля  2024г. по 14 июня 2024г.

На рассмотрение представлены следующие документы: 

- Муниципальный контракт № 02.2023.П «На поставку щебеночно-песчаной смеси, песка из отсевов дробления» от 14 февраля 2023 года;
- Муниципальный контракт от 18 октября 2023 года «На поставку противогололедных материалов»;

- Муниципальный контракт от 21 ноября 2023 года «На поставку противогололедных материалов»;
- Соглашение о расторжении муниципального контракта от 21 ноября 2023 года «На поставку противогололедных материалов»;

- Документ о приёмке от 28 февраля 2023 года по муниципальному контракту № 02.2023.П «На поставку щебеночно-песчаной смеси, песка из отсевов дробления» от 14 февраля 2023 года;
- Счет-фактура № 1 от 13.12.2023 года на сумму 92000 руб.;
- Журнал приёмки-выдачи ПГС;

- Книга учета материальных ценностей;
- Письмо МКУ «Чистый город Железногорск-Илимский» от 31 мая 2024 года;

- Путевой лист МКУ «Чистый город Железногорск-Илимский» от 14 февраля 2023 года;

- Путевые листы МКУ «Чистый город Железногорск-Илимский» за февраль-март 2023 года;

- Путевые листы МКУ «Чистый город Железногорск-Илимский» за ноябрь 2023 года;

- Путевые листы МКУ «Чистый город Железногорск-Илимский» за декабрь 2023 года;

- Свидетельство о постановке на налоговый учет МКУ «Чистый город Железногорск-Илимский»;
- Сертификат качества на щебень и гравий из плотных горных пород;

- Устав МКУ «Чистый город Железногорск-Илимский»;
- Экспертное заключение от 28 февраля 2023 года;

- Экспертное заключение от 30 октября 2023 года;

- Экспертное заключение от 14 декабря 2023 года;

- Экспертное заключение от 10 января 2024 года;

- Платежное поручение № 2431 от 20.12.2023г. на сумму 92 000 руб.;

- Платежное поручение № 889 от 03.07.2023г. на сумму 147250 руб.;

- Платежное поручение № 2072 от 08.11.2023г. на сумму 250 773 руб. 21 коп.; 
- Платежное поручение № 22 от 19.01.2024г. на сумму 5320 000 руб.;

- Изучены документы, находящиеся в свободном доступе на сайте: администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru/) и сети интернет.
Отказов в предоставлении документов или иных фактов препятствования в работе со стороны должностных лиц администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» не было, затребованные документы, относящиеся к тематике проверки, представлены в полном объеме.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Общая характеристика

Казенным называется муниципальное учреждение, отвечающее совокупности признаков (ст. 6 Бюджетного кодекса РФ, далее — БК РФ):

- оказывает муниципальные услуги или выполняет работы, занимается выполнением муниципальных функций в целях реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов муниципалитетов;

- финансируется за счет бюджетных средств на основании бюджетной сметы.

Таким образом, казенное учреждение создают: для предоставления населению муниципальных услуг; пополнения бюджетной системы (если предоставление платных услуг предусмотрено уставом).

Такой тип государственных учреждений создается по распоряжению муниципалитета (ч. 2 ст. 13 закона № 7-ФЗ).

Учредительный документ казенного учреждения — Устав — содержит сведения: о названии юридического лица, его типе (в названии учреждения обязательно должно быть указано, что оно казенное); местонахождении юридического лица; учредителе и собственнике имущества; видах деятельности организации, управлении юридического лица, его структуре и т. п.; имуществе и финансовом состоянии, в т. ч. порядке распоряжения имуществом, его передаче другим учреждениям, совершении крупных сделок и сделок с заинтересованностью и т. д.; обособленных подразделениях юридического лица и т. д.

Директор выполняет функции по организации деятельности учреждения в соответствии с целями последнего, совершает сделки от его имени, решает кадровые, административно-хозяйственные и прочие вопросы, возникающие в процессе работы юридического лица.

Учредитель предоставляет казенному учреждению имущество на праве оперативного управления (ст. 296 ГК РФ). Оно не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без согласия собственника (ч. 4 ст. 298 Гражданского кодекса РФ, далее — ГК РФ). 
Бюджетную смету составляют, утверждают и ведут в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого данное учреждение находится (ч. 1 ст. 221 БК РФ).

Общие требования к бюджетной смете казенных учреждений регламентированы приказом Минфина России «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений» от 20.11.2007 № 112н.

   Согласно статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ) органы местного самоуправления вправе создавать муниципальные предприятия и учреждения, осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществлять закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года
n 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», регулируются отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок. 

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (муниципальный орган), действующая от имени муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», уполномоченная принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и осуществляющая закупки. Заказчик – муниципальный заказчик, осуществляющий закупки. Нужды заказчиков – муниципальные нужды. 

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – совокупность действий, которые осуществляются заказчиком в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ), начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд и завершаются заключением контракта.
Муниципальные контракты

Муниципальный контракт - гражданско-правовой договор, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) и который заключен от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.
За проверяемый период времени относительно предмета проверки было заключено 3 (три) муниципальных контрактов на общую сумму 1 638 023, 21 рублей. Из них: 1 (один) муниципальный контракт от 21 ноября 2023 года «На поставку противогололедных материалов» прекращен по соглашению  сторон о расторжении муниципального контракта от 21 ноября 2023 года «На поставку противогололедных материалов».
таблица №1

	п.п.
	наименование
	дата
	Сумма (руб)
	Объем ПГС (м3)

	1
	На поставку щебеночно-гравийной смеси
	14 февраля 2023г.
	147 250 руб.
	31 3

	2
	Поставка противогололедных материалов
	18 октября 2023 г.
	250773 руб. 21к. 
	57 м 3

	3
	Поставка противогололедных материалов
	21 ноября 2023г.
	1624000 руб.
	406 м3

	3.1.
	Соглашение о расторжении МК от 21.11.2023г.
	23 мая 2024г.
	(-) 384 000 руб.
	(-) 96 м3

	
	
	итого:
	1 638 023,21 руб.
	398 м3


Муниципальный контракт № 02.2023.П от 14 февраля 2023 года «На поставку щебеночно-песчаной смеси, песка из отсевов дробления» заключен между муниципальным казенным учреждение «Чистый город Железногорск-Илимский» (далее МКУ «Чистый город»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», и обществом с ограниченной ответственностью «Ремплюсстрой» (далее ООО «Ремплюсстрой»), именуемое в дальнейшем «Поставщик» на основании решения Заказчика об осуществлении закупки у единственного Поставщика в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
По условиям Контракта Поставщик обязуется передать Заказчику щебеночно-песчаную смесь, песок из отсевов дробления (далее-Товар), количество, общая и единичная стоимость которого установлены в Спецификации (Приложение 2 к Контракту), а Заказчик обязуется принять Товар надлежащего качества и количества и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
Качество, технические характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики поставляемого Товара должны соответствовать требованиям, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья потребителей, технических регламентов, документов, разрабатываемых к применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида товара, Технического задания (Приложение 1 к Контракту), условиям Контракта.
Поставщик обязан обеспечить упаковку Товара, отвечающую требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, способную предотвратить повреждение и (или) порчу Товара во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.
Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена Контракта составляет 147 250 (сто сорок семь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек, без НДС (НДС не предусмотрен на основании главы 26.2 Налогового кодекса РФ). Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, транспортировкой, хранением Товара. Заказчик оплачивает Товар, поставленный Поставщиком в соответствии с Контрактом, единовременным платежом путем перечисления цены Контракта на банковский счет Поставщика, реквизиты которого указаны в статье 1.3 Контракта за счет средств бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты надлежаще оформленного и подписанного Заказчиком документа о приемке в соответствии со статьей 4 Контракта.
Техническое задание
таблица №2
	№
	Наименована Товара
	             Технически характеристики Товара
	Единица измерении
	Кол-во

	1.
	Поставка щебеночно​щесчаной смеси, песка из отсевов дробления
	Поставка щебеночно-песчаной смеси, песка из отсевов дробления, фракция 0/10
	м3
	31


Спецификация

цена контракта составляет: 147 250 (триста тысяч) рублей 00 копеек.
таблица №3
	Наименование товара
	Товарный знак 
(при наличии)
	ед.

изм.
	Количество
	Цена за ед. в руб.

{без учета НДС)
	Сумма в руб.

(без учета НДС)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Щебеночно-песчаная смесь, песок из отсевов дробления
	
	м3
	31
	4 750,00



	147 250,00

	Итого
	147 250,00


28 февраля 2023 года составлено Заключение проведения экспертизы результатов, предусмотренных гражданско-правовым договором/государственным (муниципальным) контрактом (далее - контракт) от «14» февраля 2023 г., предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в части их соответствия условиям контракта. Подтверждается выполнение работ на сумму 147 250, 00 рублей.
Муниципальный контракт от 18 октября 2023 года «Поставка  противогололедных материалов» заключен между муниципальным казенным учреждением «Чистый город Железногорск-Илимский» именуемое в дальнейшем «Заказчик» и обществом с ограниченной ответственностью «Ремплюсстрой» (ООО «Ремплюсстрой»), ОГРН 1133805000735, именуемое в дальнейшем «Поставщик», на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области, на основании результатов определения Поставщика путем проведения электронного запроса котировок (протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от «13» октября 2023 года № 0834600012523000006) заключили настоящий муниципальный контракт.
       По условиям Контракта Поставщик обязуется передать Заказчику противогололедный материал (далее - Товар), количество, общая и единичная стоимость которого установлены в Техническом задании (Приложение 1 к Контракту) (далее - Техническое заданий), а Заказчик обязуется принять Товар надлежащего качества и количества и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Поставщик гарантирует, что указанный в пункте 1.1 Контракта Товар свободен от прав третьих лиц.

Качество, технические характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики поставляемого Товара должны соответствовать требованиям, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья потребителей, технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида товара, Технического задания (Приложение 1 к Контракту), условиям Контракта.

Поставщик обязан обеспечить упаковку Товара, отвечающую требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, способную предотвратить повреждение и (или) порчу Товара во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена Контракта составляет 250 773 (двести пятьдесят тысяч семьсот семьдесят три) рубля 21 копейка; без НДС (НДС не предусмотрен на основании главы 26.2 Налогового кодекса РФ). 
Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

Источник финансирования: бюджет муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Цена Контракта включает в себя стоимость Товара и расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

Заказчик оплачивает Товар, поставленный Поставщиком в соответствии с Контрактом, единовременным платежом, путем перечисления цены Контракта на счет Поставщика, реквизиты которого указаны в статье 13 Контракта, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты надлежаще оформленного и подписанного Заказчиком документа о приемке в электронной форме (Акта) (далее -документа о приемке) в соответствии со статьей 4 Контракта.

Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере соответствующем объему поставленного и принятого в соответствии со статьей 4 Контракта Товара со счета Заказчика, указанного в статье 13 Контракта.

Техническое задание
таблица № 4
	Наименование товара
	Товарный знак 
(при наличии)
	ед.

изм.
	Количество
	Цена за ед. в руб.

{без учета НДС)
	Сумма в руб.

(без учета НДС)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Смесь песчано-гравийная
	           Россия
	м3
	57
	4399.,53
	250 773,21

	Итого
	250773,21


Товар должен сопровождаться сертификатами соответствия, декларациями соответствия, удостоверениями, полными техническими описаниями и другими документами, подтверждающими качество Товара предприятия-изготовителя Товара, его происхождение и указывающие условия игроки гарантии, соответствовать ТОСТ 31424-2010.

Цена Контракта включает в себя стоимость Товара и расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой,) размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

Назначение, требование по назначению: для противогололёдной обработки автомобильных дорог общего пользования.

Место поставки товара: Иркутская область, г. Железногорск-Илимский (по согласованию с Заказчиком).

30 октября 2023 года составлено Заключение проведения экспертизы результатов, предусмотренных гражданско-правовым договором/государственным (муниципальным) контрактом (далее - контракт) от «18» октября 2023 г., предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в части их соответствия условиям контракта. Подтверждается выполнение работ на сумму 250773,21 рублей.
Муниципальный контракт от 21 ноября 2023 года «Поставка  противогололедных материалов» заключен между муниципальным казенным учреждением «Чистый город Железногорск-Илимский» именуемое в дальнейшем «Заказчик» и Обществом с ограниченной ответственностью «Ремплюсстрой» (ООО «Ремплюсстрой»), ОГРН 1133805000735, именуемое в дальнейшем «Поставщик», на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области, на основании результатов определения Поставщика путем проведения электронного запроса котировок (протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от «13» октября 2023 года № 0834600012523000006) заключили настоящий муниципальный контракт.
По условиям Контракта Поставщик обязуется передать Заказчику противогололедный материал (далее - Товар), количество, общая и единичная стоимость которого установлены в Техническом задании (Приложение 1 к Контракту) (далее - Техническое задание), а Заказчик обязуется принять Товар надлежащего качества и количества и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом. Поставка товара осуществляется партиями по наименованию и количестве указанных в заявках Заказчика. Период поставки: со дня заключения Контракта по 30 апреля 2024 года. 
Поставщик гарантирует, что указанный в Контракте Товар свободен от прав третьих лиц.

Качество, технические характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики поставляемого Товара должны соответствовать требованиям, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья потребителей, технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида товара, Технического задания, условиям Контракта.

Поставщик обязан обеспечить упаковку Товара, отвечающую требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, способную предотвратить повреждение и (или) порчу Товара во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.

Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена Контракта составляет 1 624 000 (один миллион шестьсот двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, без НДС (НДС не предусмотрен на основании главы 26.2 Налогового кодекса РФ).
Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.  Источник финансирования: бюджет муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».


Цена Контракта включает в себя стоимость Товара и расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость

упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие

установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта. Заказчик оплачивает фактически, поставленную Поставщиком партию Товара в соответствии с Контрактом путем перечисления соответствующей суммы на счет Поставщика, реквизиты которого указаны в статье 13 Контракта, за счет средств муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в соответствии со статьей 4 Контракта. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств, в размере соответствующем объему поставленного и принятого в соответствии со статьей 4 Контракта Товара со счета Заказчика, указанного в статье 13 Контракта.

Техническое задание
              таблица №5
	№
	Наименована Товара
	             Страна происхождения
	Кол/ед измерении
	Кол-во
	Цена за единицу
	Стоимость в руб. (без учет НДС)

	1.
	Смесь песчано-гравийная
	Россия
	м3
	406
	4000,00
	1624000,00


Соглашение о расторжении муниципального контракта от 23 мая 2024 года

Муниципальный контракт от 21 ноября 2023 года «Поставка  противогололедных материалов» заключенный между муниципальным казенном учреждением «Чистый город Железногорск-Илимский», далее именуемое "Заказчик", с одной стороны и Обществом с ограниченной ответственностью «Ремплюсстрой» (ООО «Ремплюсстрой»), ОГРН 1133805000735, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны (далее совместно - Стороны) заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем: на основании п. 1 ст. 450 ГК РФ, ч. 8 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Стороны решили расторгнуть муниципальный контракт № 08346000125230000110001 от21.11.2023 г. (далее - Контракт) по соглашению сторон. При расторжении контракта сторонами по акту сверки указано оставшаяся сумма обязательств 384 000 руб. На момент подписания Соглашения Стороны подтверждают, что претензий друг к другу не имеют. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
14 декабря 2024 года составлено Заключение проведения экспертизы результатов, предусмотренных гражданско-правовым договором/государственным (муниципальным) контрактом (далее - контракт) от «21» ноября 2023 г., предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в части их соответствия условиям контракта. Подтверждается выполнение работ на сумму 92 000 рублей.
10 января 2024 года составлено Заключение проведения экспертизы результатов, предусмотренных гражданско-правовым договором/государственным (муниципальным) контрактом (далее - контракт) от «21» ноября 2023 г., предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в части их соответствия условиям контракта. Подтверждается выполнение работ на сумму 532 000 рублей. и того исполнение контракта на сумму 624 000 руб. недовыполнение по экспертному заключению составляет 1 000 000 руб. 
Т.е. имеется расхождение в суммах обязательств при расторжении контракта. по акту сверки сумма составляет 384 000 руб., по экспертному 1 000 000 руб.
Оплата по муниципальным контрактам
таблица № 6

	п.п.
	Наименование контракта
	дата
	Платежное поручение,
 дата
	Сумма

(руб.)
	примечание

	1.
	Муниципальный контракт № 02.2023.П  «На поставку щебеночно-песчаной смеси, песка из отсевов дробления»
	14 февраля 2023 года
	ПП № 889  от 03.07.2023г.
	147 250-00
	

	2
	Муниципальный контракт «Поставка  противогололедных материалов»
	 18 октября 2023 года
	ПП № 2072
От 08.11.2023г.
	250773-21
	

	3
	Муниципальный контракт «Поставка  противогололедных материалов»
	 21 ноября 2023 года
	ПП № 2431
От 20.12.2023г.
	92000-00
	

	4
	Муниципальный контракт «Поставка  противогололедных материалов»
	21 ноября 2023 года
	ПП № 22 от
19.01.2024г.
	532000-00
	

	
	Итого:
	
	
	1 022 023,21
	


Движение песчано-гравийной смеси

таблица № 7
	п.п.
	дата
	ФИО, водителя, по книге учета (начало 1.02.2023г.)
	Количество

ПГС (м3),

По книге учёта ( расход)
	Приход/расход  ПГС (м3)
	ФИО 

по путевым листам

	1
	12.02.2023г.
	Ахмеров
	7
	---
	Ахмеров

	2
	17.02.2023г.
	Ахмеров
	7
	---
	Ахмеров

	3
	20.02.2023г.
	Ахмеров
	9
	---
	Ахмеров

	4
	28.02.2023г.
	Ахмеров
	9
	---
	Ахмеров

	5
	10.03.2023г.
	Ахмеров
	5
	---
	Ахмеров

	6
	18.10.2023г.
	---
	---
	57
	

	7
	01.11.2023г.
	Маевский
	6
	51
	Маевский

	8
	03.11.2023г.
	Маевский
	6
	45
	

	9
	06.11.2023г.
	Григорьев
	6
	39
	Григорьев

	10
	06.11.2023г.
	Маевский
	6
	33
	

	11
	07.11.2023г.
	Маевский
	6
	27
	

	12
	08.11.2023г.
	Маевский
	6
	21
	

	13
	09.11.2023г.
	Маевский
	6
	15
	

	14
	10.11.2023г.
	Маевский
	3
	12
	

	15
	13.11.2023г.
	Маевский
	3
	9
	

	16
	14.11.2023г.
	Маевский
	6
	0 (по факту 3 т.е.ошибка)
	Григорьев

	17
	16.11.2023г.
	---
	---
	10
	

	18
	16.11.2023г.
	Григорьев
	3
	7
	Григорьев

	19
	16.11.2023г.
	Маевский
	7
	7
	

	20
	18.03.2023г.
	---
	---
	26
	

	21
	18.11.2023г.
	Григорьев
	12
	14
	Григорьев

	22
	19.11.2023г.
	Корольков
	6
	8
	

	23
	20.11.2023г.
	Корольков
	3
	4(по факту 5 т.е. ошибка)
	Григорьев

	24
	21.11.2023г.
	---
	---
	26+4 =30 (31)
	

	25
	21.11.2023г.
	Григорьев
	9
	21
	Григорьев

	26
	22.11.2023г.
	Григорьев
	6
	15
	Григорьев

	27
	22.11.2023г.
	Корольков
	3
	11 (по факту 12 т.е. ошибка)
	Григорьев

	28
	23.11.2023г.
	Корольков
	3
	7 (по факту 8 т.е. ошибка)
	

	29
	24.11.2023г.
	Корольков
	3
	4
	Григорьев

	30
	24.11.2023г.
	---
	---
	26+4=30
	

	31
	28.11.2023г.
	Григорьев
	6
	24
	Григорьев

	32
	29.11.2023г.
	Григорьев
	3
	21
	Григорьев

	33
	30.11.2023г.
	Григорьев
	9
	12
	Григорьев

	34
	01.12.2023г.
	---
	---
	26+12=38
	

	35
	01.12.2023г.
	Григорьев
	6
	32
	

	36
	01.12.2023г.
	Корольков
	6
	26
	Корольков

	37
	02.12.2023г.
	Григорьев
	3
	23
	

	38
	03.12.2023г.
	Григорьев
	3
	20
	Корольков

	39
	09.12.2023г.
	Корольков
	3
	17
	Корольков

	40
	18.12.2023г.
	Корольков
	3
	14
	Маевский

	41
	22.12.2023г.
	Григорьев
	3
	11
	Маевский

	42
	23.12.2023г.
	---
	---
	14+11=25
	

	43
	24.12.2023г.
	Григорьев
	6
	19
	Зенков

	44
	25.12.2023г.
	Маевский
	3
	16
	Маевский

	45
	26.12.2023г.
	Маевский
	3
	13
	Маевский

	46
	28.12.2023г.
	Маевский
	6
	7
	Маевский 

	47
	29.12.2023г.
	---
	---
	25+7=32
	

	48
	04.01.2024.
	Маевский
	6
	26
	

	49
	07.01.2024.
	Маевский
	6
	20
	

	50
	10.01.2024г.
	Маевский
	6
	14
	

	51
	23.01.2024.
	Маевский
	4
	10
	

	52
	24.01.2024.
	---
	---
	25+10=35
	

	53
	25.01.2024.
	Маевский
	4
	31
	

	54
	26.01.2024.
	Маевский
	2
	29
	

	55
	29.01.2024г.
	---
	---
	25+29=54
	

	56
	05.02.2024г.
	Григорьев
	3,5
	50,5
	

	57
	06.02.2024г.
	Григорьев
	3
	47,5
	

	58
	08.02.2024г.
	Григорьев
	3,5
	44
	

	59
	08.02.2024г.
	Григорьев
	4,5
	39,5
	

	60
	10.02.2024г.
	Григорьев
	3,5
	36
	

	61
	11.02.2024г.
	Григорьев
	3,5
	32,5
	

	62
	12.02.2024г.
	Маевский
	8,5
	24
	

	63
	15.02.2024г.
	Григорьев
	6
	18
	

	64
	22.02.2024г.
	Маевский
	6
	12
	

	65
	27.02.2024г.
	Григорьев
	3
	9
	

	66
	29.02.2024г.
	Григорьев
	3
	6
	

	67
	04.03.2024г.
	Маевский
	6
	0
	

	68
	05.03.2024г.
	Маевский
	8,5
	-8,50
	

	69
	6.03.2024г.
	Маевский
	3,5
	- 3,5 (по факту –  минус 12)
	

	70
	07.03.2024г.
	---
	---
	4
	

	71
	07.03.2024г.
	Маевский
	4
	0
	

	72
	12.03.2024г.
	---
	---
	25
	

	73
	12.03.2024г.
	Маевский
	12.5
	12.5
	

	74
	13.03.2924г.
	Маевский
	2,5
	10
	

	75
	15.03.2024г.
	----
	---
	25+10=30 (ошибка должно быть 35)
	

	76
	26.03.2024г.
	---
	----
	25+55=80
	

	77
	27.03.2024г.
	Маевский
	6,5
	48,5
	

	
	
	
	328,5м 3
	339м3
	


- Таблица сформирована из предоставленной информации, которая указана: в журнале приёмки-выдачи ПГС; Книге учета материальных ценностей; Путевых листах МКУ «Чистый город Железногорск-Илимский» от 14 февраля 2023 года; Путевых листах МКУ «Чистый город Железногорск-Илимский» за февраль-март 2023 года; Путевых листах МКУ «Чистый город Железногорск-Илимский» за ноябрь 2023 года; Путевых листах МКУ «Чистый город Железногорск-Илимский» за декабрь 2023 года.
В книге учета материальных ценностей (дата открытия 01.02.2023года) имеются арифметические ошибки в подсчете выдачи ПГС (которые указаны в таблице № 7). Из таблицы № 7 явствует, что фамилии водителей  МКУ «Чистый город Железногорск-Илимский» указанные в книге учета не соответствуют фамилиям в путевых листах. Так же из таблицы № 7 явствует, что частично не предоставлены путевые листы в день выдачи ПГС.
Книга учета материальных ценностей открыта с 01.02.2023 года.  Информация о выдачи ПГС и проведение работ по подсыпке автомобильных дорог  с 01.01.2023 года по 01.02.2023 года отсутствует.  
По муниципальному контракту № 02.2023.П «На поставку щебеночно-песчаной смеси, песка из отсевов дробления»  заключенному 14 февраля 2023 года выдача ПГС ООО «Ремплюсстрой» производилась с 12 февраля 2023 года. 

Поставка - расходы песчано-гравийной смеси
информация подготовлена МКУ «Чистый город Железногорск-Илимский» в 2023 г.
таблица № 8
	Поставка ПГМ 2023

	Дата
	Количество заказа, м3
	Количество поставки, м3
	МК, №, Дата

	18.10.2023 г.
	15
	15
	08346000125230000060001 от 18.10.2023

	25.10.2023 г.
	14
	14
	08346000125230000060001 от 18.10.2023

	16.11.2023 г.
	14
	14
	08346000125230000060001 от 18.10.2023

	18.11.2023 г.
	14/57
	14/57
	08346000125230000060001 от 18.10.2023

	21.11.2023 г.
	23
	23
	        08346000125230000110001 от 21.11.2023

	01.12.2023 г.
	33
	33
	08346000125230000110001 от 21.11.2023

	08.12.2023 г.
	32
	32
	08346000125230000110001 от 21.11.2023

	23.12.2023 г.
	34
	34
	08346000125230000110001 от 21.11.2023

	26.12.2023 г.
	34/156
	34/156
	08346000125230000110001 от 21.11.2023

	Итого:
	213
	213
	


Информация по таблице № 8 без данных о поставки от 14 февраля 2023 года, предоставлена заместителем директора-начальником МКУ «Чистый город Железногорск-Илимский». 

таблица № 9
	Расход ПГМ 2023 г.

	Дата
	Количество материала, м3
	Транспорт: марка, Гос.номер

	10.11.2023
	6
	КДМ, Газон NEXT, Р 181 ЕЕ 138

	
	5
	КДМ, Газон NEXT, Р 183 ЕЕ 138

	13. 11.2023
	3
	КДМ, Газон NEXT, Р 181 ЕЕ 138

	
	6
	КДМ, Газон NEXT, Р 183 ЕЕ 138

	15.11.2023
	6
	КДМ, Газон NEXT, Р 181 ЕЕ 138

	
	3
	КДМ, Газон NEXT, Р 183 ЕЕ 138

	17.11.2023
	6

8
	КДМ, Газон NEXT, Р 181 ЕЕ 138

	
	
	КДМ, Газон NEXT, Р 183 ЕЕ 138

	20.11.2023
	8
	КДМ, Газон NEXT, Р 181 ЕЕ 138

	
	6
	КДМ, Газон NEXT, Р 183 ЕЕ 138

	22.11.2023
	8
	КДМ, Газон NEXT, Р 181 ЕЕ 138

	
	6
	КДМ, Газон NEXT, Р 183 ЕЕ 138

	27.11.2023
	6
	КДМ, Газон NEXT, Р 181 ЕЕ 138

	
	3
	КДМ, Газон NEXT, Р 183 ЕЕ 138

	04.12.2023
	6
	КДМ, Газон NEXT, Р 181 ЕЕ 138

	
	3
	КДМ, Газон NEXT, Р 183 ЕЕ 138

	05.12.2023
	6
	КДМ, Газон NEXT, Р 181 ЕЕ 138

	
	3
	КДМ, Газон NEXT, Р 183 ЕЕ 138

	07.12.2023
	6
	КДМ, Газон NEXT, Р 181 ЕЕ 138

	
	9
	КДМ, Газон NEXT, Р 183 ЕЕ 138

	11.12.2023
	3
	КДМ, Газон NEXT, Р 183 ЕЕ 138

	13.12.2023
	3
	КДМ, Газон NEXT, Р 181 ЕЕ 138

	
	3
	КДМ, Газон NEXT, Р 183 ЕЕ 138

	14.12.2023
	3
	КДМ, Газон NEXT, Р 181 ЕЕ 138

	
	3
	КДМ, Газон NEXT, Р 183 ЕЕ 138

	15.12.2023
	3
	КДМ, Газон NEXT, Р 181 ЕЕ 138

	
	3
	КДМ, Газон NEXT, Р 183 ЕЕ 138

	18.12.2023
	3
	КДМ, Газон NEXT, Р 181 ЕЕ 138

	
	3
	КДМ, Газон NEXT, Р 183 ЕЕ 138

	19.12.2023
	3
	КДМ, Газон NEXT, Р 181 ЕЕ 138

	
	2
	КДМ, Газон NEXT, Р 183 ЕЕ 138

	25.12.2023
	10
	КДМ, Газон NEXT, Р 181 ЕЕ 138

	
	9
	КДМ, Газон NEXT, Р 183 ЕЕ 138

	26.12.2023
	6
	КДМ, Газон NEXT, Р 181 ЕЕ 138

	
	9
	КДМ, Газон NEXT, Р 183 ЕЕ 138

	27.12.2023
	6
	КДМ, Газон NEXT, Р 181 ЕЕ 138

	
	3
	КДМ, Газон NEXT, Р 183 ЕЕ 138

	28.12.2023
	6
	КДМ, Газон NEXT, Р 181 ЕЕ 138

	
	3
	КДМ, Газон NEXT, Р 183 ЕЕ 138

	29.12.2023
	3
	КДМ, Газон NEXT, Р 181 ЕЕ 138

	
	6
	КДМ, Газон NEXT, Р 183 ЕЕ 138

	Итого:
	206
	


Информация о расходе ПГС 2023 года таблица №9 предоставлена заместителем директора-начальником МКУ «Чистый город Железногорск-Илимский». Таким образом сравнение данных по таблице № 7 и таблице № 9 указывают на расхождение по учету расхода ПГС. В таблице № 7 по книге учета указано 328,5 м3 по данным  приход/расход таблице № 7 указано 339 м3 по таблице № 9 указан расход 206м3.   
На направленный запрос Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 31 мая 2024 года Муниципальное казенное учреждение «Чистый город Железногорск-Илимский» представляет следующую информацию по движению в 2023 году щебёночно-песчаной смеси, отраженной на балансовых счетах учреждения:

согласно оборотной ведомости по счету 105 «Материальные запасы» в феврале 2023 года отражено поступление щебеночно-песчаной смеси от ООО «Ремплюсстрой» в количестве 31 м3 на сумму 147 250,00 (сто сорок семь тысяч двести пятьдесят) рублей;

согласно оборотной ведомости по счету 105 «Материальные запасы» в октябре 2023 года отражено поступление щебеночно-песчаной смеси от ООО «Ремплюсстрой» в количестве 57 м3 на сумму 250 773,21 (двести пятьдесят тысяч семьсот семьдесят три ) рубля 21 коп.
На поставку ПГС в количестве 156м3 по контракту от 21 ноября 2023 года «Поставка  противогололедных материалов» расторгнутому по соглашение о расторжении муниципального контракта от 23 мая 2024 года оборотные ведомости по счету № 105 «материальные запасы» на сумму 624 000 руб. не представлены. 

Щебеночно-песчаная смесь в течение 2023 года израсходована в полном объеме, что подтверждают следующие документы: Акты на списание материальных запасов, путевые, листы, книга учета материальных ценностей. Остатков щебеночно-песчаной смеси на 31.12.2023 года на балансе учреждения не имеется. 
ВЫВОДЫ:

1. В муниципальных контрактах отсутствует описание объекта закупки, с отражением всех требований к поставки товара и самому товару: вид песчано-гравийной смеси; состав смеси;  марка по дробимости гравия; марка по морозостойкости гравия; тип; соответствие установленным требованиям  по ГОСТ 23735-2014 и ГОСТ Р 70458-2022.
2. Имеется расхождение в суммах обязательств при расторжении контракта по акту сверки сумма составляет 384 000 руб., по экспертному 1 000 000 руб.
3. В книге учета материальных ценностей (дата открытия 01.02.2023года) имеются арифметические ошибки в подсчете выдачи ПГС (которые указаны в таблице № 7). Из таблицы № 7 следует, что фамилии водителей  МКУ «Чистый город Железногорск-Илимский» указанные в книге учета не соответствуют фамилиям в путевых листах. Так же из таблицы № 7 усматривается, что частично не предоставлены путевые листы в день выдачи ПГС.

Книга учета материальных ценностей открыта с 01.02.2023 года, информация о выдачи ПГС и проведение работ по подсыпке автомобильных дорог  с 01.01.2023 года по 01.02.2023 года отсутствует. По муниципальному контракту № 02.2023.П «На поставку щебеночно-песчаной смеси, песка из отсевов дробления»  заключенному 14 февраля 2023 года выдача ПГС ООО «Ремплюсстрой» производилась с 12 февраля 2023 года. 

4. Заместителем директора-начальником МКУ «Чистый город Железногорск-Илимский» предоставлена информация, указанная в таблице № 8 без данных о поставки от 14 февраля 2023 года, информация о расходе ПГС 2023 года указанная в таблице №9. Таким образом, сравнение данных по таблице № 7 и таблице № 9 указывают на расхождение по учету расхода ПГС. В таблице № 7 по книге учета указано 328,5 м3 по данным  приход/расход таблице № 7 указано 339 м3 по таблице № 9 указан расход 206м3.   
5.  Ревизионной комиссией города Железногорска-Илимского в октябре 2021 года Думе Железногорск-Илимского городского поселения предоставлялась информация по результатам проверки целевого расходования бюджетных средств на приобретение и использования песчано-гравийной смеси для нужд города в период времени 2020-2021 гг.. Муниципальным казенным  учреждением «Оздоровительный комплекс», в котором были предоставлены сведения о том, что: документы по ежедневному учёту списания материала не представлены; ведение учёта одного и того же  товара производится  под разным наименованием; путевые листы ведутся формально, производственный характер произведенных расходов на ГСМ не подтверждён. 07 июня 2021 года должностными лицами администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» был составлен Акт выборочной проверки финансово-хозяйственной деятельности МКУ «Оздоровительный комплекс», из которого следует, что выявлены многочисленные нарушения бухгалтерского учета. 
6. Проверка проведенная по результатам работы МКУ «Чистый город Железногорск-Илимский» показала, что руководителями МКУ и учредителями не сделаны соответствующие выводы по ранее выявленным нарушения и не принимаются соответствующие меры по не допущению нарушений до настоящего времени, на что указывают настоящая проверка. 
Предложения:

1. Направить информацию о результатах проверки в Думу Железногорск-Илимского городского поселения и Главе муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» с целью принятия мер по устранению выявленных нарушений.
2. Рекомендовать учредителю МКУ «Чистый город Железногорск-Илимский» провести комплексную проверку состояния бухгалтерского учета, по соблюдению закона «О бухгалтерском учёте» от 16.12.2011 № 402-ФЗ.
3.    В соответствии с заключенными соглашениями направить акт проверки в прокуратуру Нижнеилимского района и в ОМВД России по Нижнеилимскому району.
Председатель Ревизионной комиссии

города Железногорска-Илимского                                                             А.И. Скороходов
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